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See the notice on TED website

572852-2026 - Contract modification
Czechia – Construction work for bridges – D1 Rekonstrukce mostu D1-415
OJ S 159/2026 19/08/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: karel.novak@rsd.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: D1 Rekonstrukce mostu D1-415
Description: Stavebně-údržbové práce spočívají v opravě mostního svršku. Předmětem 
opravy je plošná sanace horního povrchu mostovky po odstranění stávajících vozovkových a 
izolačních vrstev. Nahrazení mostního svršku, očištění a údržba mostních závěrů, zábradlí a 
PHS. Obrusná a ložní vrstva vozovky budou mezi CBK odfrézovány a nahrazeny novými 
konstrukčními vrstvami včetně výměny podkladních vrstev a zlepšení podloží. Předmětem 
údržbových prací na mostech bude také očištění a vyspravení odvodňovacích zařízení na 
mostě, pod mostem a na předmostí, výměna zádržného systému dálnice (svodidel a 
zábradelních svodidel).
Procedure identifier: d444109d-4621-4668-b4ce-6d4345eac2b3
Internal identifier: 80SD000634

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: D1 Rekonstrukce mostu D1-415
Description: Stavebně-údržbové práce spočívají v opravě mostního svršku. Předmětem 
opravy je plošná sanace horního povrchu mostovky po odstranění stávajících vozovkových a 
izolačních vrstev. Nahrazení mostního svršku, očištění a údržba mostních závěrů, zábradlí a 
PHS. Obrusná a ložní vrstva vozovky budou mezi CBK odfrézovány a nahrazeny novými 
konstrukčními vrstvami včetně výměny podkladních vrstev a zlepšení podloží. Předmětem 
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údržbových prací na mostech bude také očištění a vyspravení odvodňovacích zařízení na 
mostě, pod mostem a na předmostí, výměna zádržného systému dálnice (svodidel a 
zábradelních svodidel).
Internal identifier: 80SD000634

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges
Options: 
Description of the options: ZBV 25.3 ZBV řeší vypořádání závěrečných množstevních změn na 
položkách objektu SO 203.2 po ukončené realizaci. Zdůvodnění pro položky č. 3 a 37: 
Položka č. 3 obsahuje osazení sledovacích terčíků trhlin nosné konstrukce vč vyhodnocení 
počátečního stavu (2ks). Před zahájením prací bylo proveden za účasti TDI a zástupce 
investora průzkum NK z vysokozdvižné plošiny, který neobjevil žádné trhliny v NK větší než 
0,2 mm. Z tohoto důvodu nebylo vyžadováno osazení sledovacích terčíků v počtu 2 ks a 
nedošlo k fakturaci položky. Dle zápisu z KD ze dne 23.5.2024 byl proveden pasport 
hydroizolace stříkaného žlabu (pol. č. 37 nátěr S10), na jehož základě Správce stavby rozhodl 
o rozsahu opravy: svislá část přilehlá k NK mostu, dno žlabu a 10 cm nad dnem v protilehlé 
svislé straně žlabu v celé délce mostu.

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/03/2024
Duration end date: 14/11/2025

5.1.6.  General information
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže
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6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 169 135 620,96 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: M - SILNICE a.s.
Tender: 
Tender identifier: TPA-0001
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 169 135 620,96 CZK
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 4
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 80sd000634
Title: D1 Rekonstrukce mostu D1-415
Date on which the winner was chosen: 09/11/2023
Date of the conclusion of the contract: 23/11/2023

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 724310-2023
Identifier of the modified contract: 80sd000634
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: ZBV 25.3 ZBV řeší vypořádání závěrečných množstevních změn na položkách 
objektu SO 203.2 po ukončené realizaci. Zdůvodnění pro položky č. 3 a 37: Položka č. 3 
obsahuje osazení sledovacích terčíků trhlin nosné konstrukce vč vyhodnocení počátečního 
stavu (2ks). Před zahájením prací bylo proveden za účasti TDI a zástupce investora průzkum 
NK z vysokozdvižné plošiny, který neobjevil žádné trhliny v NK větší než 0,2 mm. Z tohoto 
důvodu nebylo vyžadováno osazení sledovacích terčíků v počtu 2 ks a nedošlo k fakturaci 
položky. Dle zápisu z KD ze dne 23.5.2024 byl proveden pasport hydroizolace stříkaného 
žlabu (pol. č. 37 nátěr S10), na jehož základě Správce stavby rozhodl o rozsahu opravy: svislá 
část přilehlá k NK mostu, dno žlabu a 10 cm nad dnem v protilehlé svislé straně žlabu v celé 
délce mostu.

7.1.1.  Change
Description of modifications: ZBV 25.3 ZBV řeší vypořádání závěrečných množstevních změn 
na položkách objektu SO 203.2 po ukončené realizaci. Zdůvodnění pro položky č. 3 a 37: 
Položka č. 3 obsahuje osazení sledovacích terčíků trhlin nosné konstrukce vč vyhodnocení 
počátečního stavu (2ks). Před zahájením prací bylo proveden za účasti TDI a zástupce 
investora průzkum NK z vysokozdvižné plošiny, který neobjevil žádné trhliny v NK větší než 
0,2 mm. Z tohoto důvodu nebylo vyžadováno osazení sledovacích terčíků v počtu 2 ks a 
nedošlo k fakturaci položky. Dle zápisu z KD ze dne 23.5.2024 byl proveden pasport 
hydroizolace stříkaného žlabu (pol. č. 37 nátěr S10), na jehož základě Správce stavby rozhodl 
o rozsahu opravy: svislá část přilehlá k NK mostu, dno žlabu a 10 cm nad dnem v protilehlé 
svislé straně žlabu v celé délce mostu.
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8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: karel.novak@rsd.cz
Telephone: +420 954901445
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: M - SILNICE a.s.
Registration number: 42196868
Postal address: Husova 1697
Town: Pardubice - Bílé Předměstí
Postcode: 53003
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Country: Czechia
Email: obchod@msilnice.cz
Telephone: +420 495843202
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 3261b528-bdab-4c14-b080-f5d198011d5c  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
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Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 18/08/2026 13:41:20 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 572852-2026
OJ S issue number: 159/2026
Publication date: 19/08/2026
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