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See the notice on TED website

574313-2025 - Contract modification
Czechia – Engineering design services – Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro 
povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
OJ S 168/2025 03/09/2025
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Povodí Moravy, s.p.
Email: ridka@pmo.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících 
činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
Description: Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro 
vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové 
víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice.
Procedure identifier: 3c603fe2-a6bd-45c4-8a1a-a53f03060f29

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících 
činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
Description: Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro 
vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové 
víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice.
Internal identifier: Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně 
souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
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Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 18/05/2022
Duration: 1 060 Days

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives
Description: důstojné pracovní podmínky
Social objective promoted: Accessibility for all

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
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nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 158 889 830,00 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: AQUATIS a.s.
Official name: Dopravoprojekt Brno a.s.
Official name: GEOtest, a.s.
Tender: 
Tender identifier: AQUATIS a.s.
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 158 443 143,07 CZK
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 1113/2022-SML
Date on which the winner was chosen: 22/04/2022
Date of the conclusion of the contract: 18/05/2022

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 19582-2022
Identifier of the modified contract: 1113/2022-SML
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: 3. Převládající změny jsou v přímé vazbě na zastižené geologické podmínky. 
Hloubky sond a odběry vzorků byly řízeny odpovědným geologem, který reflektoval podmínky 
a vliv na projektované práce. Místní geologické materiály neumožňují ve všech případech 
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odebrání vzorku pro navazující laboratorní analýzy, což vede k přímé změně počtu 
laboratorních zkoušek a hodinový rozsah potřebný k zpracování závěrečných zpráv. Jako 
přímá náhrada za neprovedené odběry vzorků pro laboratorní analýzy byla uplatněna metoda 
presiometrických zkoušek in situ. Podrobně byly vícepráce popsány ve Změnovém listu č. 1 a 
jeho přílohách, jež byly podkladem k žádosti o dodatek a všechny smluvní strany jimi disponují 
a byly s nimi obeznámeny.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Převládající změny jsou v přímé vazbě na zastižené geologické 
podmínky. Hloubky sond a odběry vzorků byly řízeny odpovědným geologem, který reflektoval 
podmínky a vliv na projektované práce. Místní geologické materiály neumožňují ve všech 
případech odebrání vzorku pro navazující laboratorní analýzy, což vede k přímé změně počtu 
laboratorních zkoušek a hodinový rozsah potřebný k zpracování závěrečných zpráv. Jako 
přímá náhrada za neprovedené odběry vzorků pro laboratorní analýzy byla uplatněna metoda 
presiometrických zkoušek in situ. Podrobně byly vícepráce popsány ve Změnovém listu č. 1 a 
jeho přílohách, jež byly podkladem k žádosti o dodatek a všechny smluvní strany jimi disponují 
a byly s nimi obeznámeny.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Povodí Moravy, s.p.
Registration number: 70890013
Postal address: Dřevařská 932
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: ridka@pmo.cz
Telephone: +420 541637256
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: AQUATIS a.s.
Registration number: 46347526

mailto:ridka@pmo.cz
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Postal address: Botanická 834/56
Town: Brno - Veveří
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: info@aquatis.cz
Telephone: +420 541554111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Dopravoprojekt Brno a.s.
Registration number: 46347488
Postal address: Kounicova 271/13
Town: Brno - Veveří
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: sekretariat@dopravoprojektbrno.cz
Telephone: +420 549123111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: GEOtest, a.s.
Registration number: 46344942
Postal address: Šmahova 1244/112
Town: Brno - Slatina
Postcode: 62700
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: info@geotest.cz
Telephone: +420 548125111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 9074d07f-0298-4507-9e0a-4220b1803382  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 02/09/2025 13:58:25 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 574313-2025
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OJ S issue number: 168/2025
Publication date: 03/09/2025
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