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See the notice on TED website

578619-2026 - Contract modification
Czechia – Construction work – Novostavba Centrálního depozitáře pro Liberecký kraj – 
DEPODUB DTMLK_CZ051_001
OJ S 161/2026 21/08/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Liberecký kraj
Email: romana.peknusova@kraj-lbc.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Novostavba Centrálního depozitáře pro Liberecký kraj – DEPODUB DTMLK_CZ051_001
Description: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace objektu depozitáře 
včetně úpravy přilehlých zpevněných ploch a napojení nových areálových sítí. Objekt 
depozitáře se rozkládá na obdélníkovém půdoryse cca 70x48 m, max. výšky 14m, má tři 
nadzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou s extenzivní zelení. Ke kompaktní hmotě 
objektu je v jihovýchodním a severozápadním rohu objektu přisazena hmota ocelového 
venkovního únikového schodiště.
Procedure identifier: 1fc73459-5133-4d58-9f3d-af12f8e70601
Internal identifier: ZZVZ/0083/24

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Novostavba Centrálního depozitáře pro Liberecký kraj – DEPODUB DTMLK_CZ051_001
Description: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace objektu depozitáře 
včetně úpravy přilehlých zpevněných ploch a napojení nových areálových sítí. Objekt 
depozitáře se rozkládá na obdélníkovém půdoryse cca 70x48 m, max. výšky 14m, má tři 
nadzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou s extenzivní zelení. Ke kompaktní hmotě 
objektu je v jihovýchodním a severozápadním rohu objektu přisazena hmota ocelového 
venkovního únikového schodiště.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/578619-2026
mailto:romana.peknusova@kraj-lbc.cz
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Internal identifier: ZZVZ/0083/24

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 18/08/2025
Duration: 630 Days

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
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uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 447 935 913,54 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: Metrostav CZ s.r.o.
Official name: SYNER, s.r.o.
Official name: CL-EVANS s.r.o.
Tender: 
Tender identifier: nabídka sdružení
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 449 584 208,41 CZK
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: OLP/00016/2025
Date on which the winner was chosen: 17/02/2026
Date of the conclusion of the contract: 01/04/2026

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification
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7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 271162-2026
Identifier of the modified contract: OLP/00016/2025
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 14. 8. 2026 dle § 222 odst. 5 a 6. Cena díla se 
navýšila o částku 1.648.294,87 Kč bez DPH z ceny ve smlouvě 447.935.913,54 Kč bez DPH 
na částku 449.584.208,41 Kč bez DPH. Termín pro dokončení stavebních prací se prodlužuje 
o 31 dnů, z 600 dnů na 631dnů od předání a převzetí staveniště.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Cena víceprací dle odst. 5 činí 3.373.972,35 Kč bez DPH, cena 
méněprací 8.565.456,19 Kč bez DPH cena víceprací dle odst. 6 činí 11.473.388,29 Kč bez 
DPH, cena méněprací 4.633.609,58 kč bez DPH

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Liberecký kraj
Registration number: 70891508
Postal address: U Jezu 642
Town: Liberec
Postcode: 46001
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia
Email: romana.peknusova@kraj-lbc.cz
Telephone: +420 485226992
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Metrostav CZ s.r.o.
Registration number: 25021915
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň

mailto:romana.peknusova@kraj-lbc.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: jan.syrucek@metrostavdiz.cz
Telephone: +420 604834334
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: SYNER, s.r.o.
Registration number: 48292516
Postal address: Dr. Milady Horákové 580/7
Town: Liberec - Liberec IV-Perštýn
Postcode: 46001
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia
Email: jan.syrucek@metrostavdiz.cz
Telephone: +420 604834334
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: CL-EVANS s.r.o.
Registration number: 26768607
Postal address: Bulharská 1557
Town: Česká Lípa
Postcode: 47001
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia
Email: jan.syrucek@metrostavdiz.cz
Telephone: +420 604834334
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 49b7b8e7-2ae5-4335-a420-40113bd55910  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 20/08/2026 13:15:28 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 578619-2026
OJ S issue number: 161/2026
Publication date: 21/08/2026
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