See the notice on TED website

600688-2026 - Contract modification

Germany — Track construction works — S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel
OJ S 168/2026 01/09/2026
Contract modification notice

Works
1. Buyer
1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: sabine.greulich@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel
Description: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel ; Bonn Beul
Procedure identifier: a7381ba2-1490-46e4-a975-bc469115d9f1
Internal identifier: 20FEI43555

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234116 Track construction works
Additional classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil
engineering work, 45314300 Installation of cable infrastructure

2.1.2. Place of performance
Town: Bonn Beuel
Postcode: 53225
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

2.1.4. General information
Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Title: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel
Description: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel ; Bonn Beul
Internal identifier: a1d619df-2fd0-4818-a9f0-c5df8cOacc2e

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234116 Track construction works
Additional classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil
engineering work, 45314300 Installation of cable infrastructure
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5.1.2. Place of performance
Town: Bonn Beuel
Postcode: 53225
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration
Start date: 01/07/2020
Duration end date: 18/05/2026

5.1.6. General information
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfallt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemal Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer
Auftragsvergabe in einem Nachprifungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG
(Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des
Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners
Winner:
Official name: THG Baugesellschaft mbH
Tender:
Tender identifier: 2020630742
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Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - THG Baugesellschaft mbH
Date on which the winner was chosen: 18/06/2020

Date of the conclusion of the contract: 02/07/2020

7. Modification

7.1. Modification
Identifier of the previous contract award notice: 314463-2020
Identifier of the modified contract: CON-0001 - THG Baugesellschaft mbH
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original
contractor.
Description: MKA 524 Im Zuge der Arbeiten Arbeiten wird die Entsorgung von Bodenaushub
erforderlich, der gemaf Untersuchung nach AVV 17 05 04 zu entsorgen ist (HW 128). Gemal}
Ersatzbaustoffverordnung ist das Material nach der Materialklasse BM-FO* einzuordnen. Die
Analytik und Bewertung des Materials erfolgt hierbei gemaf der seit dem 01.08.2023
anzuwendenden Ersatzbaustoffverordnung. Fur die Entsorgung geman
Ersatzbaustoffverordnung fehlen in der vertraglichen Leistungs-beschreibung die
entsprechenden Abrechnungspositionen, da das LV noch die Entsorgung nach den bisherigen
LAGA-Klassen vorsieht. Die Rickbau- und Entsorgungsleistungen im betreffenden Bereich
sind grundsatzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Es andert sich lediglich die
Einstufung der anfallenden Entsorgungsmengen. Statt der bisherigen Einstufung nach LAGA
erfolgt nunmehr die Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung. Ggf. erforderliche zusatzliche
Leistungen aufgrund der geanderten Einstufung missen hierbei im Zuge der Ubrigen Arbeiten
erbracht werden und kdnnen hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es
deshalb nicht moglich, diese zusatzlichen Leistungen getrennt an einen anderen AN zu
vergeben. MKA 530 Im Zuge der Arbeiten Arbeiten wird die Entsorgung von Bodenaushub
erforderlich, der gemaf Untersuchung nach AVV 17 05 04 zu entsorgen ist (HW 133). Gemal}
Ersatzbaustoffverordnung ist das Material nach der Materialklasse BM-F3 bzw. der
Deponieklasse DKO einzuordnen. Die Analytik und Bewertung des Materials erfolgt hierbei
gemal} der seit dem 01.08.2023 anzuwendenden Ersatzbaustoffverordnung. Fir die
Entsorgung gemal Ersatzbaustoffverordnung fehlen in der vertraglichen Leistungs-
beschreibung die entsprechenden Abrechnungspositionen, da das LV noch die Entsorgung
nach den bisherigen LAGA-Klassen vorsieht. Die Ruckbau- und Entsorgungsleistungen im
betreffenden Bereich sind grundsatzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Es andert sich
lediglich die Einstufung der anfallenden Entsorgungsmengen. Statt der bisherigen Einstufung
nach LAGA erfolgt nunmehr die Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung. Ggf. erforderliche
zusatzliche Leistungen aufgrund der geanderten Einstufung missen hierbei im Zuge der
Ubrigen Arbeiten erbracht werden und kdnnen hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher
Sicht ist es deshalb nicht mdglich, diese zusatzlichen Leistungen getrennt an einen anderen
AN zu vergeben. MKA 534 Im Zuge der Arbeiten Arbeiten wird die Entsorgung von
Bodenaushub erforderlich, der gemaf Untersuchung nach AVV 17 05 04 zu entsorgen ist (HW
139). Gemal Ersatzbaustoffverordnung ist das Material nach der Materialklasse BM-FO*
einzuordnen. Die Analytik und Bewertung des Materials erfolgt hierbei gemaR der seit dem
01.08.2023 anzuwendenden Ersatzbaustoffverordnung. Fir die Entsorgung gemafn
Ersatzbaustoffverordnung fehlen in der vertraglichen Leistungs-beschreibung die
entsprechenden Abrechnungspositionen, da das LV noch die Entsorgung nach den bisherigen

600688-2026 Page 3/5



LAGA-Klassen vorsieht. Die Ruckbau- und Entsorgungsleistungen im betreffenden Bereich
sind grundsatzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Es andert sich lediglich die
Einstufung der anfallenden Entsorgungsmengen. Statt der bisherigen Einstufung nach LAGA
erfolgt nunmehr die Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung. Ggf. erforderliche zusatzliche
Leistungen aufgrund der geanderten Einstufung mussen hierbei im Zuge der Ubrigen Arbeiten
erbracht werden und kdnnen hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es
deshalb nicht mdglich, diese zusatzlichen Leistungen getrennt an einen anderen AN zu
vergeben. MKA 536 Im Zuge der Arbeiten Arbeiten wird die Entsorgung von mit
Staudenknoterich durchsetztem Bodenaushub erforderlich, der gemaf Untersuchung nach
AVV 17 05 04 zu entsorgen ist (HW 138). Gemal Ersatzbaustoffverordnung ist das Material
nach der Materialklasse BM-F3 bzw. der Deponieklasse DK1 einzuordnen. Die Analytik und
Bewertung des Materials erfolgt hierbei gemaf der seit dem 01.08.2023 anzuwendenden
Ersatzbaustoffverordnung. Fir die Entsorgung gemaf Ersatzbaustoffverordnung fehlen in der
vertraglichen Leistungs-beschreibung die entsprechenden Abrechnungspositionen, da das LV
noch die Entsorgung nach den bisherigen LAGA-Klassen vorsieht. Die Ruckbau- und
Entsorgungsleistungen im betreffenden Bereich sind grundsatzlich durch den AN Los 6.001 zu
erbringen. Es andert sich lediglich die Einstufung der anfallenden Entsorgungsmengen. Statt
der bisherigen Einstufung nach LAGA erfolgt nunmehr die Einstufung nach
Ersatzbaustoffverordnung. Ggf. erforderliche zusatzliche Leistungen aufgrund der geanderten
Einstufung mussen hierbei im Zuge der Ubrigen Arbeiten erbracht werden und kdnnen hiervon
nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht mdglich, diese zusatzlichen
Leistungen getrennt an einen anderen AN zu vergeben.

7.1.1. Change
Description of modifications: MKA 524: Transport und Entsorgung Bodenaushub HW128. MKA
530: Transport und Entsorgung Bodenaushub gem. HW 133. MKA 534: Transport und
Entsorgung Bodenaushub HW139. MKA 536: Transport und Entsorgung Bodenaushub mit
Knoterich gem. HW 138.

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Strale 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-W-B
Email: sabine.greulich@deutschebahn.com
Telephone: +49 20330174792
Internet address: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Roles of this organisation:
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002
Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
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Postal address: Kaiser-Friedrich-Strale 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003
Official name: THG Baugesellschaft mbH
Registration number: 202ca401-79f5-43fc-931e-79f070ed6de7
Town: Dahlem-Baasem
Postcode: 53949
Country subdivision (NUTS): Euskirchen (DEA28)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Official name: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 50870847-91b4-472e-80d8-005¢c70e511d3 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 31/08/2026 11:34:54 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central
European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 600688-2026

OJ S issue number: 168/2026

Publication date: 01/09/2026
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