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See the notice on TED website

609412-2026 - Contract modification
Poland – Engineering design services – Wykonanie Studium Techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego wraz z uzyskaniem DŚU dla zadania „Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, 
odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)
OJ S 171/2026 04/09/2026
Contract modification notice

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Skarb Państwa. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 
00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Warszawie.
Email: jgomoradzka@gddkia.gov.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Wykonanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem DŚU 
dla zadania „Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z 
węzłem)
Description: Wykonanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z 
uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Obwodnica 
Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)
Procedure identifier: 650c06e7-4a7f-4cf3-87db-87e3785aa51f
Internal identifier: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.66.2021

2.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

2.1.4.  General information
Additional information: 1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. 
Wykonawca musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz 
korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o 
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o 
konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 
7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przeglądarka internetowa 
obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; 
włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący 
pliki w formacie „pdf”. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe 
informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ. 2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o 
której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą). 3. Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć wraz Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postęp. w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku 
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istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
ich zasoby. 6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć 
się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z 
pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 7. Z post. o udzielenie zam. wyklucza się 
Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w 
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnoszącym się do pkt. 2 lit. 
a), 4)-10) Pzp. 8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych (PŚD), o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 4-7pkt 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez zamawiającego w pkt. 7 powyżej. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia PŚD, o których mowa 
w §4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8 powyżej. 10. Jeżeli Wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany jest do złożenia 
PŚD dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8 
powyżej. 11. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie nie dłuższym 
niż 44 miesiące od daty zawarcia Umowy w tym: Złożenie kompletnego wniosku o wydanie 
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DUŚ) do organu właściwego dla wydania wyżej 
wymienionej decyzji – w terminie nie dłuższym niż 29 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 12. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 7) Pzp w zakresie opisanym w SWZ. 13. Zamawiający przewiduje możliwość 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki, 
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
nie zostaną mu przyznane. 14. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie 
przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Wykonanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem DŚU 
dla zadania „Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z 
węzłem)
Description: Wykonanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z 
uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Obwodnica 
Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)
Internal identifier: GDDKiA.O.WA.D3.2413.66.2021

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: 1. Wykonawca jest zobow. do wniesienia wadium w wysokości 100 
000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy). 2. Wykonawca zobow. jest do wniesienia zabezp. 
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości do 10% wartości umowy 
brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezp. zaliczki.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Information about review deadlines: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na 
projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający 
był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o 
których mowa w art. 516 ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie 
pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym. 5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu 
do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a 
następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, 
polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania 
lub załączyć pliki. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji 
elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób; 2) Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwołanie wobec czynności innych 
niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub 
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 7. 
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu IX ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w 
Warszawie – sądu zamówień publicznych. 9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
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przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku sądu lub postanowienia 
kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Organisation providing more information on the review procedures: Urząd Zamówień 
Publicznych – Biuro Odwołań

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 10 114 000,00 PLN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.
Tender: 
Tender identifier: TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 10 114 000,00 PLN
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: no
Description: Zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia: geologia (podwykonawca: HPC POLGEOL SA), geodezja
Contract information: 
Identifier of the contract: Umowa Nr 197/2022
Title: Wykonanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem DŚU 
dla zadania „Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z 
węzłem)
Date of the conclusion of the contract: 06/07/2022

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 380232-2022
Identifier of the modified contract: Umowa Nr 197/2022
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Uzasadnieniem zmiany Umowy zgodnie z Aneksem nr 3 jest zidentyfikowana na 
etapie realizacji umowy, wynikła z uzgodnień międzyresortowych, o których informacja została 
przekazana po zawarciu Aneksu nr 2 i niemożliwa do przewidzenia wcześniej konieczność 
wprowadzenia dodatkowych podwariantów dla wariantu W4 „po DK50”. Wprowadzenie 
podwariantów jest bardzo istotne z punktu celu, jakiemu ma służyć przedmiotowa umowa, tj. 
uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na ilość protestów 
wynikających z braku wariantowania trasy po istniejącej DK50 istniało bardzo duże ryzyko 
protestów i odwołań po uzyskaniu DŚU i w konsekwencji trudności lub braku uzyskania 
ostateczności DŚU. Z uwagi na trwającą umowę nie jest możliwa zmiana wykonawcy umowy. 
Nie jest również możliwe udzielenie odrębnego zamówienia, ze względu na integralność 
wytworzonej dokumentacji. Ewentualne udzielenie odrębnego zamówienia spowodowałoby 
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także istotne zwiększenie kosztów, w porównaniu z niniejszym aneksem. Uzasadnieniem 
zmiany Umowy zgodnie z Aneksem nr 6 jest konieczność wykonania aktualizacji analiz i 
prognoz ruchu (TOM E.I AiPR) na podstawie otrzymanych w marcu 2026 r. z CPK aktualnych 
danych w zakresie ruchu jaki wygeneruje Port Polska oraz sąsiadujące obszary. W związku z 
tym, że zaktualizowane prognozy rozwoju CPK otrzymano w roku, w którym opublikowane 
zostały wyniki GPR 2025, zasadnym i koniecznym jest wykonanie aktualizacji prognoz ruchu 
dla OAW z uwzględnieniem również m.in. kalibracji modelu ruchu do wyników GPR2025, co 
wykracza poza zakres prac określonych w Aneksie nr 2, Aneksie nr 3 i Umowie. Aktualizacja 
TOM E.I AiPR jest bardzo istotna z punktu celu, jakiemu ma służyć przedmiotowa umowa, tj. 
uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prognozy ruchu mają wpływ na dane 
zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącym załącznik 
do wniosku o wydanie DŚU tj. są bazą do obliczeń emisji spalin, hałasu, zanieczyszczeń wód 
oraz wpływu inwestycji na korytarze ekologiczne. Aktualnie przekazane przez CPK wyniki 
prognoz ruchu znacząco różnią się od danych pierwotnie przekazanych przez CPK i 
uwzględnionych w ramach TOM E.I AiPR dla OAW. W związku z tym, po wykonaniu 
aktualizacji TOM E.I AiPR koniecznym jest przeprowadzenie aktualizacji TOM E.II obliczenia 
przekroju drogi. Dodatkowo, mając na uwadze, że Ocena Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
(BRD) nie była jeszcze przeprowadzana i jest zależna od prognoz ruchu oraz że w trakcie 
trwania Umowy weszło w życie nowe Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora z dnia 
09.01.2023 r. w sprawie przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach usług dodatkowych 
zlecono wykonanie Oceny BRD zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem. Z uwagi 
na trwającą umowę nie jest możliwa zmiana wykonawcy umowy. Nie jest również możliwe 
udzielenie odrębnego zamówienia, ze względu na integralność wytworzonej dokumentacji. 
Ewentualne udzielenie odrębnego zamówienia spowodowałoby także istotne zwiększenie 
kosztów, w porównaniu z niniejszym aneksem. Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze 
względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł 
przewidzieć. Przyczyną zmiany Umowy zgodnie z Aneksem nr 3 są czynniki niezależne od 
Zamawiającego tj. czynniki społeczne i ryzyka związane z procedurą wydawania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacje międzyresortowe niedostępne wcześniej 
Zamawiającemu. Przyczyną zmiany Umowy zgodnie z Aneksem nr 6 są czynniki niezależne 
od Zamawiającego i niemożliwe do przewidzenia, ponieważ podczas zawierania Umowy, 
Aneksu nr 2 i Aneksu nr 3 na usługi dodatkowe, Zamawiający nie posiadał informacji o 
terminie aktualizacji prognoz rozwoju CPK oraz znaczącej różnicy tych danych w stosunku do 
danych pierwotnie przekazanych przez CPK. Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia 
przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji 
zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w 
danym państwie członkowskim) Wartość Umowy (po zmianie): 18.156.030,00 PLN (brutto), a 
bez VAT: 14.761.000,00 PLN netto[WB1.1] Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach 
Wartość Umowy (po zmianie): 18.254.430,00 PLN (brutto), a bez VAT: 14.841.000,00 PLN 
netto

7.1.1.  Change
Description of modifications: Aneksem nr 3 z dnia 18.12.2024 r. dokonano w umowie nr 197
/2022 z 6.07.2022 r.: • rozszerzenia zakresu umowy o usługi dodatkowe polegające na 
zaprojektowaniu i przeanalizowaniu dodatkowych podwariantów do wariantu W4; • wydłużenia 
terminu wykonania przedmiotu umowy do 29.08.2028 r., w tym terminu złożenia kompletnego 
wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do organu właściwego dla 
wydania wyżej wymienionej decyzji do 30.12.2026 r.; • zmiany wartości wynagrodzenia dla 
Wykonawcy na kwotę netto 14.961.000,00 zł (brutto: 18.402.030,00 zł). Aneks nr 4 z dnia 
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06.04.2026 r. do umowy nr 197/2022 z 6.07.2022 r. zawarto z uwagi na zmianę przepisów 
prawa tj. zmianę ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., w tym zmiany 
wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. 2025 poz. 1203) wraz z wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi, 
wprowadzającej obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przy 
wystawianiu, przesyłaniu i odbiorze faktur ustrukturyzowanych. Aneks nr 5 z dnia 06.04.2026 
r. do umowy nr 197/2022 z 6.07.2022 r. zawarto z uwagi na zmianę przepisów prawa tj. 
wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 
2026 r. poz. 3) oraz potrzebę usprawnienia zasad wymiany korespondencji związanej z 
realizacją Umowy. Aneksem nr 6 z dnia 19.08.2026 r. dokonano w umowie nr 197/2022 z 
6.07.2022 r.: • rozszerzenia zakresu umowy o usługi dodatkowe polegające na: o aktualizacji 
TOM E.I Analizy i prognozy ruchu na podstawie wyników GPR 2025 oraz otrzymanych w 
marcu 2026 r. z CPK aktualnych danych w zakresie ruchu jaki wygeneruje Port Polska oraz 
sąsiadujące obszary, o aktualizacji TOM E.II obliczenia przekroju drogi, o wykonaniu Oceny 
BRD zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora z dnia 09.01.2023 r. w sprawie 
przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i 
audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego; • zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy 
powierzonego do wykonania jako opcja w ramach Aneksu nr 2, a dotyczącego: poz. TER 11 
Aktualizacja prognoz ruchu uwzględniająca aktualizację prognoz rozwoju CPK – opcja oraz 
poz. TER 12 III tura Akcji Informacyjnych – opcja; • wydłużenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy do 28.04.2028 r., w tym terminu złożenia kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej 
decyzji do 30.12.2026 r.; • zmiany wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę netto 
14.841.000,00 zł (brutto: 18.254.430,00 zł).

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Skarb Państwa. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 
00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Warszawie.
Registration number: 113-20-97-244
Postal address: ul. Mińska 25
Town: Warszawa
Postcode: 03-808
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 222092463
Internet address: http://www.gddkia.gov.pl
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.
Registration number: 9542677011
Postal address: ul. Jesionowa 9A
Town: Katowice
Postcode: 40-159

mailto:jgomoradzka@gddkia.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl
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Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0004
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Pospoltępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Roles of this organisation: 
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: b3703a23-9b89-497e-871e-1ca6453c6525  -  01
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