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See the notice on TED website 780180-2024 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 
Babice – Staré Město
OJ S 247/2024 19/12/2024
Contract modification notice
Works

1. Buyer

Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: marek.bednar@rsd.cz

2. Procedure

Procedure
Title: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město
Description: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, která se 
skládá ze dvou dílčích částí, a to 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a 5507 Babice – Staré 
Město. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5506.2 Napajedla – Babice a dále na stavbu 
D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a 
bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže 
v obytné zástavbě.
Procedure identifier: 750000e2-ea18-4a4c-9896-df9d3a1b1505
Internal identifier: 15PT-001063

Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

Place of performance
Country subdivision (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Country: Czechia

General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

Lot: LOT-0001
Title: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město
Description: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, která se 
skládá ze dvou dílčích částí, a to 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a 5507 Babice – Staré 
Město. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5506.2 Napajedla – Babice a dále na stavbu 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/780180-2024
mailto:marek.bednar@rsd.cz
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D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a 
bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže 
v obytné zástavbě.
Internal identifier: 15PT-001063

Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

Place of performance
Country subdivision (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Country: Czechia

Estimated duration
Start date: 25/09/2020
Duration: 42 Months

General information
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
Description: V rámci zakázky nedošlo k odpovědnému zadávání.

Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
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zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství 
silnic a dálnic s. p.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 2 849 986 668,00 CZK

7. Modification

Modification
Identifier of the previous contract award notice: 33856-2020
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: Jedná se o záporné změny ve výši -195 567,02 Kč bez DPH a kladné změny ve 
výši 1 393 893,37 Kč bez DPH z nezbytných důvodů - skupina 4. V souvislosti s novým 
technickým řešením na SO 123.61 železobetonové vany došlo ke změně rozsahu vozovky. 
Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 182.4 ve Změnovém listě 
zveřejněném na profilu zadavatele.
Change
Description of modifications: Jedná se o záporné změny ve výši -195 567,02 Kč bez DPH a 
kladné změny ve výši 1 393 893,37 Kč bez DPH z nezbytných důvodů - skupina 4. V 
souvislosti s novým technickým řešením na SO 123.61 železobetonové vany došlo ke změně 
rozsahu vozovky. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 182.4 ve 
Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.
Section identifier: CON-0001

8. Organisations
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8.1. ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023/12
Town: Praha 4
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Contact point: Ing. Marek Bednář
Email: marek.bednar@rsd.cz
Telephone: +420 954917462
Internet address: https://www.rsd.cz
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

ORG-0003
Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924
Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: cze-ecz@vinci-construction.com
Telephone: +420 224951111
Internet address: https://eurovia.vinci-construction.cz
Roles of this organisation: 
Tenderer
Group leader

ORG-0004
Official name: STRABAG a.s.
Registration number: 60838744
Postal address: Kačírkova 982/4

mailto:marek.bednar@rsd.cz
https://www.rsd.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:cze-ecz@vinci-construction.com
https://eurovia.vinci-construction.cz
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Town: Praha - Jinonice
Postcode: 15800
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info.cz@strabag.com
Telephone: +420 222868111
Internet address: https://www.strabag.cz
Roles of this organisation: 
Tenderer

Notice information

Notice identifier/version: 276fcd11-793a-4bcb-82f8-6a3c4bcdf7f7  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 18/12/2024 07:42:02 (UTC+1) Central European Time, Western 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 780180-2024
OJ S issue number: 247/2024
Publication date: 19/12/2024
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