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See the notice on TED website 166954-2025 - Modificación de contrato

España – Trabajos de construcción de catenarias – OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA ZARAGOZA – TERUEL – SAGUNTO. 
TRAMO ZARAGOZA – TERUEL. LÍNEA AÉREA DE CONTACTO
OJ S 52/2025 14/03/2025
Anuncio de modificación de contrato

1. Comprador

Comprador
Denominación oficial: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Correo electrónico: cfernandez@adif.es

2. Procedimiento

Procedimiento
Título: OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA ZARAGOZA – TERUEL – SAGUNTO. TRAMO 
ZARAGOZA – TERUEL. LÍNEA AÉREA DE CONTACTO
Descripción: OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA ZARAGOZA – TERUEL – SAGUNTO. TRAMO 
ZARAGOZA – TERUEL. LÍNEA AÉREA DE CONTACTO
Identificador del procedimiento: 05dd97cc-1ee0-4c12-ab5b-1be9bdc693cd
Identificador interno: 3.20/27507.0176

Finalidad
Clasificación principal (cpv): 45234160 Trabajos de construcción de catenarias

Información general
Base jurídica: 
Directiva 2014/24/UE

5. Lote

Lote: LOT-0000
Título: OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA ZARAGOZA – TERUEL – SAGUNTO. TRAMO 
ZARAGOZA – TERUEL. LÍNEA AÉREA DE CONTACTO
Descripción: OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA ZARAGOZA – TERUEL – SAGUNTO. TRAMO 
ZARAGOZA – TERUEL. LÍNEA AÉREA DE CONTACTO

Finalidad
Clasificación principal (cpv): 45234160 Trabajos de construcción de catenarias

Información general
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

Información adicional, mediación y recurso

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/166954-2025
mailto:cfernandez@adif.es
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Organización encargada de los procedimientos de recurso: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Proveedor de servicios de contratación pública: UTE ZARATE

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 36 722 303,82 EUR

Resultados: identificador de lotes: LOT-0000

Información de los ganadores
Ganador: 
Denominación oficial: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Oferta: 
Identificador de la oferta: TPA-0001
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000
Valor de la licitación: 36 722 303,82 EUR
Valor de la concesión: 
Subcontratación: No
Información del contrato: 
Identificador del contrato: 3.20/27507.0176
Título: OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA ZARAGOZA – TERUEL – SAGUNTO. TRAMO 
ZARAGOZA – TERUEL. LÍNEA AÉREA DE CONTACTO
Fecha de celebración del contrato: 21/10/2021

7. Modificaciones

Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 47823-2023
Identificador del contrato modificado: CON-0001
Motivos de la modificación: Modificaciones que no son sustanciales.
Descripción: Las actuaciones que comprenden la modificación propuesta están motivadas por 
la necesidad de ejecutar una serie de unidades de obra no previstas en el proyecto inicial. En 
el proyecto constructivo existen una serie de unidades omitidas, bien por errores en el 
proyecto, como es el caso de algunas tipologías de cimentaciones o de placas de anclaje que 
no están contempladas en el proyecto, o se precisan silletas especiales para soportar 
ménsulas en los pasos superiores y pérgolas. O bien porque el proyecto tiene carencias 
técnicas que deben corregirse, como es el caso de plantear cimentaciones prismáticas en 
terraplenes, y más si éstos tienen grandes inclinaciones o taludes, que son muy pesadas, por 
lo que se proponen cimentaciones cilíndricas con mejor comportamiento en la transmisión de 
esfuerzos, o bien hay que ubicar cimentaciones en andenes de estaciones y se ha omitido la 
reposición del pavimento, o bien donde el gálibo es reducido y se precisan otro tipo de postes. 
O bien porque en donde el terreno es rocoso no procede cimentar con micropilotes y hay que 
usar otro útil para conseguir una mejor excavación. También se ha visto que los pórticos de 
28 metros se quedan cortos en cuatro estaciones: Cariñena, Santa Eulalia, Cella y Teruel. 
También se ha visto la necesidad de instalar postes en la línea de A.V. Madrid-Barcelona, 
para alimentar desde un ATI la línea Zaragoza-Teruel, los cuales deben anclarse en el 
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viaducto del río Huerva y hacerlo en horario nocturno con corte de tensión. Así como para 
realizar los tendidos de feeder, retorno y cable de tierra en dicha zona, o los ripados de 
feeder. ▪Otras carencias son anclajes en las bocas de los túneles y en pasos superiores con 
poco gálibo, o en los paralelos de los pórticos de SE, ATIs y ATFs.
Modificación
Descripción de las modificaciones: Las actuaciones que comprenden la modificación 
propuesta están motivadas por la necesidad de ejecutar una serie de unidades de obra no 
previstas en el proyecto inicial. En el proyecto constructivo existen una serie de unidades 
omitidas, bien por errores en el proyecto, como es el caso de algunas tipologías de 
cimentaciones o de placas de anclaje que no están contempladas en el proyecto, o se 
precisan silletas especiales para soportar ménsulas en los pasos superiores y pérgolas. O 
bien porque el proyecto tiene carencias técnicas que deben corregirse, como es el caso de 
plantear cimentaciones prismáticas en terraplenes, y más si éstos tienen grandes 
inclinaciones o taludes, que son muy pesadas, por lo que se proponen cimentaciones 
cilíndricas con mejor comportamiento en la transmisión de esfuerzos, o bien hay que ubicar 
cimentaciones en andenes de estaciones y se ha omitido la reposición del pavimento, o bien 
donde el gálibo es reducido y se precisan otro tipo de postes. O bien porque en donde el 
terreno es rocoso no procede cimentar con micropilotes y hay que usar otro útil para 
conseguir una mejor excavación. También se ha visto que los pórticos de 28 metros se 
quedan cortos en cuatro estaciones: Cariñena, Santa Eulalia, Cella y Teruel. También se ha 
visto la necesidad de instalar postes en la línea de A.V. Madrid-Barcelona, para alimentar 
desde un ATI la línea Zaragoza-Teruel, los cuales deben anclarse en el viaducto del río 
Huerva y hacerlo en horario nocturno con corte de tensión. Así como para realizar los 
tendidos de feeder, retorno y cable de tierra en dicha zona, o los ripados de feeder. ▪Otras 
carencias son anclajes en las bocas de los túneles y en pasos superiores con poco gálibo, o 
en los paralelos de los pórticos de SE, ATIs y ATFs.

8. Organizaciones

ORG-0001
Denominación oficial: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Número de registro: Q2801660H
Dirección postal: CALLE HIEDRA 9 - EDIFICIO 23 (ESTACION DE CHAMARTIN)
Localidad: MADRID
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: jmartinezfuentes@adif.es
Teléfono: +34 913007661
Dirección de internet: www.adif.es
Funciones de esta organización: 
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0000

ORG-0003
Denominación oficial: UTE ZARATE
Número de registro: U16965600
Dirección postal: Marqués de Mondejar, 33
Localidad: Madrid
Código postal: 28028

mailto:jmartinezfuentes@adif.es
http://www.adif.es
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Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: gardeazabal@elecnor.es
Funciones de esta organización: 
Proveedor de servicios de contratación pública

ORG-0005
Denominación oficial: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS 
CONTRACTUALES
Número de registro: S2826042J
Dirección postal: AVDA. GENERAL PERON 38, 8ª PLANTA
Localidad: Madrid
Código postal: 28020
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
Teléfono: +34 913491319
Funciones de esta organización: 
Organización encargada de los procedimientos de recurso

ORG-0006
Denominación oficial: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Número de registro: Q 2801660H
Dirección postal: CALLE HIEDRA 9 - EDIFICIO 23 (ESTACION DE CHAMARTIN)
Localidad: Madrid
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: cfernandez@adif.es
Teléfono: +34 913007005
Funciones de esta organización: 
Comprador
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

ORG-0000
Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Correo electrónico: ted@publications.europa.eu
Teléfono: +352 29291
Dirección de internet: https://op.europa.eu
Funciones de esta organización: 
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: b70c523c-acd9-45d4-9b0e-492d8015da18  -  01

mailto:gardeazabal@elecnor.es
mailto:tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
mailto:cfernandez@adif.es
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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