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See the notice on TED website 210147-2016 - Modificación de contrato
Alemania-Fráncfort del Meno: Trabajos de construcción ferroviaria
OJ S 118/2016 21/06/2016
Anuncio de modificación
Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

Nombre y direcciones
Nombre oficial: DB Netz AG
Dirección postal: Theodor-Heuss-Allee 7
Localidad: Frankfurt am Main
Código NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Código postal: 60486
País: Alemania
Persona de contacto: Deutsche Bahn AG; Beschaffung Infrastruktur Region Südost, 
Salomonstr. 21, 04103 Leipzig
Correo electrónico: Wilfried.Wi.Schaefer@deutschebahn.com
Teléfono: +49 34123424814
Fax: +49 3412342399

:Direcciones de internet
Dirección principal: www.deutschebahn.com

Apartado II: Objeto

Ámbito de la contratación

Denominación
Str. 6363 Bf. Riesa Nordanlage; Komplexer Bahnhofsumbau Km 64,376 -65,654.
Número de referencia: 2015/S 100-183234

Código CPV principal
45234100 Trabajos de construcción ferroviaria

Tipo de contrato
Obras

Descripción

Denominación
Str. 6363 Bf. Riesa Nordanlage; Komplexer Bahnhofsumbau Km 64,376 -65,654 (Oberbau- 
Tiefbauleistungen; LST-Leistungen, 50 Hz Anlagen, Weichenheizung)
Lote nº: 0

Lugar de ejecución
Código NUTS: DE Deutschland
Código NUTS: DED36 Torgau-Oschatz
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: 01587 Riesa.

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/210147-2016
mailto:Wilfried.Wi.Schaefer@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com
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II.2.4. Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato
15TEI16241 Str. 6363 Bf. Riesa Nordanlage; Komplexer Bahnhofsumbau Km 64,376 – 65,654
(Oberbau- Tiefbauleistungen; LST-Leistungen, 50Hz-Anlagen, Weichenheizung)
— WE mit PSS W170 – W176 + W523 – W535 + W184 + W192
+ W193
— Instandhaltungsarbeiten an Weichen
— Rückbau / Lückenschluss Weichen, Weichenverbindungen
— Gleiserneuerung mit PSS Gleis
28+29+30+31+32+42+48+49+5 0+51+52+53+54+59
— Lieferung und Einbau GEA Gleis 28+29+32+50+51+52+53
— Erneuerung Weichenheizungen
— Erneuerung Gleisfeldbeleuchtung
— Herstellung TE, Versickerungsbecken
— Erneuerung Randwege, Verkehrswege.

Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 14/09/2015 Fin: 31/12/2017

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

Información administrativa

Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2015/S 100-183234

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 15TEI16241

Lote nº: 0

Denominación:
15TEI16241 Str. 6363 Bf. Riesa Nordanlage; Komplexer Bahnhofsumbau Km 64,376 – 65,654

Adjudicación de contrato/concesión

Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión
14/08/2015

Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: RS Gleisbau GmbH
Número de identificación fiscal: DE
Dirección postal: Paradiesstr. 208
Localidad: Berlin
Código NUTS: DE300 Berlin
Código postal: 12526
País: Alemania

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/183234-2015
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Correo electrónico: info@rs-gleisbau.de
Teléfono: +49 306706950
Dirección de internet: WWW.rs-gleisbau.de

: El contratista/concesionario es una PYME no

Información sobre el valor del contrato/lote/concesión
Valor total de la contratación: 4 570 964,32 EUR

Apartado VI: Información complementaria

Información adicional
I.1) Name und Adressen:
Nationale Identifikationsnummer: DE.

Procedimientos de recurso

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Vergabekammer des Bundes
Dirección postal: Villemomblerstr. 76
Localidad: Bonn
Código postal: 53123
País: Alemania

Fecha de envío del presente anuncio
16/06/2016

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

Descripción del contrato tras las modificaciones

Código CPV principal
45234100 Trabajos de construcción ferroviaria

Código(s) CPV adicional(es)

Lugar de ejecución
Código NUTS: DED36 Torgau-Oschatz
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: 01587 Riesa.

Descripción del contrato
Anzeige vom 20.05.2016; Fehlende Tragfähigkeit Erdplanum im Gleis 31 Km 4,810 – 4,820
Anordnung zur Herstellung Probefeld 10 x 5,5 m; Einbau PSS Material KG1.

Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 1

Información sobre el valor del contrato/lote/concesión
Valor total del contrato/lote/concesión: 4 570 964,32 EUR

Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: RS Gleisbau GmbH
Número de identificación fiscal: DE
Dirección postal: Paradiesstr. 208
Localidad: Berlin

mailto:info@rs-gleisbau.de?subject=TED
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Código NUTS: DE300 Berlin
Código postal: 12526
País: Alemania
Correo electrónico: info@rs-gleisbau.de
Teléfono: +49 306706950
Dirección de internet: www.rs-gleisbau.de

: El contratista/concesionario es una PYME no

Información sobre las modificaciones

Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del 
contrato):
Anordnung Auftraggeber vom 23.5.2016 zur Herstellung eines Probefeldes im Erdplanung 
Gleis 31 (10 m x 5,5 m); Einbau PSS Material KG1.

Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no 
podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, 
apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la 
Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la 
naturaleza imprevista de estas circunstancias: 
Während der Bauausführung wurde örtlich im Gleis 31 eine ungenügende Tragfähigkeit im 
Erdplanung festgestellt (Anzeige Nr. 65 vom 20.5.2016).
Es wurde vom Auftraggeber angeordnet ein Probefeld herzustellen. Einbau einer 
Planumsschutzschicht mit Material KG1.
Die Ausführung dieser Leistung ist zur Sicherung des Werkeerfolges nachträglich durch den 
Auftragnehmer erforderlich.

Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles 
modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el 
caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 4 570 964,32 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 4 571 964,00 EUR

mailto:info@rs-gleisbau.de?subject=TED
http://www.rs-gleisbau.de

