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See the notice on TED website 283311-2025 - Modificación de contrato

España – Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación – Asistencia técnica para la 
redacción de proyectos de tratamiento de elementos de la infraestructura en la red convencional 
(RC) gestionada por Adif en Catalunya; 11 lotes
OJ S 85/2025 02/05/2025
Anuncio de modificación de contrato

1. Comprador

Comprador
Denominación oficial: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Correo electrónico: jmartinezfuentes@adif.es

2. Procedimiento

Procedimiento
Título: Asistencia técnica para la redacción de proyectos de tratamiento de elementos de la 
infraestructura en la red convencional (RC) gestionada por Adif en Catalunya; 11 lotes
Descripción: Asistencia técnica para la redacción de proyectos de tratamiento de elementos 
de la infraestructura en la red convencional (RC) gestionada por Adif en Catalunya; 11 lotes.
Identificador del procedimiento: 8a3683cb-1813-4f92-8365-1700ed1a8de2
Identificador interno: 3.17/27507.0183

Finalidad
Clasificación principal (cpv): 71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación

Información general
Base jurídica: 
Directiva 2014/25/UE

5. Lote

Lote: LOT-0001
Título: Asistencia técnica para la redacción de proyectos de tratamiento de elementos de la 
infraestructura en la red convencional (RC) gestionada por Adif en Catalunya; 11 lotes
Descripción: Asistencia técnica para la redacción de proyectos de tratamiento de elementos 
de la infraestructura en la red convencional (RC) gestionada por Adif en Catalunya. Lote 1 — 
Explanaciones; desmontes 1.

Finalidad
Clasificación principal (cpv): 71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
Clasificación adicional (cpv): 71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación

Lugar de ejecución
En cualquier lugar

Información general
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

Técnicas

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/283311-2025
mailto:jmartinezfuentes@adif.es
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7.1.

6.1.2.

6.1.

5.1.16.

Acuerdo marco: Ningún acuerdo marco

Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Órgano de Contratación de Adif
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Órgano 
de Contratación de Adif

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 665 949,32 EUR

Resultados: identificador de lotes: LOT-0001

Información de los ganadores
Ganador: 
Denominación oficial: Adif, subdirección de Contratación (Explotación)
Oferta: 
Identificador de la oferta: TPA-0001
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0001
Valor de la licitación: 665 949,32 EUR
Valor de la concesión: 
Subcontratación: No
Información del contrato: 
Identificador del contrato: 1
Título: Asistencia técnica para la redacción de proyectos de tratamiento de elementos de la 
infraestructura en la red convencional (RC) gestionada por Adif en Catalunya; 11 lotes
Fecha de celebración del contrato: 25/06/2018

7. Modificaciones

Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 359162-2018
Identificador del contrato modificado: CON-0001
Motivos de la modificación: Modificaciones que no son sustanciales.
Descripción: 1) Actualización de la base de precios Como se puede comprobar en el histórico 
de bases de precios de ADIF, éstas han variado en multitud de ocasiones en los últimos años: 
2020, 2021 (2 veces), 2022 (2 veces), 2023 y la vigente de enero de 2024: A lo largo del 
proceso de supervisión de los proyectos se han ido aprobando nuevas actualizaciones de la 
base de precios que ADIF volvía a facilitar al redactor, que le obligaban a reabrir el proyecto y 
a volver a calcular el presupuesto de las obras. Se entiende que esta actualización no está 
incluida en la valoración del presupuesto y que es el caso e): una “Necesidad de ajustar la 
prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de 
accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.” Atendiendo a esta 
circunstancia, se define el precio nuevo “Adaptación BPA”. Esta actuación se corresponde 
con la causa a) de la cláusula VIII.1.D del Pliego 2) Necesidad de ISA Por otro lado, la 
totalidad de los proyectos a redactar en el contrato del asunto, se definenpara el subsistema 
INFRAESTRUCTURA. No requieren, por lo tanto de la contratación de un ISA (Independent 
Safety Assesor), el cual se ocupa de realizar una evaluación independiente del cumplimiento 
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7.1.1.

de la norma CENELC EN 50126, redactada con el fin de exigir el cumplimiento de los 
parámetros RAM (Realiability, Aviailability y Manteinteinability) de los sistemas de 
Señalización, Comunicaciones y Electrificación durante el ciclo de vida de la instalación. 
Teniendo en cuenta lo descrito, se elimina la unidad aparecida en el PPTP, denominada 
“ISA”, esta modificación cumple con el criterio definido en el apartado a) de la cláusula VIII 1.
D del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares, “inadecuación de la prestación 
contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 
debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas”. Esta actuación se corresponde con la causa e) de la cláusula VIII.
1.D del Pliego 3) Evaluación de la necesidad real de cada actuación La evaluación del estado 
actual en su conjunto de algunas trincheras lleva a la conclusión de que las actuaciones 
planificadas para las mismas no requieren una inmediatez en su ejecución, dándose la 
circunstancia de que surge la necesidad de actuar con preferencia sobre otras trincheras, que 
no eran las que estaban incluidas en las actuaciones previstas inicialmente.
Modificación
Descripción de las modificaciones: 1) Actualización de la base de precios Como se puede 
comprobar en el histórico de bases de precios de ADIF, éstas han variado en multitud de 
ocasiones en los últimos años: 2020, 2021 (2 veces), 2022 (2 veces), 2023 y la vigente de 
enero de 2024: A lo largo del proceso de supervisión de los proyectos se han ido aprobando 
nuevas actualizaciones de la base de precios que ADIF volvía a facilitar al redactor, que le 
obligaban a reabrir el proyecto y a volver a calcular el presupuesto de las obras. Se entiende 
que esta actualización no está incluida en la valoración del presupuesto y que es el caso e): 
una “Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación 
del contrato.” Atendiendo a esta circunstancia, se define el precio nuevo “Adaptación BPA”. 
Esta actuación se corresponde con la causa a) de la cláusula VIII.1.D del Pliego 2) Necesidad 
de ISA Por otro lado, la totalidad de los proyectos a redactar en el contrato del asunto, se 
definenpara el subsistema INFRAESTRUCTURA. No requieren, por lo tanto de la contratación 
de un ISA (Independent Safety Assesor), el cual se ocupa de realizar una evaluación 
independiente del cumplimiento de la norma CENELC EN 50126, redactada con el fin de 
exigir el cumplimiento de los parámetros RAM (Realiability, Aviailability y Manteinteinability) de 
los sistemas de Señalización, Comunicaciones y Electrificación durante el ciclo de vida de la 
instalación. Teniendo en cuenta lo descrito, se elimina la unidad aparecida en el PPTP, 
denominada “ISA”, esta modificación cumple con el criterio definido en el apartado a) de la 
cláusula VIII 1.D del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares, “inadecuación de la 
prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas”. Esta actuación se corresponde con la causa e) de la cláusula VIII.
1.D del Pliego 3) Evaluación de la necesidad real de cada actuación La evaluación del estado 
actual en su conjunto de algunas trincheras lleva a la conclusión de que las actuaciones 
planificadas para las mismas no requieren una inmediatez en su ejecución, dándose la 
circunstancia de que surge la necesidad de actuar con preferencia sobre otras trincheras, que 
no eran las que estaban incluidas en las actuaciones previstas inicialmente.
Identificador de la entidad empresarial en el aviso anterior: ORG-0002

8. Organizaciones

ORG-0001
Denominación oficial: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Número de registro: Q2801660H
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Dirección postal: C/ Agustín de Foxá, 56, estación de Chamartín, final andén 1, edificio 22
Localidad: Madrid
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Punto de contacto: Jorge Martínez Fuentes
Correo electrónico: jmartinezfuentes@adif.es
Teléfono: +34 913007661
Fax: +34 913006104
Dirección de internet: www.adif.es
Funciones de esta organización: 
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

ORG-0002
Denominación oficial: UTE PEYCO – AXIL
Número de registro: U88130182
Dirección postal: C/ Villamanín, 52 bis C/ Villamanín, 52 bis C/ Villamanín, 52 bis
Localidad: Madrid
Código postal: 28011
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: rrubio@grupo-seg.com
Dirección de internet: www.peyco.es
Funciones de esta organización: 
Proveedor de servicios de contratación pública

ORG-0020
Denominación oficial: Órgano de Contratación de Adif
Número de registro: Q 2801660H
Dirección postal: C/ Hiedra, 9, estación de Chamartín, edificio 23
Localidad: Madrid
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Teléfono: +34 917674390
Fax: +34 917674490
Dirección de internet: www.adif.es
Funciones de esta organización: 
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

ORG-0021
Denominación oficial: Adif, subdirección de Contratación (Explotación)
Número de registro: Q2801660 H
Dirección postal: C/ Agustín de Foxá, 56, estación de Chamartín, final andén 1, edificio 22
Localidad: Madrid
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España

mailto:jmartinezfuentes@adif.es
http://www.adif.es
mailto:rrubio@grupo-seg.com
http://www.peyco.es
http://www.adif.es
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Correo electrónico: jmartinezfuentes@adif.es
Teléfono: +34 913007661
Fax: +34 913006104
Dirección de internet: www.adif.es
Funciones de esta organización: 
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0001

ORG-0000
Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Correo electrónico: ted@publications.europa.eu
Teléfono: +352 29291
Dirección de internet: https://op.europa.eu
Funciones de esta organización: 
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 4c5140b9-da25-4fbb-be37-06a0f0e31b54  -  01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 39
Fecha de envío del anuncio: 29/04/2025 15:57:05 (UTC)
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 283311-2025
Número de la edición del DO S: 85/2025
Fecha de publicación: 02/05/2025

mailto:jmartinezfuentes@adif.es
http://www.adif.es
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu

		2025-05-01T22:15:47+0000




