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See the notice on TED website 41901-2023 - Modificación de contrato
España-Vélez Málaga: Trabajos de construcción
OJ S 15/2023 20/01/2023
Anuncio de modificación
Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

Nombre y direcciones
Nombre oficial: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Número de identificación fiscal: P2909400J
Dirección postal: Plaza de las Carmelitas, 12
Localidad: Vélez Málaga
Código NUTS: ES617 Málaga
Código postal: 29700
País: España
Persona de contacto: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Correo electrónico: contratacion@velezmalaga.es
Teléfono: +34 617906826
Fax: +34 952559105

:Direcciones de internet
Dirección principal: http://www.velezmalaga.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=VW8fwBSzF%2FEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Apartado II: Objeto

Ámbito de la contratación

Denominación
Obras del Teatro-Auditorio de Torre del Mar y suministro e instalación del mobiliario y 
equipamiento escénico.
Número de referencia: AVM.O.03.20

Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción

Tipo de contrato
Obras

Descripción

Denominación
LOTE 1: Obra civil 1: Cimentación y estructura
Lote nº: 1

Código(s) CPV adicional(es)
45212322 Trabajos de construcción de teatros

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/41901-2023
mailto:contratacion@velezmalaga.es?subject=TED
http://www.velezmalaga.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VW8fwBSzF%2FEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VW8fwBSzF%2FEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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VI.4.

VI.3.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.1.

IV.2.
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II.2.7.

II.2.4.

II.2.3. Lugar de ejecución
Código NUTS: ES617 Málaga

Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato
LOTE 1: Obra civil 1: Cimentación y estructura

Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

Información administrativa

Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 137-390946

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: AVM.O.03.20/LOTE1

Lote nº: 1

Denominación:
LOTE 1: Obra civil 1: Cimentación y estructura

Adjudicación de contrato/concesión

Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión
08/07/2022

Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S.L.
Número de identificación fiscal: B72148018
Dirección postal: Calvario nº 7
Localidad: Marbella
Código NUTS: ES617 Málaga
Código postal: 29601
País: España

: El contratista/concesionario es una PYME sí

Información sobre el valor del contrato/lote/concesión
Valor total de la contratación: 1 824 414,00 EUR

Apartado VI: Información complementaria

Información adicional

Procedimientos de recurso

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/390946-2022
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VII.1.7.

VII.1.6.

VII.1.5.

VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1.

VI.5.

VI.4.4.

VI.4.1. Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Dirección postal: Juan Antonio Vizarrón, s/n
Localidad: Sevilla
Código postal: 41071
País: España
Correo electrónico: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
Dirección de internet: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaind

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
Dirección postal: Calle Castelar Nº 22
Localidad: Sevilla
Código postal: 41001
País: España
Correo electrónico: tarcja@juntadeandalucia.es
Dirección de internet: https://www.juntadeandalucia.es/organismos
/haciendayfinanciacioneuropea/consejeria/adscritos/tarc.html

Fecha de envío del presente anuncio
17/01/2023

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

Descripción del contrato tras las modificaciones

Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción

Código(s) CPV adicional(es)
45212322 Trabajos de construcción de teatros

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES617 Málaga

Descripción del contrato
LOTE 1: Obra civil 1: Cimentación y estructura

Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24

Información sobre el valor del contrato/lote/concesión
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 824 414,00 EUR

Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S.L.
Número de identificación fiscal: B72148018
Dirección postal: Calvario nº 7
Localidad: Marbella
Código NUTS: ES617 Málaga
Código postal: 29601
País: España

: El contratista/concesionario es una PYME sí

mailto:tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es?subject=TED
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaind
mailto:tarcja@juntadeandalucia.es?subject=TED
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/consejeria/adscritos/tarc.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/consejeria/adscritos/tarc.html
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VII.2.3.

VII.2.2.

VII.2.1.

VII.2. Información sobre las modificaciones

Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del 
contrato):
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28/11/2022, acuerda:1. Estimar la 
solicitud presentada por la mercantil PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S.
L., y en consecuencia, aprobar la modificación del proyecto para el Lote 1, con la 
incorporación del anexo justificativo de presupuesto y mediciones, y cuadro de 
descompuestos, recogido en el informe técnico del Arquitecto Municipal transcrito, de fecha 10
/10/2022.2. Aprobar el expediente de modificación del Lote 1 (Obra civil 1: Cimentación y 
estructura) del Contrato mixto de obras y suministro del Teatro-Auditorio de Torre del Mar 
AVM.O.03.20 (Exp: ED.04.22), en virtud del art. 205.2.b) LCSP, como modificación no 
prevista en el pliego de clausulas administrativas particulares derivado de circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación, debido al 
incremento del coste de materias primas necesarias para la ejecución del contrato.

Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no 
podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, 
apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la 
Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la 
naturaleza imprevista de estas circunstancias: 
En base a las imprevisibles y sobrevenidas circunstancias que ha ocasionado un aumento de 
precios insólito en los últimos meses y, concretamente, desde el momento de la licitación del 
contrato (julio de 2021).

Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles 
modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el 
caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 824 414,00 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 2 736 608,86 EUR


