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See the notice on TED website

425940-2026 - Modificación de contrato
España – Servicios de arquitectura para edificios – Redacción de Proyecto Básico de Reforma y 
Ampliación (Fase A) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla
OJ S 118/2026 22/06/2026
Anuncio de modificación de contrato
Servicios

1. Comprador

1.1.  Comprador
Denominación oficial: Rectorado de la Universidad de Sevilla
Correo electrónico: contratacion@us.es

2. Procedimiento

2.1.  Procedimiento
Título: Redacción de Proyecto Básico de Reforma y Ampliación (Fase A) de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Sevilla
Descripción: Se contempla la redacción y ejecución de la intervención por fases, lo que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 e) de la Ley 9/2017 Contratos del Sector Público, 
posibilita a la Universidad de Sevilla a adjudicar, mediante Procedimiento Negociado sin 
publicidad con el ganador de la licitación, los siguientes contratos: oContrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase A o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase A o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase A o Contrato de servicio de redacción de Proyecto 
Básico Fase B o Contrato de servicio de redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de 
Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y Salud (ESS) Fase B o Contrato de servicio de 
Dirección Facultativa Fase B o Contrato de Coordinación de Seguridad y Salud Fase B o 
Contrato de servicio de redacción de Proyecto Básico Fase C o Contrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase C o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase C o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase C o Contrato de servicio de redacción de Proyecto 
Básico Fase D o Contrato de servicio de redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de 
Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y Salud (ESS) Fase D o Contrato de servicio de 
Dirección Facultativa Fase D o Contrato de Coordinación de Seguridad y Salud Fase D o 
Contrato de servicio de redacción de Proyecto Básico Fase E o Contrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase E o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase E o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase E El Contrato de servicio de la Dirección Facultativa 
incluirá los trabajos de Dirección de Obra y Dirección de Ejecución.
Identificador del procedimiento: 83d77d58-13a7-43a5-b766-d6519ab9ae89
Identificador interno: 25/11379

2.1.1.  Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71221000 Servicios de arquitectura para edificios

2.1.4.  Información general

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/425940-2026
mailto:contratacion@us.es
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Base jurídica: 
Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1.  Lote: LOT-0000
Título: Redacción de Proyecto Básico de Reforma y Ampliación (Fase A) de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Sevilla
Descripción: Se contempla la redacción y ejecución de la intervención por fases, lo que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 e) de la Ley 9/2017 Contratos del Sector Público, 
posibilita a la Universidad de Sevilla a adjudicar, mediante Procedimiento Negociado sin 
publicidad con el ganador de la licitación, los siguientes contratos: oContrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase A o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase A o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase A o Contrato de servicio de redacción de Proyecto 
Básico Fase B o Contrato de servicio de redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de 
Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y Salud (ESS) Fase B o Contrato de servicio de 
Dirección Facultativa Fase B o Contrato de Coordinación de Seguridad y Salud Fase B o 
Contrato de servicio de redacción de Proyecto Básico Fase C o Contrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase C o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase C o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase C o Contrato de servicio de redacción de Proyecto 
Básico Fase D o Contrato de servicio de redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de 
Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y Salud (ESS) Fase D o Contrato de servicio de 
Dirección Facultativa Fase D o Contrato de Coordinación de Seguridad y Salud Fase D o 
Contrato de servicio de redacción de Proyecto Básico Fase E o Contrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase E o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase E o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase E El Contrato de servicio de la Dirección Facultativa 
incluirá los trabajos de Dirección de Obra y Dirección de Ejecución.
Identificador interno: 25/11379

5.1.1.  Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71221000 Servicios de arquitectura para edificios

5.1.2.  Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS): Sevilla (ES618)
País: España

5.1.16.  Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Rectorado de la Universidad de 
Sevilla - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
Información sobre los plazos de revisión: Contra esta resolución cabe interponer recurso 
especial en materia de contratación en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente a aquel en que se remita la notificación de la presente resolución, ante este 
Rectorado o ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía, en cuyo caso no cabrá interponer recurso contencioso-administrativo en tanto no 
recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación del recurso especial por 
transcurso de tres meses desde su interposición, o bien, directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el 
artículo 8.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

6. Resultados

6.1.  Resultados: identificador de lotes: LOT-0000

6.1.2.  Información de los ganadores
Ganador: 
Denominación oficial: Terrados Cepeda y Suárez Corchete SLP
Oferta: 
Identificador de la oferta: REF TEN-0001/LOT-0000
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000
Valor de la licitación: 129 350,00 EUR
Subcontratación: No
Información del contrato: 
Identificador del contrato: 25/11379
Fecha de elección del ganador: 01/12/2025
Fecha de celebración del contrato: 29/12/2025

7. Modificaciones

7.1.  Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 6bc95cab-96c7-46fc-807e-
edd20d18678f-01
Identificador del contrato modificado: 25/11379
Motivos de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte 
del contratista original.
Descripción: Ampliación del plazo de ejecución hasta el 19 de junio de 2026”. Cuando se hace 
la licitación se aporta un programa funcional acordado con el anterior Decanato de Medicina. 
En el documento entregado (proyecto básico) se realiza una distribución de espacios según el 
programa funcional aportado, pero, en la revisión del documento por parte del centro han 
surgido adaptaciones del programa funcional que estamos a la espera de que nos faciliten 
desde el centro para solicitarles al contratista que realicen las adaptaciones necesarias. El 
programa funcional al que deben adaptarse es muy complejo y que desde que se redactó ese 
programa funcional (con el concurso de ideas) hasta que se está plasmando en un proyecto 
ha pasado un tiempo y es necesario adaptarlo a las necesidades actuales y posibles futuras. 
Este proceso es el habitual, y no implica modificación del objeto del contrato, solo que la 
complejidad del programa, y la necesidad de que el Decanato consensue con los 
Departamentos tiene como consecuencia la necesidad de ampliar el plazo de entrega, por lo 
que se tramita la modificación por ampliación del plazo de ejecución, sin culpa del contratista. 
Desde el Servicio Técnico de infraestructuras se propone la ampliación de plazo del contrato 
de redacción de proyecto por los siguientes motivos: Se continúa analizando de forma 
pormenorizada el programa de usos para su actualización por parte del centro, estando a la 
espera de que el centro facilite la información necesaria, la cual ha sido solicitada de forma 
reiterada por correo electrónico. Esta circunstancia impide, por el momento, adaptar el 
programa de necesidades y proceder a su traslado al equipo redactor del proyecto básico. Por 
este motivo necesaria una tercera ampliación de plazo.
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7.1.1.  Modificación
Descripción de las modificaciones: Introducir la modificación en el contrato propuesta por el 
responsable del contrato por las razones que se justifican debidamente en el expediente, 
estableciendo la nueva fecha de finalización del contrato el 19 de junio de 2026.
Identificador de la entidad empresarial en el aviso anterior: RESULT

8. Organizaciones

8.1.  ORG-0001
Denominación oficial: Rectorado de la Universidad de Sevilla
Número de registro: 40256810044281
Número de registro: Q4118001I
Localidad: Sevilla
Código postal: 41004
Subdivisión del país (NUTS): Sevilla (ES618)
País: España
Punto de contacto: Rectorado de la Universidad de Sevilla
Correo electrónico: contratacion@us.es
Teléfono: +034 954551040
Dirección de internet: http://www.us.es/
Otros puntos de contacto: 
Denominación oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía.
Localidad: Sevilla
Código postal: 41001
Subdivisión del país (NUTS): Sevilla (ES618)
País: España
Dirección de internet: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/tarc.html
Funciones de esta organización: 
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1.  ORG-0002
Denominación oficial: Terrados Cepeda y Suárez Corchete SLP
Número de registro: B90433624
Localidad: Sevilla
Código postal: 41010
Subdivisión del país (NUTS): Sevilla (ES618)
País: España
Correo electrónico: estudio@suarezcorchete.com
Teléfono: +34 954001420
Funciones de esta organización: 
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0000

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: fa635fbb-7b15-4d6b-b285-8af0f151720e  -  01
Tipo de formulario: Modificación de contrato

mailto:contratacion@us.es
http://www.us.es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/tarc.html
mailto:estudio@suarezcorchete.com
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Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 38
Fecha de envío del anuncio: 19/06/2026 08:34:44 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora 
de verano de Europa Central
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 425940-2026
Número de la edición del DO S: 118/2026
Fecha de publicación: 22/06/2026
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