
446177-2026 Page 1/7

See the notice on TED website

446177-2026 - Modificación de contrato
España – Trabajos de explanación y limpieza del terreno – Obras de ejecución del proyecto de 
construcción de protecciones acústicas de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San 
Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.
OJ S 123/2026 30/06/2026
Anuncio de modificación de contrato

1. Comprador

1.1.  Comprador
Denominación oficial: ADIF-ALTA VELOCIDAD
Correo electrónico: contrataciondcc@adif.es

2. Procedimiento

2.1.  Procedimiento
Título: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la línea 
de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.
Descripción: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la 
línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.
Identificador del procedimiento: e4187cf4-672c-407b-b330-b569f7e41d38
Identificador interno: 3.23/20830.0136 (ON 023/23)

2.1.1.  Finalidad
Clasificación principal (cpv): 45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno

2.1.4.  Información general
Información complementaria: Adjudicatario:UTE COPCISA, S.A. (A-08190696) (50%) - 
LANTANIA SAU (A-87268116) (50%) abreviadamente “UTE PANTALLAS TRAMO BERGARA-
IRUN”, CIF: U56850811,
Base jurídica: 
Directiva 2014/25/UE

5. Lote

5.1.  Lote: LOT-0000
Título: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la línea 
de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.
Descripción: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la 
línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.

5.1.1.  Finalidad
Clasificación principal (cpv): 45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno

5.1.2.  Lugar de ejecución
En cualquier lugar

5.1.6.  Información general
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/446177-2026
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5.1.15.  Técnicas
Acuerdo marco: 
Ningún acuerdo marco

5.1.16.  Información adicional, mediación y recurso
Organización de mediación: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales (TACRC)
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: 
ADIF-ALTA VELOCIDAD

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 20 255 293,47 EUR

6.1.  Resultados: identificador de lotes: LOT-0000

6.1.2.  Información de los ganadores
Ganador: 
Responsable de la parte licitadora: COPCISA, S.A.
Denominación oficial: LANTANIA SAU
Oferta: 
Identificador de la oferta: LOT0000
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000
Valor de la licitación: 19 416 343,69 EUR
Subcontratación: No
Información del contrato: 
Identificador del contrato: 1
Título: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la línea 
de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.
Fecha de celebración del contrato: 19/01/2024

7. Modificaciones

7.1.  Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 543604-2024
Identificador del contrato modificado: 1
Motivos de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un 
comprador diligente no podía predecir.
Descripción: DEMOLICIONES. El trazado de la pantalla coincide con una barandilla existente 
que es necesario retirar para mantener el ancho mínimo. DESMONTE/TRINCHERA - 
EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN TIERRAS y AJUSTE DE MEDICIONES POR 
MODIFICACIONES INCLUIDAS EN APARTADOS 03.01-2, 03.01-3, 03.02-1 Y 06.01-1. 
DESBROCES, TALAS Y PODAS. Para la correcta ejecución de las cimentaciones pendientes 
de efectuar, así como para el montaje de estructura metálica e instalación de paneles, se 
precisa de una partida para efectuar esa misma actividad en horario diurno en zonas 
exteriores a la plataforma o en zona de seguridad, es decir, a más de 3 m del carril exterior. 
Dado que en algunas ocasiones el trazado de las pantallas acústicas definido en proyecto es 
coincidente o contiguo a masas arbóreas, para la correcta ejecución de las obras se precisa 
de precios de tala o poda de árboles aislados de especial dificultad. Estas partidas se 
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consideran necesarias para árboles aislados cercanos a la vía en servicio y en zonas donde 
la instalación de electrificación ferroviaria se encuentra muy próxima y se precisa además de 
intervalo nocturno con corte de tensión. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ASIENTO 
PARA SOLUCIONES PREFABRICADAS INCLUIDAS EN APARTADOS 03.01-3 Y 06.01-1. 
En la zona comprendida entre los apeaderos de Gros y Ategorrieta se propone la sustitución 
de las protecciones acústicas definidas en proyecto por un sistema de minibarrera acústica 
que se instala junto a la vía. Para llevar a cabo la instalación de estos sistemas prefabricados 
de protección acústica junto a la plataforma ferroviaria, es necesaria una adecuación previa 
de la superficie de asiento. En primer lugar, se deberá retirar o demoler cualquier elemento 
asociado a los subsistemas de energía o CMS que se encuentre fuera de servicio. A 
continuación, se efectuarán los rellenos o perfilados necesarios con balasto tipo “1” silíceo 
para el asiento de los elementos prefabricados, incluso su cimentación. DRENAJE 
LONGITUDINAL Los Tramos 4, 5, 12, 16 y 17 (a excepción de las pantallas P-17-5, P-17-7 y 
P-17-8) se localizan en la plataforma de alta velocidad de nueva construcción, en la cual 
todavía no se ha efectuado el montaje de superestructura y los trabajos se pueden ejecutar 
en horario diurno. Las protecciones acústicas que se ejecutan en esta zona son las 
denominadas P-4-1, P-4-2, P-5-1, P-5-2 (viaducto), P-5-3, P-12-1, P-12-2, P-16-1, P-16-2 y P-
17-1 (viaducto). El sistema de drenaje definido en proyecto constructivo para esta zona, a 
excepción de en los viaductos existentes, está formado por una cuneta longitudinal 
prefabricada de hormigón de sección interior 35x30 cm y arquetas y tubería de hormigón en 
masa de 400 mm de diámetro para la evacuación de las aguas. El eje de la cuneta se localiza 
al pie de la protección acústica y por detrás de la canaleta de telecomunicaciones tipo Adif y 
del espacio reservado para la futura ejecución de las cimentaciones de electrificación, las 
cuales se deben situar al pie del derrame del hombro de balasto de la futura vía. El proyecto 
constructivo no ha tenido en cuenta la posición real de la canaleta de telecomunicaciones ya 
instalada en toda la línea de alta velocidad. Por otro lado, el espacio disponible entre dicha 
canaleta de telecomunicaciones y el vértice de la cabeza del talud en terraplén es insuficiente 
para cumplir la sección tipo definida anteriormente. Se propone la inclusión de un sistema de 
drenaje formado por mechinales al pie de las protecciones acústicas, de manera que evacuen 
el agua recogida de la plataforma y la conduzcan a las cunetas existentes al pie del talud del 
terraplén. En la protección acústica P-17-8 (Tramo 17) se estima necesario dar continuidad a 
una cuneta ejecutada en hormigón en masa, actuación definida en proyecto. PERFORACIÓN 
DE PILOTE CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, PARAMETRIZACIÓN. La parte de la 
protección acústica comprendida entre los montantes 1 a 40 está encajonada entre la vía y un 
muro de contención, ya que en esta zona el Paseo de Antzieta discurre a mayor cota. El 
espacio disponible en este tramo, inferior a 5 m, no es suficiente para la ejecución de las 
cimentaciones pilotadas, ya que el ancho de trabajo de la pilotadora necesaria para la 
ejecución de este tipo de pilotes ronda los 7 m. Por ello, la cimentación de los primeros 40 
pilotes (240 m de perforación) se propone sustituir por una cimentación directa con piezas 
prefabricadas de hormigón, actuación analizada en el apartado 03.01-3. BARRERA NEW 
JERSEY METÁLICA CON PANTALLA ACÚSTICA INTEGRADA. Atendiendo a la solicitud del 
Ayuntamiento, una de las principales directrices de la presente propuesta de modificación es 
acercar todo lo posible a la plataforma ferroviaria la ubicación de las medidas de protección 
acústica. CIMENTACIONES DIRECTAS CON PIEZAS PREFABRICADAS. 
PERFORACIONES EN HORMIGÓN PARA ANCLAJES MECÁNICOS. SOPORTE VEGETAL 
EN PANTALLAS ACÚSTICAS. Durante el desarrollo de los trabajos desde vía, principalmente 
cimentaciones pilotadas con maquinaria encarrilada, se han detectado posibles zonas críticas 
donde pueden existir afecciones a la instalación de electrificación de la línea. se requieren 
ejecutar trabajos de ripado o traslado de tendido aéreo de FO. CERRAMIENTO. 
SITUACIONES PROVISIONALES. Se precisa de una partida de barandilla provisional en 
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aquellas zonas de trabajo, donde al haber retirado el cerramiento existente y de forma 
provisional hasta que se instale la pantalla acústica un pasamanos sobre la misma, pueda 
haber algún riesgo de caída en altura.

7.1.1.  Modificación
Descripción de las modificaciones: DEMOLICIONES. El trazado de la pantalla coincide con 
una barandilla existente que es necesario retirar para mantener el ancho mínimo. DESMONTE
/TRINCHERA - EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN TIERRAS y AJUSTE DE MEDICIONES 
POR MODIFICACIONES INCLUIDAS EN APARTADOS 03.01-2, 03.01-3, 03.02-1 Y 06.01-1. 
DESBROCES, TALAS Y PODAS. Para la correcta ejecución de las cimentaciones pendientes 
de efectuar, así como para el montaje de estructura metálica e instalación de paneles, se 
precisa de una partida para efectuar esa misma actividad en horario diurno en zonas 
exteriores a la plataforma o en zona de seguridad, es decir, a más de 3 m del carril exterior. 
Dado que en algunas ocasiones el trazado de las pantallas acústicas definido en proyecto es 
coincidente o contiguo a masas arbóreas, para la correcta ejecución de las obras se precisa 
de precios de tala o poda de árboles aislados de especial dificultad. Estas partidas se 
consideran necesarias para árboles aislados cercanos a la vía en servicio y en zonas donde 
la instalación de electrificación ferroviaria se encuentra muy próxima y se precisa además de 
intervalo nocturno con corte de tensión. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ASIENTO 
PARA SOLUCIONES PREFABRICADAS INCLUIDAS EN APARTADOS 03.01-3 Y 06.01-1. 
En la zona comprendida entre los apeaderos de Gros y Ategorrieta se propone la sustitución 
de las protecciones acústicas definidas en proyecto por un sistema de minibarrera acústica 
que se instala junto a la vía. Para llevar a cabo la instalación de estos sistemas prefabricados 
de protección acústica junto a la plataforma ferroviaria, es necesaria una adecuación previa 
de la superficie de asiento. En primer lugar, se deberá retirar o demoler cualquier elemento 
asociado a los subsistemas de energía o CMS que se encuentre fuera de servicio. A 
continuación, se efectuarán los rellenos o perfilados necesarios con balasto tipo “1” silíceo 
para el asiento de los elementos prefabricados, incluso su cimentación. DRENAJE 
LONGITUDINAL Los Tramos 4, 5, 12, 16 y 17 (a excepción de las pantallas P-17-5, P-17-7 y 
P-17-8) se localizan en la plataforma de alta velocidad de nueva construcción, en la cual 
todavía no se ha efectuado el montaje de superestructura y los trabajos se pueden ejecutar 
en horario diurno. Las protecciones acústicas que se ejecutan en esta zona son las 
denominadas P-4-1, P-4-2, P-5-1, P-5-2 (viaducto), P-5-3, P-12-1, P-12-2, P-16-1, P-16-2 y P-
17-1 (viaducto). El sistema de drenaje definido en proyecto constructivo para esta zona, a 
excepción de en los viaductos existentes, está formado por una cuneta longitudinal 
prefabricada de hormigón de sección interior 35x30 cm y arquetas y tubería de hormigón en 
masa de 400 mm de diámetro para la evacuación de las aguas. El eje de la cuneta se localiza 
al pie de la protección acústica y por detrás de la canaleta de telecomunicaciones tipo Adif y 
del espacio reservado para la futura ejecución de las cimentaciones de electrificación, las 
cuales se deben situar al pie del derrame del hombro de balasto de la futura vía. El proyecto 
constructivo no ha tenido en cuenta la posición real de la canaleta de telecomunicaciones ya 
instalada en toda la línea de alta velocidad. Por otro lado, el espacio disponible entre dicha 
canaleta de telecomunicaciones y el vértice de la cabeza del talud en terraplén es insuficiente 
para cumplir la sección tipo definida anteriormente. Se propone la inclusión de un sistema de 
drenaje formado por mechinales al pie de las protecciones acústicas, de manera que evacuen 
el agua recogida de la plataforma y la conduzcan a las cunetas existentes al pie del talud del 
terraplén. En la protección acústica P-17-8 (Tramo 17) se estima necesario dar continuidad a 
una cuneta ejecutada en hormigón en masa, actuación definida en proyecto. PERFORACIÓN 
DE PILOTE CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, PARAMETRIZACIÓN. La parte de la 
protección acústica comprendida entre los montantes 1 a 40 está encajonada entre la vía y un 
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muro de contención, ya que en esta zona el Paseo de Antzieta discurre a mayor cota. El 
espacio disponible en este tramo, inferior a 5 m, no es suficiente para la ejecución de las 
cimentaciones pilotadas, ya que el ancho de trabajo de la pilotadora necesaria para la 
ejecución de este tipo de pilotes ronda los 7 m. Por ello, la cimentación de los primeros 40 
pilotes (240 m de perforación) se propone sustituir por una cimentación directa con piezas 
prefabricadas de hormigón, actuación analizada en el apartado 03.01-3. BARRERA NEW 
JERSEY METÁLICA CON PANTALLA ACÚSTICA INTEGRADA. Atendiendo a la solicitud del 
Ayuntamiento, una de las principales directrices de la presente propuesta de modificación es 
acercar todo lo posible a la plataforma ferroviaria la ubicación de las medidas de protección 
acústica. CIMENTACIONES DIRECTAS CON PIEZAS PREFABRICADAS. 
PERFORACIONES EN HORMIGÓN PARA ANCLAJES MECÁNICOS. SOPORTE VEGETAL 
EN PANTALLAS ACÚSTICAS. Durante el desarrollo de los trabajos desde vía, principalmente 
cimentaciones pilotadas con maquinaria encarrilada, se han detectado posibles zonas críticas 
donde pueden existir afecciones a la instalación de electrificación de la línea. se requieren 
ejecutar trabajos de ripado o traslado de tendido aéreo de FO. CERRAMIENTO. 
SITUACIONES PROVISIONALES. Se precisa de una partida de barandilla provisional en 
aquellas zonas de trabajo, donde al haber retirado el cerramiento existente y de forma 
provisional hasta que se instale la pantalla acústica un pasamanos sobre la misma, pueda 
haber algún riesgo de caída en altura.

8. Organizaciones

8.1.  ORG-0001
Denominación oficial: ADIF-ALTA VELOCIDAD
Número de registro: Q2802152E
Dirección postal: Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16
Localidad: MADRID
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: contrataciondcc@adif.es
Teléfono: +34 917744804
Fax: +34 917674490
Dirección de internet: www.adifaltavelocidad.es
Funciones de esta organización: 
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

8.1.  ORG-0002
Denominación oficial: COPCISA, S.A.
Número de registro: A08190696
Localidad: BARCELONA
Código postal: 08224
Subdivisión del país (NUTS): Barcelona (ES511)
País: España
Funciones de esta organización: 
Licitador
Responsable de la parte licitadora
Ganador de estos lotes: LOT-0000

mailto:contrataciondcc@adif.es
http://www.adifaltavelocidad.es
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8.1.  ORG-0003
Denominación oficial: LANTANIA SAU
Número de registro: A87268116
Localidad: Madrid
Código postal: 28050
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Funciones de esta organización: 
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Denominación oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Número de registro: S2826002H
Localidad: Madrid
Código postal: 28020
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Funciones de esta organización: 
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1.  ORG-0005
Denominación oficial: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF
Número de registro: Q2802152E
Dirección postal: Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16
Localidad: Madrid
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Fax: +34 917674490
Funciones de esta organización: 
Organización de mediación

8.1.  ORG-0000
Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Correo electrónico: ted@publications.europa.eu
Teléfono: +352 29291
Dirección de internet: https://op.europa.eu
Funciones de esta organización: 
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 19c5b29d-d957-4278-baa8-ae45261eabe9  -  01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato

mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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Subtipo de anuncio: 39
Fecha de envío del anuncio: 29/06/2026 09:08:14 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, 
GMT
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 446177-2026
Número de la edición del DO S: 123/2026
Fecha de publicación: 30/06/2026
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