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See the notice on TED website

449719-2026 - Modificación de contrato
España – Obras en vías férreas interurbanas – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: 
ESTACIÓN CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA
OJ S 124/2026 01/07/2026
Anuncio de modificación de contrato

1. Comprador

1.1.  Comprador
Denominación oficial: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Correo electrónico: jmartinezfuentes@adif.es

2. Procedimiento

2.1.  Procedimiento
Título: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN 
CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA
Descripción: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN 
CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA
Identificador del procedimiento: 1ba60b91-87a1-4794-a25f-02194d748e34
Identificador interno: 3.23/27507.0108

2.1.1.  Finalidad
Clasificación principal (cpv): 45234110 Obras en vías férreas interurbanas

2.1.4.  Información general
Base jurídica: 
Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1.  Lote: LOT-0000
Título: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN 
CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA
Descripción: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN 
CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA

5.1.1.  Finalidad
Clasificación principal (cpv): 45234110 Obras en vías férreas interurbanas

5.1.6.  Información general
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

5.1.15.  Técnicas

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/449719-2026
mailto:jmartinezfuentes@adif.es
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Acuerdo marco: 
Ningún acuerdo marco

5.1.16.  Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 14 775 452,55 EUR

6.1.  Resultados: identificador de lotes: LOT-0000

6.1.2.  Información de los ganadores
Ganador: 
Responsable de la parte licitadora: UTE CERDECILLA COTOS (constituida por ASCH 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.- CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A.)
Denominación oficial: UTE CERDECILLA COTOS (constituida por ASCH 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.- CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A.)
Oferta: 
Identificador de la oferta: TPA-0001
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000
Valor de la licitación: 13 959 284,30 EUR
Subcontratación: No
Información del contrato: 
Identificador del contrato: 3.23/27507.0108
Título: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN 
CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA
Fecha de celebración del contrato: 01/12/2023

7. Modificaciones

7.1.  Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 745425-2023
Identificador del contrato modificado: 3.23/27507.0108
Motivos de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un 
comprador diligente no podía predecir.
Descripción: Las modificaciones incluidas en este supuesto eran imprevisibles. No era 
predecible que, fruto de una situación accidental, no se pudiera emplear la maquinaria de alto 
rendimiento de uso habitual en la renovación total de vía de toda una línea, como se plantea 
en el presente proyecto. Así, ello condiciona la distribución del carril o el montaje de vía por 
parejas empleando trenes con plataformas y el procedimiento de ejecución de los sucesivos 
riegos de balasto necesarios hasta alcanzar la vía su estado de recepción, mediante trenes 
con tolvas. Este cambio de procedimiento constructivo ha implicado un mayor trasiego de 
maquinaria directamente sobre la plataforma ferroviaria, la cual inevitablemente se ha visto 
alterada, y por ello, se considera conveniente la disposición de un geotextil bajo el lecho de 
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balasto. Por su parte, tampoco se podía predecir que el Ayuntamiento tuviera un interés en 
trasladar el Tren de la Naturaleza ubicado en la estación de Cercedilla, como parte de la 
ornamentación de una de las glorietas del municipio. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
TRATAMIENTO DE EXPLANACIONES: Las nuevas condiciones de ejecución sin reparto de 
materiales previo a la retirada de la vía existente, generadas por la situación accidental 
acaecida al inicio de los trabajos de la obra de electrificación, hace necesario que el reparto 
de materiales de vía, se ejecute mediante camiones neumáticos o maquinaria de cadenas 
sobre la plataforma de vía. Esto genera un deterioro de la misma mayor del previsto en el 
proyecto constructivo, debido al incremento del tráfico de maquinaria sobre la plataforma. 
Tras estas operaciones, se propone proceder al tendido de un geotextil que de uniformidad a 
la traza y evite la contaminación del balasto con las tierras de coronación de la plataforma. 
MONTAJE DE VIA: se incluye en esta propuesta de modificado el embalastado con dumper, 
pues este tipo de máquina permite los movimientos y la descarga a lo largo de la traza de 
forma versátil y segura, y su limitado peso permite, conforme al informe técnico preparado al 
efecto del análisis de riesgo, trabajar en condiciones de seguridad. CARRILES: Debido al 
cambio de procedimiento de montaje de vía que ello requiere, se debe transportar el carril con 
retroexcavadora desde la base o zona de acopio hasta lugar de empleo en la traza. Tras el 
suministro de carriles en las estaciones y resto de Zonas de Instalaciones Auxiliares (ZIA) de 
la obra, se procederá a formar barras largas soldadas, de 270 m de longitud, mediante 
soldadura eléctrica de las barras de 18 m, en estas mismas ZIA. Una vez que los carriles se 
hayan soldado y esmerilado, se comenzarán los trabajos de reparto mediante dos 
retroexcavadoras con útil que sirva de guiado de los carriles, y apoyando las barras largas 
sobre rodillos sobre los que se irán desplazando hasta su ubicación. La segunda máquina se 
colocará en la parte trasera de la composición, para facilitar los trabajos de guiado de las 
barras y evitando así desplazamientos no deseados, especialmente en curvas. Según se 
vayan llevando los carriles hasta su ubicación, se dejarán acopiados en los laterales de la 
traza, de forma que no interfieran con el resto de los trabajos que deban realizarse a 
continuación. OTRAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: Una vez se reponga la vía, 
para la circulación de la maquinaria por ella, las actividades de la obra requerirán para su 
ejecución que el Responsable de Circulación ponga a cargo del Encargado de Trabajos la 
responsabilidad de la sección de vía bloqueada temporalmente hasta su devolución a la 
finalización de los trabajos. Dada la limitación de estos recursos que dispone ADIF, que son 
requeridos, tanto en la multitud de obras en ejecución, como en las distintas tareas de 
mantenimiento e inspección, se requiere externalizar la contratación de estos agentes por 
parte del Contratista. TREN DE LA NATURALEZA: Dada la reconfiguración de vías 
proyectada y la prolongación de la vía 1A previstos en la Estación de Cercedilla, se hace 
necesaria la reubicación del Tren de la Naturaleza. El Proyecto Constructivo proyecta 
disponer el tren de la naturaleza ubicado en esta estación en un nuevo cajeado paralelo a su 
situación actual, adyacente a la vía 1A. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cercedilla ha 
solicitado el traslado y montaje del tren en una ubicación diferente a esta. El proyecto 
establece un solo movimiento para el traslado, sin transporte, pero se hace necesario este 
para trasladarlo a su ubicación de destino desde el entorno urbano de la estación (atravesado 
el casco urbano de Cercedilla), con circulación excepcional y medios auxiliares.

7.1.1.  Modificación
Descripción de las modificaciones: Las modificaciones incluidas en este supuesto eran 
imprevisibles. No era predecible que, fruto de una situación accidental, no se pudiera emplear 
la maquinaria de alto rendimiento de uso habitual en la renovación total de vía de toda una 
línea, como se plantea en el presente proyecto. Así, ello condiciona la distribución del carril o 
el montaje de vía por parejas empleando trenes con plataformas y el procedimiento de 
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ejecución de los sucesivos riegos de balasto necesarios hasta alcanzar la vía su estado de 
recepción, mediante trenes con tolvas. Este cambio de procedimiento constructivo ha 
implicado un mayor trasiego de maquinaria directamente sobre la plataforma ferroviaria, la 
cual inevitablemente se ha visto alterada, y por ello, se considera conveniente la disposición 
de un geotextil bajo el lecho de balasto. Por su parte, tampoco se podía predecir que el 
Ayuntamiento tuviera un interés en trasladar el Tren de la Naturaleza ubicado en la estación 
de Cercedilla, como parte de la ornamentación de una de las glorietas del municipio. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRATAMIENTO DE EXPLANACIONES: Las nuevas 
condiciones de ejecución sin reparto de materiales previo a la retirada de la vía existente, 
generadas por la situación accidental acaecida al inicio de los trabajos de la obra de 
electrificación, hace necesario que el reparto de materiales de vía, se ejecute mediante 
camiones neumáticos o maquinaria de cadenas sobre la plataforma de vía. Esto genera un 
deterioro de la misma mayor del previsto en el proyecto constructivo, debido al incremento del 
tráfico de maquinaria sobre la plataforma. Tras estas operaciones, se propone proceder al 
tendido de un geotextil que de uniformidad a la traza y evite la contaminación del balasto con 
las tierras de coronación de la plataforma. MONTAJE DE VIA: se incluye en esta propuesta 
de modificado el embalastado con dumper, pues este tipo de máquina permite los 
movimientos y la descarga a lo largo de la traza de forma versátil y segura, y su limitado peso 
permite, conforme al informe técnico preparado al efecto del análisis de riesgo, trabajar en 
condiciones de seguridad. CARRILES: Debido al cambio de procedimiento de montaje de vía 
que ello requiere, se debe transportar el carril con retroexcavadora desde la base o zona de 
acopio hasta lugar de empleo en la traza. Tras el suministro de carriles en las estaciones y 
resto de Zonas de Instalaciones Auxiliares (ZIA) de la obra, se procederá a formar barras 
largas soldadas, de 270 m de longitud, mediante soldadura eléctrica de las barras de 18 m, en 
estas mismas ZIA. Una vez que los carriles se hayan soldado y esmerilado, se comenzarán 
los trabajos de reparto mediante dos retroexcavadoras con útil que sirva de guiado de los 
carriles, y apoyando las barras largas sobre rodillos sobre los que se irán desplazando hasta 
su ubicación. La segunda máquina se colocará en la parte trasera de la composición, para 
facilitar los trabajos de guiado de las barras y evitando así desplazamientos no deseados, 
especialmente en curvas. Según se vayan llevando los carriles hasta su ubicación, se dejarán 
acopiados en los laterales de la traza, de forma que no interfieran con el resto de los trabajos 
que deban realizarse a continuación. OTRAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: Una 
vez se reponga la vía, para la circulación de la maquinaria por ella, las actividades de la obra 
requerirán para su ejecución que el Responsable de Circulación ponga a cargo del Encargado 
de Trabajos la responsabilidad de la sección de vía bloqueada temporalmente hasta su 
devolución a la finalización de los trabajos. Dada la limitación de estos recursos que dispone 
ADIF, que son requeridos, tanto en la multitud de obras en ejecución, como en las distintas 
tareas de mantenimiento e inspección, se requiere externalizar la contratación de estos 
agentes por parte del Contratista. TREN DE LA NATURALEZA: Dada la reconfiguración de 
vías proyectada y la prolongación de la vía 1A previstos en la Estación de Cercedilla, se hace 
necesaria la reubicación del Tren de la Naturaleza. El Proyecto Constructivo proyecta 
disponer el tren de la naturaleza ubicado en esta estación en un nuevo cajeado paralelo a su 
situación actual, adyacente a la vía 1A. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cercedilla ha 
solicitado el traslado y montaje del tren en una ubicación diferente a esta. El proyecto 
establece un solo movimiento para el traslado, sin transporte, pero se hace necesario este 
para trasladarlo a su ubicación de destino desde el entorno urbano de la estación (atravesado 
el casco urbano de Cercedilla), con circulación excepcional y medios auxiliares.

8. Organizaciones
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8.1.  ORG-0001
Denominación oficial: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Número de registro: Q2801660H
Dirección postal: AVDA. PIO XII, 110 EDIF. 16(ESTACIÓN DE CHAMARTÍN
Localidad: Madrid
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: jmartinezfuentes@adif.es
Teléfono: +34 913007661
Dirección de internet: www.adif.es
Funciones de esta organización: 
Comprador

8.1.  ORG-0002
Denominación oficial: UTE CERDECILLA COTOS (constituida por ASCH 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.- CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A.)
Número de registro: U56689185
Dirección postal: C/ Asunción Castell, 13
Localidad: Madrid
Código postal: 28020
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: alopez@aschinfraestructuras.com
Funciones de esta organización: 
Licitador
Responsable de la parte licitadora
Ganador de estos lotes: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Denominación oficial: UTE CERDECILLA COTOS (constituida por ASCH 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.- CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A.)
Número de registro: U56689185
Dirección postal: C/ Henao, 18 1º
Localidad: Bilbao
Código postal: 48009
Subdivisión del país (NUTS): Bizkaia (ES213)
País: España
Correo electrónico: ESTUDIOS@CYCASA.COM
Funciones de esta organización: 
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Denominación oficial: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS 
CONTRACTUALES
Número de registro: S2826042J
Dirección postal: AVDA. GENERAL PERON 38, 8ª PLANTA
Localidad: Madrid

mailto:jmartinezfuentes@adif.es
http://www.adif.es
mailto:alopez@aschinfraestructuras.com
mailto:ESTUDIOS@CYCASA.COM
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Código postal: 28020
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
Teléfono: +34 913491319
Funciones de esta organización: 
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1.  ORG-0005
Denominación oficial: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Número de registro: Q2801660H
Dirección postal: AVDA PIO XII, 110 - EDIFICIO 16 (ESTACION DE CHAMARTIN)
Localidad: Madrid
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: cfernandez@adif.es
Teléfono: +34 913007005
Dirección de internet: www.adif.es
Funciones de esta organización: 
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1.  ORG-0000
Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Correo electrónico: ted@publications.europa.eu
Teléfono: +352 29291
Dirección de internet: https://op.europa.eu
Funciones de esta organización: 
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 856a21ff-518f-4c88-97a1-d2e6a4f399e7  -  01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 38
Fecha de envío del anuncio: 30/06/2026 11:04:55 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, 
GMT
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 449719-2026
Número de la edición del DO S: 124/2026
Fecha de publicación: 01/07/2026
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