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See the notice on TED website

636972-2026 - Modificación de contrato
España – Servicios de ingeniería ferroviaria – Servicios para la redacción del proyecto básico y 
de construcción de plataforma vía y energía. Implantación de ancho estándar en el corredor 
Mediterráneo. Tramo: San Isidro-Alicante y variante de conexión de la nueva estación de Elche 
con el centro urbano.
OJ S 179/2026 16/09/2026
Anuncio de modificación de contrato
Servicios

1. Comprador

1.1.  Comprador
Denominación oficial: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es

2. Procedimiento

2.1.  Procedimiento
Título: Servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción de plataforma vía y 
energía. Implantación de ancho estándar en el corredor Mediterráneo. Tramo: San Isidro-
Alicante y variante de conexión de la nueva estación de Elche con el centro urbano.
Descripción: Servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción de plataforma 
vía y energía. Implantación de ancho estándar en el corredor Mediterráneo. Tramo: San Isidro-
Alicante y variante de conexión de la nueva estación de Elche con el centro urbano.
Identificador del procedimiento: 357acdce-6859-4bc4-8a63-fe36c6d48e27
Identificador interno: 3.23/27507.0398

2.1.1.  Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71311230 Servicios de ingeniería ferroviaria

2.1.2.  Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS): Alicante / Alacant (ES521)
País: España
Información complementaria: Comunidad Valenciana

2.1.4.  Información general
Base jurídica: 
Directiva 2014/24/UE
Ley 9/2017 -

5. Lote

5.1.  Lote: LOT-0001
Título: Servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción de plataforma vía y 
energía. Implantación de ancho estándar en el corredor Mediterráneo. Tramo: San Isidro-
Alicante y variante de conexión de la nueva estación de Elche con el centro urbano.

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/636972-2026
mailto:comprascontratacion@adif.es
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Descripción: Servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción de plataforma 
vía y energía. Implantación de ancho estándar en el corredor Mediterráneo. Tramo: San Isidro-
Alicante y variante de conexión de la nueva estación de Elche con el centro urbano
Identificador interno: 3.23/27507.0398

5.1.1.  Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71311230 Servicios de ingeniería ferroviaria
Opciones: 
Descripción de las opciones: Se contempla la posibilidad de renovar el contrato doce (12) 
meses adicionales previo acuerdo de las partes.

5.1.2.  Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS): Alicante / Alacant (ES521)
País: España
Información complementaria: Comunidad Valenciana

5.1.3.  Duración estimada
Duración: 36 Meses

5.1.4.  Renovación
Número máximo de renovaciones: 1

5.1.6.  Información general
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
Información complementaria: Plazo Ejecución: Etapa 1:24 MESES Etapa 2:12 MESES

5.1.15.  Técnicas
Acuerdo marco: 
Ningún acuerdo marco

5.1.16.  Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales
Información sobre los plazos de revisión: El establecido por el Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales.
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación: 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 4 210 636,95 EUR

6.1.  Resultados: identificador de lotes: LOT-0001

6.1.2.  Información de los ganadores
Ganador: 
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Denominación oficial: UTE ALICANTE ELCHE (constituida por WSP SPAIN-APIA, S.A.U. - 
META ENGINEERING, S.A. )
Oferta: 
Identificador de la oferta: Oferta 1
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0001
Valor de la licitación: 4 210 636,95 EUR
La oferta se ha posicionado: sí
Clasificación de la oferta: 1
Subcontratación: No
Información del contrato: 
Identificador del contrato: 3.23/27507.0398
Título: Servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción de plataforma, vía y 
energía. Implantación de ancho estándar en el corredor mediterráneo. Tramo: San Isidro - 
Alicante y variante de conexión de la nueva estación de Elche con el centro urbano.
Fecha de celebración del contrato: 26/03/2025
Información sobre fondos de la Unión Europea: 
Nombre del proyecto o programa financiado por la UE: Mecanismo Conectar Europa (MCE) 
(2021/2027)
Más información sobre los fondos de la UE: Podrá ser cofinanciado por el Mecanismo 
“Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF).

7. Modificaciones

7.1.  Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 205465-2025
Identificador del contrato modificado: 3.23/27507.0398
Motivos de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte 
del contratista original.
Descripción: En el desarrollo del Proyecto Básico han tenido lugar las preceptivas reuniones 
de coordinación entre las distintas áreas de ADIF y ADIF AV responsables del mantenimiento, 
construcción y explotación de las redes que confluyen en el ámbito de actuación. Como 
consecuencia del mayor nivel de definición alcanzado y de las necesidades funcionales 
puestas de manifiesto durante dichas coordinaciones, se ha identificado la conveniencia de 
profundizar en determinados aspectos relacionados con la explotación y la seguridad de la 
futura infraestructura, circunstancias que no pudieron ser definidas con el grado de detalle 
requerido durante la fase de elaboración de los pliegos. Como resultado de estos trabajos, se 
han identificado una serie de necesidades adicionales, no contempladas inicialmente en el 
alcance del contrato, ligadas a la adecuación de estructuras y elementos existentes, a 
consideraciones de arquitectura ferroviaria y a aspectos de energía. En particular, se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de incorporar las siguientes actuaciones: - Ampliación de la 
playa de vías y andenes exteriores de Elche AV. La solución recogida en los antecedentes 
disponibles, concretamente en el Estudio Informativo y en el Estudio Funcional, contemplaba 
una configuración de la estación con cuatro vías, en la que los trenes de Alta Velocidad 
efectuaban parada en vías principales, disponiéndose andenes centrales de uso compartido 
entre los servicios de Alta Velocidad y Cercanías. No obstante, el análisis efectuado durante 
la redacción del proyecto ha puesto de manifiesto determinadas limitaciones de dicha 
configuración desde el punto de vista de la explotación ferroviaria, la capacidad de la 
instalación y la segregación funcional de tráficos, así como de las afecciones derivadas de la 
ejecución de las obras. La nueva configuración permite: • Evitar la parada de trenes de Alta 
Velocidad en vías principales, mejorando las condiciones de explotación, segregar 
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funcionalmente los tráficos de Alta Velocidad y Cercanías, incrementando la capacidad y 
robustez operativa y minimizar la afección a la operativa de la estación durante la ejecución 
de las obras, posibilitando el mantenimiento del servicio ferroviario en condiciones adecuadas. 
- Nuevo edificio de viajeros en la Estación de Elche AV y su conexión con el actual. En el 
desarrollo del proyecto se han analizado las “Notas Informativas sobre los servicios y la 
demanda de viajeros prevista en la estación de Elche AV” de Mayo de 2026 emitida por la 
Subdirección de Estudios de Demanda y Planificación de Inversiones de la Dirección de 
Planificación Funcional. La actualización de la previsión de viajeros evidencia un incremento 
significativo de la demanda de Alta Velocidad en el año horizonte y se ha puesto de 
manifiesto la insuficiencia del edificio actual. En coherencia con lo anterior, se ha incorporado 
la definición de un nuevo edificio anexo, dimensionado conforme a las necesidades operativas 
y funcionales detectadas. En este sentido, se ha adaptado el Programa de Necesidades de la 
Estación de Elche AV para garantizar su adecuación a los nuevos parámetros de explotación 
y a los niveles de servicio requeridos. - Ampliación del aparcamiento de la Estación de Elche 
AV. La previsión de incremento de viajeros respecto a la situación actual, unida a los datos de 
ocupación existentes, hace necesaria la ampliación de la dotación de aparcamiento y su 
reconfiguración para optimizar su funcionalidad y capacidad de servicio. Entre las actuaciones 
contempladas se incluyen la ampliación del espacio destinado a estacionamiento, la 
incorporación de plazas cubiertas, la disposición de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, la posible instalación de placas fotovoltaicas en marquesinas o en la propia 
estación, así como la independencia eléctrica del aparcamiento respecto del resto de la 
estación, mediante doble acometida y cuadro eléctrico propio. Asimismo, será necesaria la 
legalización independiente de la instalación eléctrica de alumbrado. Los trabajos incluyen el 
diseño, cálculo y definición o adaptación de todos los elementos asociados a este cambio, 
incluidos marquesinas, instalaciones, afecciones y demás elementos necesarios para su 
correcta integración en el conjunto de la actuación. Asimismo, ha sido necesario reestructurar 
la distribución del aparcamiento, ya que parte del mismo quedará ocupada por el nuevo 
edificio de la Estación de Elche AV. - Feeder de alimentación de la LAV 046. La actuación de 
energía y feeder responde a la solicitud de la Subdirección de Energía relativa a la necesidad 
de incorporar en el presente proyecto la obra civil correspondiente al feeder de alimentación 
de la Línea de Alta Velocidad 046, en el ámbito de la plataforma de la línea convencional 336, 
en el tramo comprendido entre Torrellano y Crevillente. Las canalizaciones del feeder se 
disponen entre el Centro de autotransformación de Elche y el Centro de Autotransformación 
de Crevillente. En octubre de 2025 se recibe mediante nota interna solicitud de inclusión de la 
obra civil del feeder de energía en el proyecto de este expediente, y desde entonces se están 
mantenido coordinaciones entre ambas actuaciones para definir los alcances que resulta 
necesario incorporar en el presente contrato. Estas actuaciones deben ejecutarse en fase de 
plataforma y con carácter previo a la ejecución de las instalaciones de energía, a fin de evitar 
interferencias, retrasos e inconvenientes en la ejecución conjunta de los trabajos. La 
incorporación de esta actuación resulta necesaria para garantizar la coherencia técnica del 
conjunto y su adecuada coordinación con el resto de elementos del proyecto, por lo que su 
definición debe integrarse en el alcance del contrato. En todos los casos, se trata de 
actuaciones directamente derivadas de la obra principal, sin las cuales no sería posible 
garantizar la operatividad ni la funcionalidad adecuada de la actuación ferroviaria.

7.1.1.  Modificación
Descripción de las modificaciones: En el desarrollo del Proyecto Básico han tenido lugar las 
preceptivas reuniones de coordinación entre las distintas áreas de ADIF y ADIF AV 
responsables del mantenimiento, construcción y explotación de las redes que confluyen en el 
ámbito de actuación. Como consecuencia del mayor nivel de definición alcanzado y de las 
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necesidades funcionales puestas de manifiesto durante dichas coordinaciones, se ha 
identificado la conveniencia de profundizar en determinados aspectos relacionados con la 
explotación y la seguridad de la futura infraestructura, circunstancias que no pudieron ser 
definidas con el grado de detalle requerido durante la fase de elaboración de los pliegos. 
Como resultado de estos trabajos, se han identificado una serie de necesidades adicionales, 
no contempladas inicialmente en el alcance del contrato, ligadas a la adecuación de 
estructuras y elementos existentes, a consideraciones de arquitectura ferroviaria y a aspectos 
de energía. En particular, se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar las siguientes 
actuaciones: - Ampliación de la playa de vías y andenes exteriores de Elche AV. La solución 
recogida en los antecedentes disponibles, concretamente en el Estudio Informativo y en el 
Estudio Funcional, contemplaba una configuración de la estación con cuatro vías, en la que 
los trenes de Alta Velocidad efectuaban parada en vías principales, disponiéndose andenes 
centrales de uso compartido entre los servicios de Alta Velocidad y Cercanías. No obstante, el 
análisis efectuado durante la redacción del proyecto ha puesto de manifiesto determinadas 
limitaciones de dicha configuración desde el punto de vista de la explotación ferroviaria, la 
capacidad de la instalación y la segregación funcional de tráficos, así como de las afecciones 
derivadas de la ejecución de las obras. La nueva configuración permite: • Evitar la parada de 
trenes de Alta Velocidad en vías principales, mejorando las condiciones de explotación, 
segregar funcionalmente los tráficos de Alta Velocidad y Cercanías, incrementando la 
capacidad y robustez operativa y minimizar la afección a la operativa de la estación durante la 
ejecución de las obras, posibilitando el mantenimiento del servicio ferroviario en condiciones 
adecuadas. - Nuevo edificio de viajeros en la Estación de Elche AV y su conexión con el 
actual. En el desarrollo del proyecto se han analizado las “Notas Informativas sobre los 
servicios y la demanda de viajeros prevista en la estación de Elche AV” de Mayo de 2026 
emitida por la Subdirección de Estudios de Demanda y Planificación de Inversiones de la 
Dirección de Planificación Funcional. La actualización de la previsión de viajeros evidencia un 
incremento significativo de la demanda de Alta Velocidad en el año horizonte y se ha puesto 
de manifiesto la insuficiencia del edificio actual. En coherencia con lo anterior, se ha 
incorporado la definición de un nuevo edificio anexo, dimensionado conforme a las 
necesidades operativas y funcionales detectadas. En este sentido, se ha adaptado el 
Programa de Necesidades de la Estación de Elche AV para garantizar su adecuación a los 
nuevos parámetros de explotación y a los niveles de servicio requeridos. - Ampliación del 
aparcamiento de la Estación de Elche AV. La previsión de incremento de viajeros respecto a 
la situación actual, unida a los datos de ocupación existentes, hace necesaria la ampliación 
de la dotación de aparcamiento y su reconfiguración para optimizar su funcionalidad y 
capacidad de servicio. Entre las actuaciones contempladas se incluyen la ampliación del 
espacio destinado a estacionamiento, la incorporación de plazas cubiertas, la disposición de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos, la posible instalación de placas fotovoltaicas en 
marquesinas o en la propia estación, así como la independencia eléctrica del aparcamiento 
respecto del resto de la estación, mediante doble acometida y cuadro eléctrico propio. 
Asimismo, será necesaria la legalización independiente de la instalación eléctrica de 
alumbrado. Los trabajos incluyen el diseño, cálculo y definición o adaptación de todos los 
elementos asociados a este cambio, incluidos marquesinas, instalaciones, afecciones y 
demás elementos necesarios para su correcta integración en el conjunto de la actuación. 
Asimismo, ha sido necesario reestructurar la distribución del aparcamiento, ya que parte del 
mismo quedará ocupada por el nuevo edificio de la Estación de Elche AV. - Feeder de 
alimentación de la LAV 046. La actuación de energía y feeder responde a la solicitud de la 
Subdirección de Energía relativa a la necesidad de incorporar en el presente proyecto la obra 
civil correspondiente al feeder de alimentación de la Línea de Alta Velocidad 046, en el ámbito 
de la plataforma de la línea convencional 336, en el tramo comprendido entre Torrellano y 
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Crevillente. Las canalizaciones del feeder se disponen entre el Centro de autotransformación 
de Elche y el Centro de Autotransformación de Crevillente. En octubre de 2025 se recibe 
mediante nota interna solicitud de inclusión de la obra civil del feeder de energía en el 
proyecto de este expediente, y desde entonces se están mantenido coordinaciones entre 
ambas actuaciones para definir los alcances que resulta necesario incorporar en el presente 
contrato. Estas actuaciones deben ejecutarse en fase de plataforma y con carácter previo a la 
ejecución de las instalaciones de energía, a fin de evitar interferencias, retrasos e 
inconvenientes en la ejecución conjunta de los trabajos. La incorporación de esta actuación 
resulta necesaria para garantizar la coherencia técnica del conjunto y su adecuada 
coordinación con el resto de elementos del proyecto, por lo que su definición debe integrarse 
en el alcance del contrato. En todos los casos, se trata de actuaciones directamente 
derivadas de la obra principal, sin las cuales no sería posible garantizar la operatividad ni la 
funcionalidad adecuada de la actuación ferroviaria.

8. Organizaciones

8.1.  ORG-0001
Denominación oficial: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Número de registro: Q2801660H
Departamento: Dirección de Compras y Contratación
Localidad: Madrid
Código postal: 28020
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Punto de contacto: Subdirección de Contratación de Mantenimiento
Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
Teléfono: +34 647304758
Dirección de internet: https://www.adif.es
Terminal de intercambio de información (URL): https://contrataciondelestado.es/wps/portal
/perfilContratante
Funciones de esta organización: 
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1.  ORG-0002
Denominación oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro: S2826042J
Dirección postal: Avenida General Perón 38, 8ª planta
Localidad: Madrid
Código postal: 28020
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
Teléfono: +34 913491319
Dirección de internet: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion
/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%
20Contractuales.aspx
Funciones de esta organización: 

mailto:comprascontratacion@adif.es
https://www.adif.es
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
mailto:tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx
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Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1.  ORG-0003
Denominación oficial: UTE ALICANTE ELCHE (constituida por WSP SPAIN-APIA, S.A.U. - 
META ENGINEERING, S.A. )
Número de registro: U75851337
Localidad: Santander
Código postal: 39011
Subdivisión del país (NUTS): Cantabria (ES130)
País: España
Funciones de esta organización: 
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Correo electrónico: ted@publications.europa.eu
Teléfono: +352 29291
Dirección de internet: https://op.europa.eu
Funciones de esta organización: 
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: be95c065-534e-4ae8-8526-e892f3b163b5  -  01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 38
Fecha de envío del anuncio: 15/09/2026 09:49:33 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, 
GMT
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 636972-2026
Número de la edición del DO S: 179/2026
Fecha de publicación: 16/09/2026
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