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See the notice on TED website

687580-2026 - Modificación de contrato
España – Servicios técnicos – Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia en la 
ejecución de la obra de construcción de la nueva estación de Parets del Vallès (Barcelona).
OJ S 193/2026 06/10/2026
Anuncio de modificación de contrato
Servicios

1. Comprador

1.1.  Comprador
Denominación oficial: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es

2. Procedimiento

2.1.  Procedimiento
Título: Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia en la ejecución de la obra de 
construcción de la nueva estación de Parets del Vallès (Barcelona).
Descripción: Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia en la ejecución de la 
obra de construcción de la nueva estación de Parets del Vallès (Barcelona).
Identificador del procedimiento: 41d609a0-5583-4780-871a-31dcad07ef41
Identificador interno: 3.24/27507.0322

2.1.1.  Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71356000 Servicios técnicos

2.1.2.  Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS): Barcelona (ES511)
País: España
Información complementaria: Comunidad Autónoma de Cataluña

2.1.4.  Información general
Base jurídica: 
Directiva 2014/24/UE
Ley 9/2017 -

5. Lote

5.1.  Lote: LOT-0001
Título: Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia en la ejecución de la obra de 
construcción de la nueva estación de Parets del Vallès (Barcelona).
Descripción: Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia en la ejecución de la 
obra de construcción de la nueva estación de Parets del Vallès (Barcelona).
Identificador interno: 3.24/27507.0322

5.1.1.  Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71356000 Servicios técnicos

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/687580-2026
mailto:comprascontratacion@adif.es
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5.1.2.
 
Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS): Barcelona (ES511)
País: España
Información complementaria: Comunidad Autónoma de Cataluña

5.1.3.  Duración estimada
Duración: 24 Meses

5.1.6.  Información general
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.15.  Técnicas
Acuerdo marco: 
Ningún acuerdo marco

5.1.16.  Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales
Información sobre los plazos de revisión: El establecido por el Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales.
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación: 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 703 293,24 EUR

6.1.  Resultados: identificador de lotes: LOT-0001

6.1.2.  Información de los ganadores
Ganador: 
Denominación oficial: TYLin Spain SL
Oferta: 
Identificador de la oferta: Oferta 1
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0001
Valor de la licitación: 703 293,24 EUR
La oferta se ha posicionado: sí
Clasificación de la oferta: 1
Subcontratación: No
Información del contrato: 
Identificador del contrato: 3.24/27507.0322
Título: Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia en la ejecución de la obra de 
construcción de la nueva estación de Parets del Vallès (Barcelona).
Fecha de celebración del contrato: 24/04/2025

7. Modificaciones
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7.1.
 
Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 285957-2025
Identificador del contrato modificado: 3.24/27507.0322
Motivos de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte 
del contratista original.
Descripción: Esos servicios consisten en dar el apoyo necesario al Director de Obra para 
poder realizar el seguimiento y control de la correcta ejecución de la obra denominada 
“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
ESTACIÓN DE PARETS DEL VALLES. ”, con expediente nº 3.23/27507.0241, garantizando 
el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y ambientales establecidas 
conforme a la normativa vigente en el proyecto de construcción de las obras, y siguiendo 
igualmente los Planes de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud aprobados 
por Adif. La fecha actual vigente de finalización de las obras es el 5 de abril de 2027. Por su 
parte, el servicio de consultoría y asistencia técnica vence el 24/04/2027, por lo que se 
requiere la modificación del contrato que garantice el plazo y los medios de los servicios de 
asistencia técnica a la dirección de la obra mencionada durante la puesta en servicio, 
recepción y entrega, incluida su liquidación, así como para la elaboración de la 
documentación final de obra. Por otro lado una vez finalizado el contrato de obra es necesario 
mantener el equipo de la Asistencia Técnica para dar apoyo al Director de Obra en la fase: -
Puesta en Servicio de la Nueva Estación de Parets: recopilación y confección de las 
evidencias requeridas por el ASBO, NoBO y otros organismos certificadores. -Cierre de 
expedientes de gasto relativos a servicios afectados: para la ejecución de las obras ha sido 
necesario dejar servicios de titularidad de diferentes compañías en situación provisional. 
Restituir la situación compatible con los trabajos, eliminar las provisionalidades y cerrar los 
expedientes es un trabajo a realizar una vez cerrado el contrato de obras. -Colaborar en la 
ejecución del Asbuilt y certificación final de obra. El contrato de obras se inició el 5/8/2024 
mientras que la Asistencia no empezó hasta el 24/4/2025, por lo que la distribución de tareas 
se asume según la tabla adjunta. Es necesario entonces ampliar la prestación tanto por un 
plazo adicional de 8 meses como el personal y medios materiales correspondientes.

7.1.1.  Modificación
Descripción de las modificaciones: Esos servicios consisten en dar el apoyo necesario al 
Director de Obra para poder realizar el seguimiento y control de la correcta ejecución de la 
obra denominada “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA NUEVA ESTACIÓN DE PARETS DEL VALLES. ”, con expediente nº 3.23/27507.0241, 
garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y ambientales 
establecidas conforme a la normativa vigente en el proyecto de construcción de las obras, y 
siguiendo igualmente los Planes de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud 
aprobados por Adif. La fecha actual vigente de finalización de las obras es el 5 de abril de 
2027. Por su parte, el servicio de consultoría y asistencia técnica vence el 24/04/2027, por lo 
que se requiere la modificación del contrato que garantice el plazo y los medios de los 
servicios de asistencia técnica a la dirección de la obra mencionada durante la puesta en 
servicio, recepción y entrega, incluida su liquidación, así como para la elaboración de la 
documentación final de obra. Por otro lado una vez finalizado el contrato de obra es necesario 
mantener el equipo de la Asistencia Técnica para dar apoyo al Director de Obra en la fase: -
Puesta en Servicio de la Nueva Estación de Parets: recopilación y confección de las 
evidencias requeridas por el ASBO, NoBO y otros organismos certificadores. -Cierre de 
expedientes de gasto relativos a servicios afectados: para la ejecución de las obras ha sido 
necesario dejar servicios de titularidad de diferentes compañías en situación provisional. 
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Restituir la situación compatible con los trabajos, eliminar las provisionalidades y cerrar los 
expedientes es un trabajo a realizar una vez cerrado el contrato de obras. -Colaborar en la 
ejecución del Asbuilt y certificación final de obra. El contrato de obras se inició el 5/8/2024 
mientras que la Asistencia no empezó hasta el 24/4/2025, por lo que la distribución de tareas 
se asume según la tabla adjunta. Es necesario entonces ampliar la prestación tanto por un 
plazo adicional de 8 meses como el personal y medios materiales correspondientes.

8. Organizaciones

8.1.  ORG-0001
Denominación oficial: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Número de registro: Q2801660H
Número de registro: Q2802152E
Departamento: Dirección de Compras y Contratación
Localidad: Madrid
Código postal: 28020
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
Teléfono: +34 913007661
Dirección de internet: https://www.adif.es
Terminal de intercambio de información (URL): https://contrataciondelestado.es/wps/portal
/perfilContratante
Funciones de esta organización: 
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación

8.1.  ORG-0002
Denominación oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro: S2826042J
Localidad: Madrid
Código postal: 28020
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
Teléfono: +34 913491319
Dirección de internet: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion
/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%
20Contractuales.aspx
Funciones de esta organización: 
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1.  ORG-0003
Denominación oficial: TYLin Spain SL
Número de registro: B66186479
Localidad: Barcelona
Código postal: 08021
Subdivisión del país (NUTS): Barcelona (ES511)

mailto:comprascontratacion@adif.es
https://www.adif.es
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
mailto:tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx
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País: España
Funciones de esta organización: 
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Correo electrónico: ted@publications.europa.eu
Teléfono: +352 29291
Dirección de internet: https://op.europa.eu
Funciones de esta organización: 
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: ae1f7f03-f4fb-438c-9d7e-11cf19e0dc08  -  01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 38
Fecha de envío del anuncio: 05/10/2026 10:05:45 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, 
GMT
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 687580-2026
Número de la edición del DO S: 193/2026
Fecha de publicación: 06/10/2026
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	1. Comprador
	1.1. Comprador
	2. Procedimiento
	2.1. Procedimiento
	2.1.1. Finalidad
	2.1.2. Lugar de ejecución
	2.1.4. Información general
	5. Lote
	5.1. Lote: LOT-0001
	5.1.1. Finalidad
	5.1.2. Lugar de ejecución
	5.1.3. Duración estimada
	5.1.6. Información general
	5.1.15. Técnicas
	5.1.16. Información adicional, mediación y recurso
	6. Resultados
	6.1. Resultados: identificador de lotes: LOT-0001
	6.1.2. Información de los ganadores
	7. Modificaciones
	7.1. Modificaciones
	7.1.1. Modificación
	8. Organizaciones
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0000
	Información del anuncio

