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See the notice on TED website 324456-2024 - Lepingu muutmine

Tšehhi – Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused – „RS 4 VRT Praha-Balabenka – 
sjezd Lovosice“; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí - Dodatek 3 k SOD, část 2/2
OJ S 106/2024 03/06/2024
Lepingu muutmise teade
Teenused

1. Hankija

Hankija
Ametlik nimi: Správa železnic, státní organizace
E-posti aadress: kosmal@spravazeleznic.cz

2. Menetlus

Menetlus
Pealkiri: „RS 4 VRT Praha-Balabenka – sjezd Lovosice“; Zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí - Dodatek 3 k SOD, část 2/2
Kirjeldus: Hlavním předmětem je: a) Zpracování záměru projektu novostavby; b) Zpracování 
dokumentace stavby; c) Zpracování dokumentace EIA stavby; d) Zpracování Díla v režimu 
BIM.
Menetluse tunnus: e9b811fc-e276-4f93-a503-9416ef8c1e08
Sisemine tunnus: LOT-0001

Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71322000 Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused

, Täiendav liigitus (cpv): 71335000 Tehnikateadused 71311230 Raudteealased insener-
, tehnilised teenused 71313400 Ehituse keskkonnamõju analüüs

Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi

Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL
32014L0025 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Osa

Osa: LOT-0001
Kirjeldus: Hlavním předmětem je: a) Zpracování záměru projektu novostavby; b) Zpracování 
dokumentace stavby; c) Zpracování dokumentace EIA stavby; d) Zpracování Díla v režimu 
BIM.
Sisemine tunnus: LOT-001

Eesmärk

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/324456-2024
mailto:kosmal@spravazeleznic.cz
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5.1.3.

5.1.2.

Peamine liigitus (cpv): 71322000 Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused
, Täiendav liigitus (cpv): 71335000 Tehnikateadused 71311230 

, Raudteealased insener-tehnilised teenused 71313400 Ehituse keskkonnamõju analüüs

Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi

Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 24/08/2022
Kestuse lõppkuupäev: 31/01/2026

Üldine teave
Lisateave: Do hodnoty uvedené v poli "Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v 
oznámení (BT-161-NoticeResult)" je započtena změna dle ZZVZ §222 odst. 4 ve výši 280 000,
- Kč bez DPH, která je součástí Dodatku č.3 k SOD.

Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine
Kirjeldus: -
Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu
Uuenduslik eesmärk: Hanke alusel tellitud tööd, asjad või teenused toovad endaga kaasa 
protsessiinnovatsiooni.

Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
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7.1.

6.1.2.

6.1.

Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Správa železnic, státní 
organizace
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

6. Tulemused

Kõigi selle teate alusel sõlmitud lepingute maksumus: 194 419 600,00 CZK

Tulemus – osa tunnus: LOT-0001

Teave edukate pakkujate kohta
Edukas pakkuja: 
Hankemenetluses osaleva grupi juht: METROPROJEKT Praha a.s.
Ametlik nimi: Valbek, spol. s r.o., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., MOTT MACDONALD 
LIMITED-org.složka, EGIS RAIL S.A.
Pakkumus: 
Pakkumuse tunnus: TEN-0001
Osa või osade rühma tunnus: LOT-0001
Pakkumuse maksumus: 255 395 600,00 CZK
Pakkumus on pandud paremusjärjestusse: jah
Teave lepingu kohta: 
Lepingu tunnus: E618-S-2474/2022
Eduka pakkuja valimise kuupäev: 24/06/2022
Lepingu sõlmimise kuupäev: 24/08/2022

7. Muudatus

Muudatus
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8.1.

8.1.

8.1.

7.1.1.

Eelmise hankelepingu sõlmimise teate tunnus: 36582-2022
Muudatuse põhjus: Vajadus muudatuste järele nende asjaolude tõttu, mida hoolas hankija ei 
suutnud ette näha.
Kirjeldus: Změna projektového řešení Tunelu Líbeznice. Změna projektového řešení přestavby 
odb. Balabenka.
Muudatus
Muudatuste kirjeldus: Změna projektového řešení Tunelu Líbeznice. Změna projektového 
řešení přestavby odb. Balabenka.
Punkti tunnus: CON-0001

8. Organisatsioonid

ORG-0001
Ametlik nimi: Správa železnic, státní organizace
Registreerimisnumber: 70994234
Postiaadress: Dlážděná 1003
Linn: Praha
Sihtnumber: 11000
Riik: Tšehhi
Kontaktpunkt: Ing. Martin Kosmál, Stavební správa vysokorychlostních tratí
E-posti aadress: kosmal@spravazeleznic.cz
Telefon: +420 602741737
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

ORG-0003
Ametlik nimi: METROPROJEKT Praha a.s.
Registreerimisnumber: 45271895
Postiaadress: Argentinská 1621/36
Linn: Praha - Holešovice
Sihtnumber: 17000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: obchodni@metroprojekt.cz

mailto:kosmal@spravazeleznic.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:obchodni@metroprojekt.cz
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8.1.
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Telefon: +420 296154325
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja
Rühmajuht
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

ORG-0004
Ametlik nimi: Valbek, spol. s r.o.
Registreerimisnumber: 48266230
Postiaadress: Vaňurova 505/17
Linn: Liberec - Liberec III-Jeřáb
Sihtnumber: 46007
Riik – jaotus (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: ladislav.simek@valbek.cz
Telefon: +420 487070435
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

ORG-0005
Ametlik nimi: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Registreerimisnumber: 48588733
Postiaadress: Národní 984/15
Linn: Praha - Staré Město
Sihtnumber: 11000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: czech@mottmac.com
Telefon: +420 221412800
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

ORG-0006
Ametlik nimi: MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka
Registreerimisnumber: 27155048
Postiaadress: Národní 984/15
Linn: Praha - Staré Město
Sihtnumber: 11000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: czech@mottmac.com
Telefon: +420 221412800
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

ORG-0007
Ametlik nimi: EGIS RAIL S.A.

mailto:ladislav.simek@valbek.cz
mailto:czech@mottmac.com
mailto:czech@mottmac.com
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Registreerimisnumber: 968502559
Postiaadress: 168-170 Avenue Thiers
Linn: Lyon Cedex 06
Sihtnumber: 69455
Riik – jaotus (NUTS): Rhône (FRK26)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: contact.egis-rail@egis.fr
Telefon: +330 437724050
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: c08cdce8-02a6-4ca9-9a66-a90104863470  -  01
Vormi liik: Lepingu muutmine
Teate liik: Lepingu muutmise teade
Teate alaliik: 39
Teate saatmise kuupäev: 31/05/2024 10:03:03 (UTC+2) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 324456-2024
ELT S väljaande number: 106/2024
Avaldamise kuupäev: 03/06/2024

mailto:contact.egis-rail@egis.fr

