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See the notice on TED website

752228-2024 - Lepingu muutmine
Tšehhi – Teeehitustööd – I/35 Lešná - Palačov
OJ S 240/2024 10/12/2024
Lepingu muutmise teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
E-posti aadress: marek.bednar@rsd.cz

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: I/35 Lešná - Palačov
Kirjeldus: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby I/35 mezi obcemi Lešná–
Palačov (kategorie S24,5/100, délka 5,2km), rekonstrukce dálnice D48 Dub–Palačov 
(kategorie R25,5/100, délka 3,7km) a vybudování nové mimoúrovňové křižovatky dálnice D48 
a silnice I/35 MÚK Palačov.
Menetluse tunnus: 5cb66a64-93ba-4b3b-ba04-b6b82b9f8591
Sisemine tunnus: 15PT-001279

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45233120 Teeehitustööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Riik: Tšehhi

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: I/35 Lešná - Palačov
Kirjeldus: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby I/35 mezi obcemi Lešná–
Palačov (kategorie S24,5/100, délka 5,2km), rekonstrukce dálnice D48 Dub–Palačov 
(kategorie R25,5/100, délka 3,7km) a vybudování nové mimoúrovňové křižovatky dálnice D48 
a silnice I/35 MÚK Palačov.
Sisemine tunnus: 15PT-001279

5.1.1.  Eesmärk

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/752228-2024
mailto:marek.bednar@rsd.cz
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Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45233120 Teeehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Riik: Tšehhi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 20/04/2023
Kestus: 42 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget
Kirjeldus: Žádná s možností
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Õiglased töötingimused

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
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smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

6. Tulemused

Kõigi selle teate alusel sõlmitud lepingute maksumus: 2 184 076 204,70 CZK

6.1.  Tulemus – osa tunnus: LOT-0001

6.1.2.  Teave edukate pakkujate kohta
Edukas pakkuja: 
Hankemenetluses osaleva grupi juht: COLAS CZ, a.s.-vedoucí člen společnosti "Společnost I
/35 Lešná-Palačov, COLAS CZ, HUNGÁRIA a FIRESTA-Fišer"
Ametlik nimi: COLAS HUNGÁRIA Zrt., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Pakkumus: 
Pakkumuse tunnus: COLAS CZ, a.s.-vedoucí člen společnosti "I/35 Lešná-Palačov, COLAS 
CZ, HUNGÁRIA a FIRESTA-Fišer"
Osa või osade rühma tunnus: LOT-0001
Pakkumuse maksumus: 2 184 076 204,70 CZK
Pakkumus on pandud paremusjärjestusse: jah
Koht edukate pakkujate nimekirjas: 1
Allhanked: not-known
Allhanke maksumus on teada: ei
Allhanke protsendimäär on teada: ei
Teave lepingu kohta: 
Lepingu tunnus: COLAS CZ, a.s.-vedoucí člen společnosti "I/35 Lešná-Palačov, COLAS CZ, 
HUNGÁRIA a FIRESTA-Fišer"
Eduka pakkuja valimise kuupäev: 22/03/2023
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/04/2023

7. Muudatus

7.1.  Muudatus
Eelmise hankelepingu sõlmimise teate tunnus: 255194-2023
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Muudatuse põhjus: Vajadus muudatuste järele nende asjaolude tõttu, mida hoolas hankija ei 
suutnud ette näha.
Kirjeldus: Jedná se o kladné změny ve výši 471 916,61 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů 
- skupina 3. Nová přeložka je z větší části v souběhu se stávajícím melioračním kanálem 
DN1000. Stávající kanál bylo nutné při zahájení prací odstranit umístěním ucpávacího vaku. 
Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 31.3 ve Změnovém listě 
zveřejněném na profilu zadavatele.

7.1.1.  Muudatus
Muudatuste kirjeldus: Jedná se o kladné změny ve výši 471 916,61 Kč bez DPH z 
nepředvídaných důvodů - skupina 3. Nová přeložka je z větší části v souběhu se stávajícím 
melioračním kanálem DN1000. Stávající kanál bylo nutné při zahájení prací odstranit 
umístěním ucpávacího vaku. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV 
č. 31.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.
Punkti tunnus: CON-0001

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registreerimisnumber: 65993390
Postiaadress: Čerčanská 2023/12
Linn: Praha 4
Sihtnumber: 14000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
Kontaktpunkt: Ing. Marek Bednář
E-posti aadress: marek.bednar@rsd.cz
Telefon: +420 954917462
Internetiaadress: https://www.rsd.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003

mailto:marek.bednar@rsd.cz
https://www.rsd.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz


752228-2024 Page 5/6

Ametlik nimi: COLAS CZ, a.s.-vedoucí člen společnosti "Společnost I/35 Lešná-Palačov, 
COLAS CZ, HUNGÁRIA a FIRESTA-Fišer"
Registreerimisnumber: 26177005
Postiaadress: Rubeška 215/1
Linn: Praha - Vysočany
Sihtnumber: 19000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: maxim.kokocev@colas.cz
Telefon: +420 602187232
Internetiaadress: https://colas.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja
Hankemenetluses osaleva grupi juht
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: COLAS HUNGÁRIA Zrt.
Registreerimisnumber: 01-10-046401
Postiaadress: Bocskai út 73
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1113
Riik – jaotus (NUTS): Budapest (HU110)
Riik: Ungari
E-posti aadress: gyula.santha@colas.hu
Telefon: +363 02141218
Internetiaadress: https://colas.hu
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Ametlik nimi: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Registreerimisnumber: 25317628
Postiaadress: Mlýnská 388/68
Linn: Brno - Trnitá
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: borek@firesta.cz
Telefon: +420 543532230
Internetiaadress: https://www.firesta.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 2aa9ba58-5e68-48e7-87d3-b0ef8545eaad  -  01
Vormi liik: Lepingu muutmine

mailto:maxim.kokocev@colas.cz
https://colas.cz
mailto:gyula.santha@colas.hu
https://colas.hu
mailto:borek@firesta.cz
https://www.firesta.cz
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Teate liik: Lepingu muutmise teade
Teate alaliik: 38
Teate saatmise kuupäev: 09/12/2024 11:14:31 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 752228-2024
ELT S väljaande number: 240/2024
Avaldamise kuupäev: 10/12/2024
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