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II.2.7.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 502144-2023 - Sopimusmuutokset
Saksa-Frankfurt am Main: Rautateiden sähköiset merkinantolaitteet
OJ S 158/2023 18/08/2023
Muutosilmoitus
Tavarat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: DB Netz AG (Bukr 16)
Postiosoite: Adam-Riese-Straße 11-13
Postitoimipaikka: Frankfurt Main
NUTS-koodi: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postinumero: 60327
Maa: Saksa
Yhteyshenkilö: Gattermann, Dirk
Sähköpostiosoite: Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com
Puhelin: +49 3029756704

:Internetosoite (-osoitteet)
Pääasiallinen osoite: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

II kohta: Kohde

Hankinnan laajuus

Nimi
KMN Bf Wiederitzsch, Bz 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch
Viitenumero: 21FEI50293

Pääasiallinen CPV-koodi
34632200 Rautateiden sähköiset merkinantolaitteet

Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat

Kuvaus

CPV-lisäkoodi(t)
34632200 Rautateiden sähköiset merkinantolaitteet

Suorituspaikka
NUTS-koodi: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana
KMN Umbau Bf Wiederitzsch, Baustufe 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai 
käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/05/2021 päättymispäivä: 31/03/2023

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/502144-2023
mailto:Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.4.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.1.

IV.2.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

Hallinnolliset tiedot

Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 079-204162

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 21FEI50293

Nimi:
KMN Bf Wiederitzsch, Bz 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä
19/04/2021

Tietoa tarjouksista

Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta

VI kohta: Täydentävät tiedot

Lisätiedot

Muutoksenhakumenettelyt

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Vergabekammer des Bundes
Postiosoite: Villemomblerstr. 76
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53123
Maa: Saksa

Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
14/08/2023

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/204162-2021
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VII.2.3.

VII.2.2.

VII.2.1.

VII.2.

VII.1.6.

VII.1.5.

VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1. Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

Pääasiallinen CPV-koodi
34632200 Rautateiden sähköiset merkinantolaitteet

CPV-lisäkoodi(t)
34632200 Rautateiden sähköiset merkinantolaitteet

Suorituspaikka
NUTS-koodi: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Pääasiallinen suorituspaikka: Ditzingen

Kuvaus hankinnasta
KMN Umbau Bf Wiederitzsch, Baustufe 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai 
käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/05/2021 päättymispäivä: 31/03/2023

Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta

Tietoa muutoksista

Muutosten kuvaus
Muutosten luonne ja laajuus (sekä ilmoitus sopimuksen mahdollisista aiemmista muutoksista):
LÄA 05

Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -
palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b 
alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 
artiklan 1 kohdan b alakohta)Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai 
kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen: 
Es handelt sich um Zusammenhangsleistungen, die ineinandergreifen und nicht getrennt 
werden können.

Hinnankorotus


