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See the notice on TED website

574313-2025 - Sopimusmuutokset
Tšekki – Insinöörialan suunnittelupalvelut – Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro 
povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
OJ S 168/2025 03/09/2025
Hankintasopimuksen muuttamista koskeva ilmoitus
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Povodí Moravy, s.p.
Sähköposti: ridka@pmo.cz

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně 
souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
Kuvaus: Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro 
vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové 
víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice.
Menettelyn tunniste: 3c603fe2-a6bd-45c4-8a1a-a53f03060f29

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně 
souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
Kuvaus: Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro 
vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové 
víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice.
Sisäinen tunniste: Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně 
souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
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mailto:ridka@pmo.cz


574313-2025 Page 2/6

Pääasiallinen luokitus (cpv): 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 18/05/2022
Kesto: 1 060 Päivät

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Sosiaalisten tavoitteiden saavuttaminen
Kuvaus: důstojné pracovní podmínky
Edistettävä sosiaalinen tavoite: Esteettömyys kaikille

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
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nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Tulokset

Kaikkien tällä ilmoituksella ilmoitettujen sopimusten arvo: 158 889 830,00 CZK

6.1.  Tulokset – Osan tunniste: LOT-0001

6.1.2.  Tiedot voittajista
Voittaja: 
Tarjoajaosapuolen johtaja: AQUATIS a.s.
Virallinen nimi: Dopravoprojekt Brno a.s.
Virallinen nimi: GEOtest, a.s.
Tarjous: 
Tarjouksen tunniste: AQUATIS a.s.
Osan tai osien ryhmän tunniste: LOT-0001
Tarjouksen arvo: 158 443 143,07 CZK
Tarjouksen sijoitus on tiedossa: kyllä
Sijoitus voittajien luettelossa: 1
Alihankinta: Ei
Sopimuksen tiedot: 
Sopimuksen tunniste: 1113/2022-SML
Voittajan valintapäivä: 22/04/2022
Sopimuksen tekopäivä: 18/05/2022

6.1.4.  Tilastotiedot
Ostajan vastaanottamien muutoksenhakupyyntöjen yhteenveto: 
Valituksen tekijöiden lukumäärä: 0

7. Muutos

7.1.  Muutos
Tunniste edellisestä sopimuksen myöntämisilmoituksesta: 19582-2022
Muutetun sopimuksen tunniste: 1113/2022-SML
Sopimusmuutoksen peruste: Muutosten tarve sellaisten olosuhteiden vuoksi, joita ostaja ei ole 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen voinut ennakoida.
Kuvaus: 3. Převládající změny jsou v přímé vazbě na zastižené geologické podmínky. Hloubky 
sond a odběry vzorků byly řízeny odpovědným geologem, který reflektoval podmínky a vliv na 
projektované práce. Místní geologické materiály neumožňují ve všech případech odebrání 
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vzorku pro navazující laboratorní analýzy, což vede k přímé změně počtu laboratorních 
zkoušek a hodinový rozsah potřebný k zpracování závěrečných zpráv. Jako přímá náhrada za 
neprovedené odběry vzorků pro laboratorní analýzy byla uplatněna metoda presiometrických 
zkoušek in situ. Podrobně byly vícepráce popsány ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, 
jež byly podkladem k žádosti o dodatek a všechny smluvní strany jimi disponují a byly s nimi 
obeznámeny.

7.1.1.  Muutos
Sopimusmuutoksen kuvaus: Převládající změny jsou v přímé vazbě na zastižené geologické 
podmínky. Hloubky sond a odběry vzorků byly řízeny odpovědným geologem, který reflektoval 
podmínky a vliv na projektované práce. Místní geologické materiály neumožňují ve všech 
případech odebrání vzorku pro navazující laboratorní analýzy, což vede k přímé změně počtu 
laboratorních zkoušek a hodinový rozsah potřebný k zpracování závěrečných zpráv. Jako 
přímá náhrada za neprovedené odběry vzorků pro laboratorní analýzy byla uplatněna metoda 
presiometrických zkoušek in situ. Podrobně byly vícepráce popsány ve Změnovém listu č. 1 a 
jeho přílohách, jež byly podkladem k žádosti o dodatek a všechny smluvní strany jimi disponují 
a byly s nimi obeznámeny.

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Povodí Moravy, s.p.
Rekisterinumero: 70890013
Postiosoite: Dřevařská 932
Postitoimipaikka: Brno
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: ridka@pmo.cz
Puhelin: +420 541637256
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Rekisterinumero: 65349423
Postiosoite: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Postitoimipaikka: Brno
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: posta@uohs.cz
Puhelin: +420 542167111
Internetosoite: https://uohs.gov.cz
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: AQUATIS a.s.
Rekisterinumero: 46347526

mailto:ridka@pmo.cz
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Postiosoite: Botanická 834/56
Postitoimipaikka: Brno - Veveří
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: info@aquatis.cz
Puhelin: +420 541554111
Tämän organisaation roolit: 
Tarjoaja
Tarjoajaosapuolen johtaja
Näiden osien voittaja: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Virallinen nimi: Dopravoprojekt Brno a.s.
Rekisterinumero: 46347488
Postiosoite: Kounicova 271/13
Postitoimipaikka: Brno - Veveří
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: sekretariat@dopravoprojektbrno.cz
Puhelin: +420 549123111
Tämän organisaation roolit: 
Tarjoaja
Näiden osien voittaja: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Virallinen nimi: GEOtest, a.s.
Rekisterinumero: 46344942
Postiosoite: Šmahova 1244/112
Postitoimipaikka: Brno - Slatina
Postinumero: 62700
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: info@geotest.cz
Puhelin: +420 548125111
Tämän organisaation roolit: 
Tarjoaja
Näiden osien voittaja: LOT-0001

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 9074d07f-0298-4507-9e0a-4220b1803382  -  01
Lomakkeen tyyppi: Sopimusmuutokset
Ilmoituksen tyyppi: Hankintasopimuksen muuttamista koskeva ilmoitus
Ilmoituksen alatyyppi: 38
Ilmoituksen lähetyspäivä: 02/09/2025 13:58:25 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: tšekki
Ilmoituksen julkaisunumero: 574313-2025
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