See the notice on TED website

725933-2024 - Sopimusmuutokset

Puola — Tierakennustyot — Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie.
Zadanie 5: w. Lesnice (bez wezta) — w. Bozepole Wielkie (bez wezta).

OJ S 232/2024 28/11/2024

Hankintasopimuksen muuttamista koskeva ilmoitus

Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa,
Sahkodposti: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

2. Menettely

2.1. Menettely
liImoituksen nimi: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie.
Zadanie 5: w. Lesnice (bez wezta) — w. Bozepole Wielkie (bez wezta).
Kuvaus: Przedmiotem przedsiewziecia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6
na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 5: w. Lesnice (bez wezta) — w. Bozepole
Wielkie (bez wezta). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbednych
opinii, uzgodnien, pozwolen i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, budowie przedmiotowego odcinka drogi
ekspresowej S6 na odcinku w. Lesnice (bez wezta) — w. Bozepole Wielkie (bez wezta)oraz
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Menettelyn tunniste: cec53065-9¢35-4ad3-9538-a23feaebd0b6
Sisainen tunniste: O.GD.KP-13.2410.04.2020

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45233100 Tierakennustyot
Lisaluokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustdiden ja muiden rakennustdiden
kokonais- tai osaurakat, 45110000 Rakennusten purkuty6t ja maansiirtotyot, 45233253
Kavelyteiden paallystystyot, 45233280 Tieaitausten rakennustyot, 45233290 Liikennemerkkien
ja tienviittojen asennusty6t, 45300000 Rakennusten asennusty6t, 45221100 Rakennustydt
siltoja varten, 45221120 Maasiltojen rakennustyot, 45221243 Jalankulkutunnelien rakennusty6t
, 45231000 Putkijohtojen, tietoliikenne- ja sahkdlinjojen rakennustyoét, 45231300 Vesi- ja
viemariputkien rakennustyot, 45240000 Vesirakennustyot, 45311200 Sahkdasennustyot,
45316110 Katuvalojen asennustyo6t, 71240000 Arkkitehti-, insinddri- ja suunnittelupalvelut,
71320000 Insinddrialan suunnittelupalvelut

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Gdanski (PL634)
Maa: Puola

2.1.4. Yleista tietoa
Lisatiedot: 1. Dokumentacja przedmiotowego postepowania dostepna jest na Platformie w
zaktadce ,Zatgczniki”. Pobranie dokumentu nastepuje po kliknieciu na wybrany zatgcznik i
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wcisdnieciu polecenia ,Pobierz”. W celu pobrania wszystkich zatgcznikow jednoczesnie nalezy
wybrac¢ polecenie ,pobierz paczke”, a nastepnie ,pobierz wszystkie zatgczniki organizatora”. 2.
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie
stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu. 3. W zakresie ,czesci IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ,
Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji , w takim przypadku wykonawca nie
wypetnia zadnej z pozostatych sekcji (A-D) w czesci IV JEDZ. 4. Wykonawca, ktéry powotuje
sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkow
udziatu w postepowaniu, sktada jednolite dokumenty dotyczgce takze tych podmiotow. 5. W
przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow, jednolity dokument
sktada kazdy z tych Wykonawcow. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 7. Na wezwanie
Zamawiajgcego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia informaciji, zaswiadczen, odpisu oraz
o$wiadczen, o ktérych mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 8.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a takze w przypadku gdy osoba, ktorej dany dokument dotyczy ma miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie majg zasady okreslone
w § 7 i 8 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 9. Z postepowania o udzielenie zamowienia
wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy
Pzp. 10. Zamawiajgcy wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie zostaty ukonczone w terminie nie dtuzszym niz 41 miesiecy od
daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robét nie wlicza sie okreséw zimowych (tj. od 16
grudnia do 15 marca). Do czasu objetego projektowaniem wlicza sie okresy zimowe (tj. od 16
grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 38 miesiecy od daty zawarcia
umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), zgodnie z przyjetym
kryterium oceny ofert , Termin realizacji Kontraktu”. 11. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢
zastosowania procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 12. Okres zwigzania ofertg, o
ktérym mowa w pkt IV.2.6) ogtoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert. 13. Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie
opisanym w SIWZ. 14. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania o
udzielenie zamowienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jezeli srodki, ktore
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdéwienia, nie
zostang mu przyznane.

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000
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liImoituksen nimi: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie.
Zadanie 5: w. Lesnice (bez wezta) — w. Bozepole Wielkie (bez wezta).

Kuvaus: Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczegdlnosci: « opracowanie
dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien,
decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i decyzji adm.
pozwalajgcych na uzytkowanie inwestycji; « budowe odc. drogi ekspresowej dt. ok. 22,039 km;
* budowe weztéw drogowych: "Lebork Potudnie”, ,Lebork Wschéd” i ,teczyce” oraz
rozbudowe wezta Bozepole Wielkie, « budowe przepustéw pod drogg ekspresowg S6,
pozostatymi drogami i zjazdami; « przebudowe/budowe drég innych niz droga ekspresowa w
tym zmiana przebiegu istniejgcych drog, w celu przywrdcenia naruszonych potgczen
drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomosci, « budowe dodatkowych jezdni w pasie
drogowym drogi ekspresowej, * budowe/przebudowe infrastruktury dla pieszych i rowerzystéw,
» w przypadku skrzyzowania drogi krajowej z linig kolejowg - skrzyzowania nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, * likwidacja istniejgcych przejazdow kolejowych, ¢
przejazdy i wjazdy awaryjne na droge ekspresowg, * utwardzenie terenu na potrzeby
utrzymania, * budowa obiektow inzynierskich w ciggu drogi ekspresowej i drog krzyzujgcych
sie z drogg ekspresowa, * system odwodnienia terenu, w tym urzgdzenia odwadniajgce korpus
drogowy, * urzgdzenia ochrony srodowiska, w szczegolnosci: zabezpieczenia akustyczne,
przejscia dla zwierzat, przepusty ekologiczne, zielen, ogrodzenia, ¢ infrastrukture dla potrzeb
obiektow przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciggu drogi ekspresowej w tym np: sieci
energetyczne zasilajgce, oswietleniowe, wodociggowe, sieci i urzgdzenia oczyszczajgce
Scieki, kanalizacje deszczowa i inne « przebudowe kolidujgcych urzgdzen i sieci istniejgcej
infrastruktury pod i nadziemnej; urzgdzen teletechnicznych i energetycznych, sieci
wodociggowych, gazowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzajgcej scieki, urzgdzen
melioracyjnych i hydrologicznych, urzgdzen kolejowych i innych, « budowe kanatu
technologicznego, kanalizacji teletechnicznej « rozbiorke obiektow budowlanych, w tym
budynkéw mieszkalnych, istniejgcego korpusu drogowego, elementow drég, przepustow i
innych, « sieC teletechniczng na potrzeby Zamawiajgcego,  oswietlenie drogowe, ¢ organizacje
ruchu i urzgdzenia BRD, * wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi ekspresowej
i pozostatych drog, oraz wyposazenie ich w urzgdzenia BRD ¢ oczyszczenie i udroznienie
istniejgcych urzgdzen melioracyjnych i odbiornikow, * po zakohczeniu Robét wykonac petng
rekultywacje terenow zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi
tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i innych terendw przeksztatconych przez
Wykonawce, * wykonanie napraw drég, nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce, lub
budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego
niz przed rozpoczeciem budowy, * wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych
drég budowanych w ramach inwestycji, znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych
inwestycji, z uwzglednieniem ich projektowanej kategorii i opracowac szkic przebiegu granic
tych paséw drogowych,  wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do
istniejgcego uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng rozbudowg i zmiang organizaciji
ruchu wynikajgcg z przyjetych rozwigzan z uwzglednieniem dowigzania do realizowanej inw.
Budowy drogi ekspresowej S6 Stupsk — Gdansk na odc. Bozepole Wielkie — poczatek
Obwodnicy Trojmiasta. Zadanie 1 w. Bozepole Wielkie (z weztem) — w. Luzino (z weztem). ¢
System Zarzgdzania Ruchem, « dostosowanie parametréw istniejgcej drogi DK6 do potrzeb
lokalnych, « wzmocnienie podtoza gruntowego i zapewnienie statecznosci skarp wykopow i
nasypow w zakresie dostosowanym do warunkow gruntowo-wodnych ¢ opracowanie
dokumentacji powykonawczej; « wykonanie wszelkich innych robét i opracowan, jakie okazag
sie niezbedne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji; Wartos¢ szacunkowa
zamowienia powyzej 20 000 000 euro

Sisainen tunniste: O.GD.KP-13.2410.04.2020
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5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45233100 Tierakennustyot
Lisaluokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustdiden ja muiden rakennustdiden
kokonais- tai osaurakat, 45110000 Rakennusten purkuty6t ja maansiirtotyot, 45233253
Kavelyteiden paallystystyot, 45233280 Tieaitausten rakennustyot, 45233290 Liikennemerkkien
ja tienviittojen asennusty6t, 45300000 Rakennusten asennustyot, 45221100 Rakennustydt
siltoja varten, 45221120 Maasiltojen rakennusty6t, 45221243 Jalankulkutunnelien rakennusty6t
, 45231000 Putkijohtojen, tietoliikenne- ja sahkdlinjojen rakennustyoét, 45231300 Vesi- ja
viemariputkien rakennustyot, 45240000 Vesirakennustyot, 45311200 Sahkdasennustyot,
45316110 Katuvalojen asennustyo6t, 71240000 Arkkitehti-, insinddri- ja suunnittelupalvelut,
71320000 Insinddrialan suunnittelupalvelut

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Gdanski (PL634)
Maa: Puola

5.1.3. Arvioitu kesto
Kesto: 38 Kuukaudet

5.1.6. Yleista tietoa
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kylla
Lisatiedot: 1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 9.7 min PLN.
2. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ udzielenia zaliczki w wysokosci od 1% do 10% wartosci umowy brutto i wowczas
bedzie zgdat wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

5.1.12. Hankinnan ehdot
Sopimusehdot:
Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen taytantdonpanoa koskevat ehdot: 1. Realizacja zaméwienia podlega prawu
polskiemu, w tym w szczegodlnosci ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z
dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych.
2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okreslenie warunkow zmian,
zostato zawarte w SWZ. 3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia zostaty okreslone w SWZ — w szczegdlnosci w Tomie II.
Sahkadinen laskutus: Sallittu
Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei
Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawne;j
okreslone w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwotanie przystuguje
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wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno$ci Zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest
zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub
zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy
Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywaé
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania. 4. Odwotanie wnosi sie
do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito
przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;j. 5.
Terminy wniesienia odwotania: 5.1. odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania
informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty
przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15
dni — jezeli zostaty przestane w inny sposoéb; 5.2. odwotanie wobec tresci ogtoszenia o
zamowieniu, a takze wobec postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, wnosi
sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia na stronie internetowej; 5.3.
odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 5.1. i 5.2. powyzej wnosi sie w terminie
10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia; 5.4. jezeli
Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejsze;j
odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia; 2) 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia. 6. Szczegdétowe zasady postepowania po
wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy Dziatu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie
Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sgdu. 8. Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego, za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od
dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. — Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest
rébwnoznaczne z jej wniesieniem.

6. Tulokset

Kaikkien talla ilmoituksella ilmoitettujen sopimusten arvo: 584 284 507,99 PLN
6.1. Tulokset — Osan tunniste: LOT-0000

6.1.2. Tiedot voittajista
Voittaja:
Virallinen nimi: BUDIMEX S.A.
Tarjous:
Tarjouksen tunniste: BUDIMEX S.A.
Osan tai osien ryhman tunniste: LOT-0000
Tarjouksen arvo: 584 284 507,99 PLN
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Alihankinta: Kylla

Alihankinnan arvo tiedossa: ei

Alihankinnan prosenttiosuus tiedossa: ei

Kuvaus: Wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlane z wytgczeniem wykonania:
Nawierzchni trasy gtéwnej, tgcznie z wytworzeniem i wbudowaniem (co najmniej 80% ilosci)
oraz pozostatych warstw konstrukcji nawierzchni powyzej gruntu rodzimego (wykop) lub
nasypowego (nasyp), z wytgczeniem dostaw materiatdw i ustug.

Sopimuksen tiedot:

Sopimuksen tunniste: 81/KP-13/2021

Sopimuksen nimi: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie.
Zadanie 5: w. Lesnice (bez wezta) — w. Bozepole Wielkie (bez wezia).

Sopimuksen tekopaiva: 29/07/2021

7. Muutos

7.1. Muutos
Tunniste edellisesta sopimuksen myontamisilmoituksesta: 395647-2021
Muutetun sopimuksen tunniste: CON-0001
Sopimusmuutoksen peruste: Muutosten tarve sellaisten olosuhteiden vuoksi, joita ostaja ei ole
asianmukaista huolellisuutta noudattaen voinut ennakoida.
Kuvaus: Zaméwienie polega na usunieciu kamiennego opornika znalezionego pod warstwg
bitumiczng w km 0+600 — 2+800 w ramach realizowanej inwestycji pn.: Budowa drogi
ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie, Zadanie 5: w. Lesnice (bez wezta) —
w. Bozepole Wielkie (bez wezta). Konieczno$¢ zmiany umowy jest spowodowana
okolicznosciami o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP z uwagi na to, ze
wskazane wczesniej ustugi i roboty budowlane nie sg ujete w PFU i ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢. Warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

7.1.1. Muutos
Sopimusmuutoksen kuvaus: Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania Zamowienia dodatkowego polegajgcego na usunieciu kamiennego opornika
znalezionego pod warstwg bitumiczng w km 0+600 — 2+800. Wykonawca zobowigzuje sie
sporzgdzi¢ Dokumenty Wykonawcy dotyczgce Zamdwienia dodatkowego oraz poprawnie i
terminowo wykonac prace objete Zamowieniem dodatkowym, w zamian za co Zamawiajacy
zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie. Zmiana Umowy obejmuje w
szczegolnosci wynagrodzenie opisane w § 4. 2. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie
Zamoéwienia dodatkowego okreslonego w § 1 ust.1 Strony ustalajg na kwote w wysokosci 108
495,66 PLN (stownie: sto osiem tysiecy czterysta dziewiecdziesiagt pie¢ 66/100 PLN) netto plus
23 % podatek VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci 133 449,66/ zt (stownie: sto
trzydziesci trzy tysigce czterysta czterdziesci dziewie¢ 66/100 PLN) zgodnie Protokotem z
negocjacji z dnia 14.10.2024 r. Protokot z negocjacji stanowi zatgcznik nr 2 do Aneksu.
Zamowienie zostanie zrealizowane w Czasie na Ukonczenie. Dotychczasowe modyfikacje
Umowy: Aneks nr 1 z dnia 22.07.2022 r. — Aneks waloryzacyjny Aneks nr 2 z dnia 21.07.2023
r. — wydtuzenie Czasu na Ukonczenie o 100 dni Aneks nr 3 z dnia 18.08.2023 r. — dodatkowe
kolizje Aneks nr 4 z dnia 02.10.2023 r. — dodatkowe roboty na styku z innymi zadaniami Aneks
nr 5 z dnia 02.10.2023 r. — dodatkowe kolizje Aneks nr 6 z dnia 12.12.2023 r. — Aneks
waloryzacyjny Aneks nr 7 z dnia 15.01.2024 r.- dodatkowa kolizja i potgczenia rezerwowe
Aneks nr 8 z dnia 02.02.2024 r. — zaprojektowanie drogi pomiedzy W. Leczyce a DP1455G w
klasie technicznej GP Aneks nr 9 z dnia 15.05.2024 r. — usuniecie kolizji wodociggowej WD-13
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Aneks nr 10 z dnia 13.08.2024 r. — usuniecie opornika betonowego w km 0+000 — 0+600
Aneks nr 11 z dnia 06.09.2024 r. — serwer na potrzeby SZR Aneks nr 12 z dnia 09.09.2024 r.
— projekt oznakowania eksperymentalnego

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001
Virallinen nimi: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa,
Rekisterinumero: 5842456536
Yksikkd: Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
w Gdansku
Postiosoite: ul. Subistawa 5
Postitoimipaikka: Gdansk
Postinumero: 80-354
Maaryhmittely (NUTS): Trojmiejski (PL633)
Maa: Puola
Yhteyspiste: Aneta Kroplewska
Sahkoposti: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
Puhelin: +48 585112400
Faksi: +48 585112405
Internetosoite: https://www.gov.pl/web/gddkia
Tietojenvaihdon paatepiste (URL): https://gddkia.eb2b.com.pl
Taman organisaation roolit:
Ostaja

8.1. ORG-0002
Virallinen nimi: BUDIMEX S.A.
Rekisterinumero: 5261003187
Postiosoite: ul. Siedmiogrodzka 9
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 01-204
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Yhteyspiste: CEZARY SOJA
Sahkoposti: oferty@budimex.pl
Puhelin: +48 609 114 749
Internetosoite: https://www.budimex.pl
Taman organisaation roolit:
Tarjoaja
Ndiden osien voittaja: LOT-0000

8.1. ORG-0003
Virallinen nimi: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Rekisterinumero: 5262239325
Yksikk6: Organ odwotawczy
Postiosoite: ul. Postepu 17a
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 02-676
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
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Maa: Puola

Sahkoposti: odwolania@uzp.gov.pl

Puhelin: +48 224587701

Faksi: +48 224587700

Internetosoite: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Taman organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

8.1. ORG-0000
Virallinen nimi: Publications Office of the European Union
Rekisterinumero: PUBL
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2417
Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Maa: Luxemburg
Sahkdposti: ted@publications.europa.eu
Puhelin: +352 29291
Internetosoite: https://op.europa.eu
Taman organisaation roolit:
TED eSender

limoituksen tiedot

lImoituksen tunniste/versio: 06731d97-79a0-4ce2-b389-991b9901e164 - 01
Lomakkeen tyyppi: Sopimusmuutokset

limoituksen tyyppi: Hankintasopimuksen muuttamista koskeva ilmoitus

limoituksen alatyyppi: 38

limoituksen lahetyspaiva: 27/11/2024 10:29:13 (UTC+00:00) Lansi-Euroopan aika, GMT
Kielet, joilla tama ilmoitus on virallisesti saatavilla: puola

IImoituksen julkaisunumero: 725933-2024

EUVL S -lehden numero: 232/2024

Julkaisupaiva: 28/11/2024
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