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See the notice on TED website

780180-2024 - Sopimusmuutokset
Tšekki – Moottoritien rakennustyöt – D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – 
Staré Město
OJ S 247/2024 19/12/2024
Hankintasopimuksen muuttamista koskeva ilmoitus
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sähköposti: marek.bednar@rsd.cz

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město
Kuvaus: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, která se 
skládá ze dvou dílčích částí, a to 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a 5507 Babice – Staré 
Město. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5506.2 Napajedla – Babice a dále na stavbu 
D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a 
bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže 
v obytné zástavbě.
Menettelyn tunniste: 750000e2-ea18-4a4c-9896-df9d3a1b1505
Sisäinen tunniste: 15PT-001063

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45233110 Moottoritien rakennustyöt

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Maa: Tšekki

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město
Kuvaus: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, která se 
skládá ze dvou dílčích částí, a to 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a 5507 Babice – Staré 
Město. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5506.2 Napajedla – Babice a dále na stavbu 
D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a 
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bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže 
v obytné zástavbě.
Sisäinen tunniste: 15PT-001063

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45233110 Moottoritien rakennustyöt

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Maa: Tšekki

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 25/09/2020
Kesto: 42 Kuukaudet

5.1.6.  Yleistä tietoa
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa
Kuvaus: V rámci zakázky nedošlo k odpovědnému zadávání.

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
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podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Tulokset

Kaikkien tällä ilmoituksella ilmoitettujen sopimusten arvo: 2 849 986 668,00 CZK

6.1.  Tulokset – Osan tunniste: LOT-0001

6.1.2.  Tiedot voittajista
Voittaja: 
Tarjoajaosapuolen johtaja: EUROVIA CZ a.s.
Virallinen nimi: STRABAG a.s.
Tarjous: 
Tarjouksen tunniste: Vítězná nabídka sdružení "Společnost D55 Babice - Staré Město"
Osan tai osien ryhmän tunniste: LOT-0001
Tarjouksen arvo: 2 849 986 668,00 CZK
Tarjouksen sijoitus on tiedossa: kyllä
Sijoitus voittajien luettelossa: 1
Alihankinta: not-known
Alihankinnan arvo tiedossa: ei
Alihankinnan prosenttiosuus tiedossa: ei
Sopimuksen tiedot: 
Sopimuksen tunniste: 15PT-001063
Voittajan valintapäivä: 25/08/2020
Sopimuksen tekopäivä: 25/09/2020

7. Muutos

7.1.  Muutos
Tunniste edellisestä sopimuksen myöntämisilmoituksesta: 33856-2020
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Sopimusmuutoksen peruste: Tarve alkuperäiseltä toimeksisaajalta hankittaviin lisäurakoihin, -
palveluihin tai -tavaroihin.
Kuvaus: Jedná se o záporné změny ve výši -195 567,02 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 
1 393 893,37 Kč bez DPH z nezbytných důvodů - skupina 4. V souvislosti s novým technickým 
řešením na SO 123.61 železobetonové vany došlo ke změně rozsahu vozovky. Popis 
okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 182.4 ve Změnovém listě 
zveřejněném na profilu zadavatele.

7.1.1.  Muutos
Sopimusmuutoksen kuvaus: Jedná se o záporné změny ve výši -195 567,02 Kč bez DPH a 
kladné změny ve výši 1 393 893,37 Kč bez DPH z nezbytných důvodů - skupina 4. V 
souvislosti s novým technickým řešením na SO 123.61 železobetonové vany došlo ke změně 
rozsahu vozovky. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 182.4 ve 
Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.
Kohdan tunniste: CON-0001

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Rekisterinumero: 65993390
Postiosoite: Čerčanská 2023/12
Postitoimipaikka: Praha 4
Postinumero: 14000
Maaryhmittely (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Maa: Tšekki
Yhteyspiste: Ing. Marek Bednář
Sähköposti: marek.bednar@rsd.cz
Puhelin: +420 954917462
Internetosoite: https://www.rsd.cz
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Rekisterinumero: 65349423
Postiosoite: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Postitoimipaikka: Brno
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: posta@uohs.cz
Puhelin: +420 542167111
Internetosoite: https://uohs.gov.cz
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: EUROVIA CZ a.s.
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Rekisterinumero: 45274924
Postiosoite: U Michelského lesa 1581/2
Postitoimipaikka: Praha - Michle
Postinumero: 14000
Maaryhmittely (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Maa: Tšekki
Sähköposti: cze-ecz@vinci-construction.com
Puhelin: +420 224951111
Internetosoite: https://eurovia.vinci-construction.cz
Tämän organisaation roolit: 
Tarjoaja
Tarjoajaosapuolen johtaja
Näiden osien voittaja: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Virallinen nimi: STRABAG a.s.
Rekisterinumero: 60838744
Postiosoite: Kačírkova 982/4
Postitoimipaikka: Praha - Jinonice
Postinumero: 15800
Maaryhmittely (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Maa: Tšekki
Sähköposti: info.cz@strabag.com
Puhelin: +420 222868111
Internetosoite: https://www.strabag.cz
Tämän organisaation roolit: 
Tarjoaja
Näiden osien voittaja: LOT-0001

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 276fcd11-793a-4bcb-82f8-6a3c4bcdf7f7  -  01
Lomakkeen tyyppi: Sopimusmuutokset
Ilmoituksen tyyppi: Hankintasopimuksen muuttamista koskeva ilmoitus
Ilmoituksen alatyyppi: 38
Ilmoituksen lähetyspäivä: 18/12/2024 07:42:02 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: tšekki
Ilmoituksen julkaisunumero: 780180-2024
EUVL S -lehden numero: 247/2024
Julkaisupäivä: 19/12/2024
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