See the notice on TED website

726690-2023 - Mionathru conartha

An Ghearmain — Railway station construction work — BIM - Umbau der Verkehrsstation
Heidesheim: Bauleistungen

OJ S 231/2023 30/11/2023

Fogra maidir le mionathria conartha

Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm ofifigiuil: DB Station&Service AG (Bukr 11)
R-phost: eVergabe@deutschebahn.com

2. Nos imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: BIM - Umbau der Verkehrsstation Heidesheim: Bauleistungen
Cur sios: BIM - Umbau der Verkehrsstation Heidesheim: Bauleistungen Umbau von zwei
AuRenbahnsteigen in konventioneller Bauweise an den Gleisen 1 und Gleis 2, Bahnsteighdhe
76 cm uber SO, Bestelllange 210 m, Bahnsteigbreite 2,50 m. Barrierefreie Erschliel3ung durch
den Bau von 2 Rampen. Neubau Bahnsteigtreppen. Neubau von Wetterschutzanlagen und
Bahnsteiguberdachung, Erneuerung Bahnsteigausstattung. Neubau von
Entwasserungseinrichtungen.
Aitheantdir an ndis imeachta: e8fef98a-ebc9-48f3-94cf-0d5d19b872fb
Aitheantdéir inmheanach: 21FEI53274

21.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45213321 Railway station construction work

2.1.2. An ait feidhmiochta
Baile: Vst. Heidesheim
Cdd poist: 55262
Foroinn tire (NUTS): Mainz-Bingen (DEB3J)
Tir: An Ghearmain

2.1.4. Eolas ginearalta
Bunus dli:
Treoir 2014/25/AE
sektvo -

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0001
Teideal: BIM - Umbau der Verkehrsstation Heidesheim: Bauleistungen
Cur sios: BIM - Umbau der Verkehrsstation Heidesheim: Bauleistungen Umbau von zwei
AuRenbahnsteigen in konventioneller Bauweise an den Gleisen 1 und Gleis 2, Bahnsteighdhe
76 cm uber SO, Bestelllange 210 m, Bahnsteigbreite 2,50 m. Barrierefreie Erschlielung durch
den Bau von 2 Rampen. Neubau Bahnsteigtreppen. Neubau von Wetterschutzanlagen und
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Bahnsteiguberdachung, Erneuerung Bahnsteigausstattung. Neubau von
Entwasserungseinrichtungen.
Aitheantoir inmheanach: 5ae41999-1ccd-401a-aec5-4fa7044e2027

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45213321 Railway station construction work

5.1.3. Fad measta
Data tosaithe: 01/02/2022
Data deiridh an tréimhse: 31/10/2022

5.1.6. Eolas ginearalta
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta

5.1.7. Solathar straitéiseach
Aidhm an tsolathair straitéisigh: Nil solathar straitéiseach i gceist

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Vergabekammer des Bundes
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: DB Station&Service
AG (Bukr 11)
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Torthai

6.1. Aitheantoir birt na dtorthai: LOT-0001

6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoiri
Buaiteoir12:
Ainm oifigiuil: STRABAG AG
Tairiscint:
Aitheantdir tairisceana: 2021777189
Aitheantéir luchtéige né grupa luchtég: LOT-0001
Luach an tairisceana: 0,00 EUR
Eolas faoin gconradh:
Aitheantéir an chonartha: CON-0001 - STRABAG AG
An data a roghnaiodh an buaiteoir: 04/01/2022
An data ar tugadh an conradh i gcrich: 18/01/2022

7. Modhnu

7.1. Modhnu
Aitheantas an fégra roimhe seo de bhronnadh conradh: 039195-2022
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An chuis leis an modhnu: Eile
Cur sios: 21FEI53274_ 92307289 _NT37: Einbau Mosaikpflaster und Borde an der Spundwand
Rampen 1 und 2

7.1.1. Athraigh
Cur sios ar na modhnuithe: Die Ausflhrung ist aufgrund von diversen Stérungen und.
Behinderungen nur abschnittsweise erfolgt und nicht in einem Zug. Somit mussten Personal
und Gerate mehrmals anrucken, zusatzliche Ristzeiten sind angefallen und auch
Schnurgeriste mussten mehrmals aufgebaut werden. Diese Mehrkosten werden durch die Fa.
Strabag angezeigt. Da die Firma Strabag bereits mit dem Umbau der Bahnsteige beauftragt
wurde, ist es sinnvoll, die Mehrmengen und zusatzlichen Leistungen, die im Rahmen der
Baumalinahme entstanden sind, ebenfalls an die Fa. Strabag zu vergeben. Darlber hinaus
ergeben sich Synergieeffekte, da die Fa. Strabag sich bereits im Baufeld befindet, ihre
Baustelleneinrichtung eingerichtet hat und die notwendigen Bautruppen disponiert hat. Die
Beauftragung eines zusatzlichen Bauunternehmens ware zeitlich nicht méglich gewesen.
Zudem verursacht die Koordinierung mehrerer Baufirmen zusatzlichen Aufwand, insbesondere
im Hinblick auf die Schnittstellen der Baustelleneinrichtung und den Bauablauf.Eine Vergabe
der Leistungen an einem anderen BauAN ware mit erheblichen Zeit- und Kostenaufwand
verbunden. Darlber hinaus, ware die Beauftragung eines zus. BauANs aufgrund der
Zeitschiene nicht moglich. Der Einsatz von mehreren Baufirmen stellt ebenfalls ein erhdhtes
Behinderungsrisiko dar. Die Koordination von zus. Firmen verursacht zus. Aufwand
(Schnittstelle BE-Flache, Bauablauf, usw.).
Aitheantdir rannain: CON-0001

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0004
Ainm oifigiuil: Beschaffungsamt des BMI
Uimhir chlaruchain: 994-DOEVD-83
Baile: Bonn
Cdd poist: 53119
Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tir: An Ghearmain
R-phost: esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100
Réil na heagraiochta seo:
TED eSender

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Uimhir chlaruchain: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Seoladh poist: Europaplatz 1
Baile: Berlin
Caod poist: 10557
Foroinn tire (NUTS): Berlin (DE300)
Tir: An Ghearmain
R-phost: eVergabe@deutschebahn.com
Teil.: +49 302970
Seoladh idirlin: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Réil na heagraiochta seo:
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Ceannaitheoir
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair

8.1. ORG-0002
Ainm oifigiuil: Vergabekammer des Bundes
Uimhir chlaruchain: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Seoladh poist: Villemomblerstr. 76
Baile: Bonn
Caod poist: 53123
Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tir: An Ghearmain
R-phost: vk@bundeskartellamt.bund.de
Teil.: +49 22894990
Réil na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithniuchain

8.1. ORG-0003
Ainm ofifigiuil: STRABAG AG
Uimhir chlaruchain: 5857f1fb-aac6-412b-811b-983cfcOceff9
Seoladh poist: Siegburger Stralle 241
Baile: Koln
Cad poist: 50679
Foroinn tire (NUTS): Kdln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Tir: An Ghearmain
Pointe teagmhala: Kalkulation
R-phost: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Teil.: +49 61513303330
Facs: +49 61513303390
Réil na heagraiochta seo:
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0001

Eolas faoin bhfégra

Aitheantdir/leagan an fhogra: 038470d5-9da9-413a-a022-29015e4561ac - 01

Cineal na foirme: Mionathru conartha

Cineal an fhogra: Fogra maidir le mionathrd conartha

Fochineal an fhogra: 39

Data seolta an fhégra: 29/11/2023 10:37:53 (UTC+01:00) Am Lar na hEorpa, Am Samhraidh
larthar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Gearmainis

Uimhir foilseachain an fhogra: 726690-2023

Uimhir eagrain 10 S: 231/2023

Data foilsithe: 30/11/2023
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