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See the notice on TED website 567495-2018 - Izmjena ugovora
Češka Republika-Prag: Građevinski radovi na cesti
OJ S 247/2018 22/12/2018
Obavijest o izmjeni
Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

Naziv i adrese
Službeni naziv: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nacionalni registracijski broj: 65993390
Poštanska adresa: Na Pankráci 546/56
Mjesto: Praha 4
NUTS kod: CZ01 Praha
Poštanski broj: 140 00
Država: Češka
Osoba za kontakt: Zdeňka Formánková
E-pošta: zdenka.formankova@rsd.cz
Telefon: +420 386792110

:Internetska(-e) adresa(-e)
Glavna adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profila kupca: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Odjeljak II: Predmet

Opseg nabave

Naziv
I/22 Strakonice
Referentni broj: 05PT-000781

Glavna CPV oznaka
45233120 Građevinski radovi na cesti

Vrsta ugovora
Radovi

Opis

Naziv
I/22 Strakonice

Dodatne šifre CPV-a
45233120 Građevinski radovi na cesti

Mjesto izvršenja
NUTS kod: CZ031 Jihočeský kraj
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Jihočeský kraj, okres Strakonice, silnice I/22.

https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/567495-2018
mailto:zdenka.formankova@rsd.cz?subject=TED
https://www.rsd.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
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II.2.4. Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora
Předmětem zakázky je provedení přeložky I/22 Strakonice (tzv. Severní dopravní půloblouk), 
jenž propojí stávající silnice I/4 Praha – Strážný a I/22 Vodňany – Domažlice a odvede 
současnou dopravu mimo město.

Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 22

Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Operační program doprava

Odjeljak IV: Postupak

Administrativni podaci

Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 014-020961

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 05PT-000781

Naziv:
I/22 Strakonice

Dodjela ugovora/koncesije

Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije
09/01/2017

Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: da

Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: M - Silnice a.s.
Nacionalni registracijski broj: 42196868
Poštanska adresa: Husova 1697
Mjesto: Pardubice
NUTS kod: CZ053 Pardubický kraj
Poštanski broj: 530 03
Država: Češka
E-pošta: jih@msilnice.cz
Telefon: +420 495846801

: Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće. ne

Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Robstav stavby k.s.
Nacionalni registracijski broj: 27430774
Poštanska adresa: Na Stínadlech 495
Mjesto: Písek
NUTS kod: CZ031 Jihočeský kraj
Poštanski broj: 397 01

https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/020961-2017
mailto:jih@msilnice.cz?subject=TED
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Država: Češka
E-pošta: robstavpisek@robstavstavby.cz
Telefon: +420 377242127

: Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće. ne

Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije
Ukupna vrijednost nabave: 186 338 377,90 CZK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

Dodatni podaci
Zadavateli není známo, zda dodavatelem je malý či střední podnik.

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštanska adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Mjesto: Brno
Poštanski broj: 604 55
Država: Češka
E-pošta: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Telefaks: +420 542167112
Internetska adresa: https://www.uohs.cz/

Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit 
do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, 
nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po 
výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle 
zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky 
proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti 
zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě 
jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny 
Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona 
musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo 
do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na 
uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode 
dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 

mailto:robstavpisek@robstavstavby.cz?subject=TED
mailto:posta@uohs.cz?subject=TED
https://www.uohs.cz/
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zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z 
nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř 
let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve 
výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, 
je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění 
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o 
přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení 
návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné 
ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, 
nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných 
zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen 
složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní 
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštanska adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Mjesto: Brno
Poštanski broj: 604 55
Država: Češka
E-pošta: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Telefaks: +420 542167112
Internetska adresa: https://www.uohs.cz/

Datum slanja ove obavijesti
18/12/2018

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

Opis nabave nakon izmjena

Glavna CPV oznaka
45233120 Građevinski radovi na cesti

Dodatne šifre CPV-a

Mjesto izvršenja
NUTS kod: CZ031 Jihočeský kraj
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Jihočeský kraj, okres Strakonice, silnice I/22.

Opis nabave
Změny během výstavby v rámci veřejné zakázky I/22 Strakonice, ZBV č. 32

mailto:posta@uohs.cz?subject=TED
https://www.uohs.cz/
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VII.1.5. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 22

Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 192 014,49 CZK

Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: M - Silnice a.s.
Nacionalni registracijski broj: 42196868
Poštanska adresa: Husova 1697
Mjesto: Pardubice
NUTS kod: CZ053 Pardubický kraj
Poštanski broj: 530 03
Država: Češka
E-pošta: jih@msilnice.cz
Telefon: +420 495846801

: Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće. ne

Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Robstav stavby k.s.
Nacionalni registracijski broj: 27430774
Poštanska adresa: Na Stínadlech 495
Mjesto: Písek
NUTS kod: CZ031 Jihočeský kraj
Poštanski broj: 397 01
Država: Češka
E-pošta: robstavpisek@robstavstavby.cz
Telefon: +420 377242127

: Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće. ne

Podaci o izmjenama

Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):
Změna protihlukové stěny se týkala:
— provedení dle nově platné TP 104

Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti 
(čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. 
(c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti: 
Změna byla provedena dle nové aktualizované TP 104 a jedná se o změnu materiálů PHS. 
Místo plastových dveří a rámu použity rámy a dveře ocelové a rámy skel z hliníku.

Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene 
ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u 
predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 214 540 417,98 CZK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 214 732 432,47 CZK

mailto:jih@msilnice.cz?subject=TED
mailto:robstavpisek@robstavstavby.cz?subject=TED
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