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See the notice on TED website

165572-2024 - Szerződésmódosítás
Csehország – Árvízmegelőzés – Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a VIII
OJ S 56/2024 19/03/2024
Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
Építési beruházás

1. Vevő

1.1.  Vevő
Hivatalos név: Statutární město Brno
E-mail-cím: posta@brno.cz

2. Eljárás

2.1.  Eljárás
Cím: Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII
Leírás: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací - realizace 
protipovodňových opatření v katastrálním území Štýřice, Staré Brno a Pisárky, to vše v obci 
Brno. Výstavba protipovodňových opatření nazvaných "Nábřeží řeky Svratky - Realizace 
protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" bude provedena podle zpracovaných 
projektových dokumentací. Blíže viz zadávací dokumentace.
Eljárásazonosító: f9b8e935-6f5c-4776-8023-749cafe6219e

2.1.1.  Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45246400 Árvízmegelőzés
További osztályozás (cpv): 71300000 Mérnöki szolgáltatások

2.1.2.  A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Ország: Csehország
További információk: Brno, k.ú. Pisárky, Staré Brno, Štýrice v obou březích řeky Svratky v 
úseku toku od železničního viaduktu po areál koupaliště Riviéra (v km 37,045 - 40,480) a 
podél ulice Bauerova.

2.1.4.  Általános információk
Jogalap: 
2014/24/EU irányelv
32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Rész

5.1.  Rész: LOT-0002
Leírás: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací - realizace 
protipovodňových opatření v katastrálním území Štýřice, Staré Brno a Pisárky, to vše v obci 
Brno. Výstavba protipovodňových opatření nazvaných "Nábřeží řeky Svratky - Realizace 
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protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" bude provedena podle zpracovaných 
projektových dokumentací. Blíže viz zadávací dokumentace.
Belső azonosító: Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - 
etapy VII a VIII

5.1.1.  Cél
A szerződés kiegészítő jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45247230 Gát, töltés építési munkái
További osztályozás (cpv): 45240000 Vízi létesítmények építése

5.1.2.  A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Ország: Csehország
További információk: Brno, k.ú. Pisárky, Staré Brno, Štýrice v obou březích řeky Svratky v 
úseku toku od železničního viaduktu po areál koupaliště Riviéra (v km 37,045 - 40,480) a 
podél ulice Bauerova.

5.1.3.  Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Korlátlan

5.1.6.  Általános információk
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.7.  Stratégiai közbeszerzés
A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés
Leírás: Aspekty environmetálního zadávání jsou zohledněny v PD.
A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: Egyéb
A követett szociális cél: Egyéb

5.1.8.  Akadálymentesítési kritériumok
A fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó, akadálymentesítési kritériumok nincsenek 
beépítve, mivel a beszerzést nem fogják természetes személyek használni
Indoklás: Realizaci díla vyžaduje vysoké odborné znalosti.

5.1.16.  További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je 
podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel 
dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy 
nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky 
proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona 
uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či 
doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, 
musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny 
Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro 
podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději 
do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
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odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: MT Legal s.r.o., 
advokátní kancelář
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: MT Legal s.r.o., 
advokátní kancelář
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže
Közbeszerzési szolgáltató: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke: 1 258 500 000,00 CZK
A keretmegállapodások megközelítő értéke
: 
0,00
 
CZK

6.1.  Eredmény – részazonosító: LOT-0002

6.1.2.  Információk a nyertesekről
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Nyertes: 
Az ajánlattevő fél vezetője: OHLA ŽS, a.s.
Hivatalos név: HOCHTIEF CZ a. s., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
A nyertes alvállalkozói: 
Hivatalos név: KAVYL, spol. s r.o.
Ajánlat: 
Ajánlat azonosítója: 1
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002
Ajánlat értéke: 1 419 718 247,01 CZK
Az ajánlatot rangsorolták: igen
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Alvállalkozás: yes
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert: nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert: nem
Leírás: zajištění pozice arboristy
A szerződésre vonatkozó információk: 
A szerződés azonosítója: 001
Cím: smlouva o zhotovení stavby
A nyertes kiválasztásának időpontja: 15/11/2021
A szerződés megkötésének időpontja: 03/01/2022
A szerződés címe: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19607115
Európai uniós alapokra vonatkozó információk: 
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Kohéziós Alap (CF) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója: Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

7. Módosítás

7.1.  Módosítás
Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója: 1958-2022
A módosítás oka: Az eredeti vállalkozó által nyújtott további építési beruházásra, árukra vagy 
szolgáltatásokra van szükség.
Leírás: Ve vztahu k těmto víceprací (resp. změně závazku) jsou splněny podmínky 
nepodstatné změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť uvedené činnosti jsou dodatečné služby, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jež jsou svým 
charakterem nezbytné (jelikož existuje souvislost mezi původním předmětem smlouvy a 
novými plněními v takové míře, že bez jejich provedení by nebylo dosaženo účelu Smlouvy), 
přičemž tato dodatečná plnění musejí být poskytnuta dodavatelem původních služeb (tj. 
Zhotovitelem), neboť nahrazení původního dodavatele není ekonomicky a technicky možné 
bez strpění technických obtíží a vynaložení nepřiměřených ekonomických nákladů. Současně 
je rovněž splněna podmínka ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, že cenový nárůst těchto víceprací 
nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve smlouvě

7.1.1.  Változtatás
A módosítások leírása: Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Veřejné zakázky je 
nezbytné zajistit provedení částečně jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
předmětem Smlouvy. Věcný rozsah změn závazku je dále definován obsahem změnových 
listů č. 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30A, 30B 32, 39 a 40, které jsou nedílnou 
součástí Dodatku č. 3 jako příloha č. 1. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy 
jsou realizovány souladně se Smlouvou a § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter 
jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 ZZVZ. Konkrétně se jedná o následující 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19607115
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klasifikaci změn závazku: • změny dle změnových listů č. 14, 18, 19, 22, 25, 27 a 30A 
představují změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, • změny dle změnových listů č. 23, 24, 30B, 
32, 39 a 40 představují změny ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, • změny dle změnových listů č. 
21, 26 a 28 představují změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ. V souvislosti se změnami 
obsaženými ve změnovém listu č. 40 smluvní strany přistoupily k úpravě doby plnění. Původní 
ustanovení Smlouvy v odst. III.1. písm. c) se nahrazuje zněním: „c) lhůta pro předání a 
převzetí díla zhotoveného dle této smlouvy, které zahrnuje činnosti provedené zejména dle čl. 
II této smlouvy, včetně předání dokladové části v souladu se smlouvou se sjednává do 30. 4. 
2025."
Szakaszazonosító: CON-0002

8. Szervezetek

8.1.  ORG-0001
Hivatalos név: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Regisztrációs szám: 28305043
Postacím: Jana Babáka 2733
Város: Brno
Irányítószám: 61200
Ország alegysége (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Ország: Csehország
E-mail-cím: mtlbrno@mt-legal.com
Telefonszám: +420 542210351
E szervezet szerepei: 
Közbeszerzési szolgáltató
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet

8.1.  ORG-0002
Hivatalos név: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Regisztrációs szám: 65349423
Postacím: třída Kpt. Jaroše 7
Város: Brno
Irányítószám: 60455
Ország alegysége (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Ország: Csehország
E-mail-cím: posta@uohs.cz
Telefonszám: +420 542167111
Internetcím: https://www.uohs.cz
E szervezet szerepei: 
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1.  ORG-0008
Hivatalos név: OHLA ŽS, a.s.
Regisztrációs szám: 46342796
Postacím: Tuřanka 1554/115b
Város: Brno - Slatina
Irányítószám: 62700
Ország alegysége (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

mailto:mtlbrno@mt-legal.com
mailto:posta@uohs.cz
https://www.uohs.cz
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Ország: Csehország
E-mail-cím: info@ohla-zs.cz
Telefonszám: +420 541571111
Internetcím: https://ohla-zs.cz/
E szervezet szerepei: 
Ajánlattevő
Az ajánlattevő fél vezetője
E tételek nyertese: LOT-0002

8.1.  ORG-0009
Hivatalos név: HOCHTIEF CZ a. s.
Regisztrációs szám: 46678468
Postacím: Plzeňská 3217/16
Város: Praha - Smíchov
Irányítószám: 15000
Ország alegysége (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Ország: Csehország
E-mail-cím: info@hochtief.cz
Telefonszám: +420 257406001
Internetcím: https://www.hochtief.cz/
E szervezet szerepei: 
Ajánlattevő
E tételek nyertese: LOT-0002

8.1.  ORG-0010
Hivatalos név: Statutární město Brno
Regisztrációs szám: 44992785
Postacím: Dominikánské náměstí 196/1
Város: Brno - Brno-město
Irányítószám: 60200
Ország alegysége (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Ország: Csehország
E-mail-cím: posta@brno.cz
Telefonszám: +420 542173013
Internetcím: https://www.brno.cz
E szervezet szerepei: 
Vevő

8.1.  ORG-0011
Hivatalos név: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Regisztrációs szám: 25317628
Postacím: Mlýnská 388/68
Város: Brno - Trnitá
Irányítószám: 60200
Ország alegysége (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Ország: Csehország
E-mail-cím: firesta@firesta.cz
Telefonszám: +420 543532231
Internetcím: https://www.firesta.cz/
E szervezet szerepei: 
Ajánlattevő

mailto:info@ohla-zs.cz
https://ohla-zs.cz/
mailto:info@hochtief.cz
https://www.hochtief.cz/
mailto:posta@brno.cz
https://www.brno.cz
mailto:firesta@firesta.cz
https://www.firesta.cz/
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E tételek nyertese: LOT-0002

8.1.  ORG-0012
Hivatalos név: KAVYL, spol. s r.o.
Regisztrációs szám: 49975358
Postacím: Mohelno 563
Város: Mohelno
Irányítószám: 67575
Ország alegysége (NUTS): Kraj Vysočina (CZ063)
Ország: Csehország
E-mail-cím: brno@kavyl.cz
Telefonszám: +420 603204721
Internetcím: https://www.kavyl.cz
E szervezet szerepei: 
Alvállalkozó

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: a657b5f3-bafb-42ce-af06-5dd1b0af7a8a  -  01
Hirdetményminta típusa: Szerződésmódosítás
A hirdetmény típusa: Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény altípusa: 38
A hirdetmény megküldésének dátuma: 15/03/2024 15:49:25 (UTC+01:00) Közép-európai idő, 
nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: cseh
A hirdetmény közzétételi száma: 165572-2024
HL S kiadás száma: 56/2024
A közzététel dátuma: 19/03/2024

mailto:brno@kavyl.cz
https://www.kavyl.cz
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