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Franciaorszag — Szennyvizcsévezeték épitése — Travaux de renouvellement du collecteur
principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol a
Arles - Phase n°2 : Canalisations

OJ S 106/2024 03/06/2024

Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok

Epitési beruhazas

1. Vevd

1.1. Vevd
Hivatalos név: Communauté d'Agglomération ACCM
E-mail-cim: c.armandi@agglo-accm.fr
Az ajanlatkéré szervezet jogi tipusa: Helyi hatésag
Az ajanlatkérd szerv tevékenysége: Altalanos kézszolgaltatasok

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et
renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol a Arles - Phase n°2 : Canalisations
Leiras: Avis de modification au marché
Eljarasazonosité: 221a8571-7518-4c50-8678-fd5a73359b30
El6z6 hirdetmény: 041568-2023
Bels6 azonositd: 2022-015
Az eljaras tipusa: Zart

21.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45232411 Szennyvizcsbvezeték épitése
Tovabbi osztalyozas (cpv): 45232151 Vizvezeték-felujitassal kapcsolatos épitési munkak

2.1.3. Erték
A becsililt érték héa (afa) nélkil: 4 984 970,10 EUR

2.1.4. Altalanos informaciok
Tovabbi informaciok: Avis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement
du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable
quartier Barriol a Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP
(mandataire)) GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du
marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux
supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte
la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 509 086,16€HT soit une
augmentation de 10,21% avec une nouvelle répartition des montants a percevoir pour chaque
membre du groupement et nécessité de prolonger la durée initiale du marché de 9 mois afin
de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est
rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir
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(article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant
modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché aprés les modifications: 5 494
056,12 euros

Jogalap:

2014/24/EU iranyelv

2.1.6. Kizarasi okok
Tisztan nemzeti kizard okok:

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et
renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol a Arles - Phase n°2 : Canalisations
Leiras: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et
renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol a Arles - Phase n°2 : Canalisations :
Avis de modification
Bels6 azonositd: 2022-015

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45232411 Szennyvizcsbvezeték épitése

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetésége mindenki elétt nyitott.
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: igen
Tovabbi informaciok: vis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement
du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable
quartier Barriol a Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP
(mandataire)) GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du
marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux
supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte
la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 509 086,16€HT soit une
augmentation de 10,21% avec une nouvelle répartition des montants a percevoir pour chaque
membre du groupement et nécessité de prolonger la durée initiale du marché de 9 mois afin
de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est
rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir
(article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant
modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché aprés les modifications: 5 494
056,12 euros

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Kritérium:
Tipus: Egyéb
5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Egyes kdzbeszerzési dokumentumok esetében a hozzaférés korlatozva van

A korlatozott hozzaférésii dokumentumokra vonatkozé informaciok elérhetdk itt: https://c.
armandi@agglo-accm.fr

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
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5.1.15.

5.1.16.

A benyuijtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Nem megengedett

Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: francia

Elektronikus katalégus: Nem megengedett

A szerz6dés feltételei:

A szerz6dést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
Elektronikus szamlazas: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

Sajatos beszerzési médszerek

Keretmegallapodas: Nincs keretmegallapodas

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozo informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

Elektronikus arverés: nem

Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
Felllvizsgalati szervezet: Tribunal administratif de Marseille

8. Szervezetek

8.1.

8.1.

ORG-0002

Hivatalos név: Tribunal administratif de Marseille
Regisztracios szam: 171 300 056 00024
Szervezeti egység: Service Commande publique
Postacim: 22, 24 rue Breteuil

Varos: MARSEILLE

Iranyitészam: 13006

Orszag: Franciaorszag

E-mail-cim: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefonszam: 0491134813

Internetcim: https://www.marchespublics.agglo-accm.fr/accueil.htm
E szervezet szerepei:

Felllvizsgalati szervezet

ORG-0001

Hivatalos név: Communauté d'Agglomération ACCM
Regisztracios szam: 24130041700086

Postacim: Cité Yvan Audouard BP 30228 5 rue Yvan Audouard
Varos: Arles

Iranyitoszam: 13637

Orszag: Franciaorszag

E-mail-cim: c.armandi@agglo-accm.fr

Telefonszam: 0486526006

E szervezet szerepei:

Vevo

A hirdetményre vonatkoz6 informaciok

326556-2024

A hirdetmény azonositoja/verzidja: 44b2683e-409c-46fe-a65d-673dc77df59f - 01
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Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa:

Eljarast meginditd vagy koncesszids hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozo
szabalyok

A hirdetmény altipusa: 16

A hirdetmény megkuldésének datuma: 31/05/2024 14:11:55 (UTC+2)

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérheté: francia

A hirdetmény kozzétételi szama: 326556-2024

HL S kiadas szama: 106/2024

A kodzzététel datuma: 03/06/2024
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