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See the notice on TED website 449601-2023 - Szerződésmódosítás
Magyarország-Budapest: Röntgensugár használatán alapuló ellenőrző berendezések
OJ S 141/2023 25/07/2023
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Árubeszerzések

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: soos.zsuzsanna@nav.gov.hu
Telefon: +36 14285345
Fax: +36 14285362

:Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nav.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

A beszerzés mennyisége

Elnevezés
Vasúti röntgen beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001056242020

Fő CPV-kód
38582000 Röntgensugár használatán alapuló ellenőrző berendezések

A szerződés típusa
Árubeszerzés

Meghatározás

Elnevezés
Vasúti röntgen beszerzése

További CPV-kód(ok)
38582000 Röntgensugár használatán alapuló ellenőrző berendezések, 45310000 Villamos 

, szerelési munka 50421200 Röntgenkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

https://ted.europa.eu/hu/notice/-/detail/449601-2023
mailto:soos.zsuzsanna@nav.gov.hu?subject=TED
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
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A teljesítés fő helyszíne: Záhony vasúti határátkelőhely

A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában
1 db, a műszaki leírásnak megfelelően megajánlott 1 fő által kezelhető, elvárt átvilágítási 
képességekkel és sugárvédelmi elemekkel rendelkező, nem visszaszórásos technológiával, 
de ionizáló sugárzással működő vasúti rakomány átvilágító röntgenberendezés, az annak 
üzemeltetéséhez szükséges energiaellátás biztosításával, továbbá az ellenőrzések során 
keletkezett adatok elemzését, tárolását, kezelését biztosító magyar nyelvű informatikai 
rendszerekkel kiegészítetten. A beszerzés keretében a Nyertes ajánlattevő feladata a 
telepítéshez szükséges engedélyezési, építési feladatok elvégzése, a kijelölt röntgenkezelői 
személyi állomány magyar nyelven történő elméleti és gyakorlati oktatásának megszervezése 
és végrehajtása, továbbá a használatot megkönnyítő magyar nyelven írt gyári leírások, 
kezelési útmutatók biztosítása.

A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a 
koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 80

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

IV. szakasz: Eljárás

Adminisztratív információk

Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 146-386390

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Elnevezés:
Vasúti röntgen beszerzése

Az eljárás eredménye

A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma
05/07/2021

Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED Sp. z o.o.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60926382
Postai cím: Emilii Plater Ul. 53
Város: Warsaw
NUTS-kód: PL Polska
Postai irányítószám: 00-113
Ország: Lengyelország
E-mail: duyi@nuctech.com

https://ted.europa.eu/hu/notice/-/detail/386390-2021
mailto:duyi@nuctech.com?subject=TED
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Telefon: +48 226591545
Fax: +48 226581483
Internetcím: http://www.nuctechwarsaw.com

: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen

A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk
A beszerzés végleges összértéke: 1 296 888 000,00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

További információk
Szerz. kötés dátuma 2021.07.05.
Szerz. módosítás dátuma: 2023.07.05.

Jogorvoslati eljárás

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
Kbt. 148. § szerint.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
20/07/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

Fő CPV-kód
38582000 Röntgensugár használatán alapuló ellenőrző berendezések

http://www.nuctechwarsaw.com
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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További CPV-kód(ok)
38582000 Röntgensugár használatán alapuló ellenőrző berendezések, 45310000 Villamos 

, szerelési munka 50421200 Röntgenkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne: Záhony vasúti határátkelőhely

A közbeszerzés ismertetése
1 db, a műszaki leírásnak megfelelően megajánlott 1 fő által kezelhető, elvárt átvilágítási 
képességekkel és sugárvédelmi elemekkel rendelkező, nem visszaszórásos technológiával, 
de ionizáló sugárzással működő vasúti rakomány átvilágító röntgenberendezés, az annak 
üzemeltetéséhez szükséges energiaellátás biztosításával, továbbá az ellenőrzések során 
keletkezett adatok elemzését, tárolását, kezelését biztosító magyar nyelvű informatikai 
rendszerekkel kiegészítetten. A beszerzés keretében a Nyertes ajánlattevő feladata a 
telepítéshez szükséges engedélyezési, építési feladatok elvégzése, a kijelölt röntgenkezelői 
személyi állomány magyar nyelven történő elméleti és gyakorlati oktatásának megszervezése 
és végrehajtása, továbbá a használatot megkönnyítő magyar nyelven írt gyári leírások, 
kezelési útmutatók biztosítása.

A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a 
koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 89

A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 296 888 000,00 HUF

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED Sp. z o.o.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60926382
Postai cím: Emilii Plater Ul. 53
Város: Warsaw
NUTS-kód: PL Polska
Postai irányítószám: 00-113
Ország: Lengyelország
E-mail: duyi@nuctech.com
Telefon: +48 226591545
Fax: +48 226581483
Internetcím: http://www.nuctechwarsaw.com

: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen

Információ a módosításokról

A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak 
feltüntetésével együtt):
1. Az alapszerződés IV. fejezet 26. pontja f) és g) alpontjai helyébe az alábbi szöveg lép:
„f) A jelen fejezet 19. pontja szerinti kötelezettség vonatkozásában: 25 hónap
g) Végteljesítési határidő (sikeres átadás-átvétel): 29 hónap.”
2. A műszaki leírás II. fejezet (Általános előírások) 2. pontja (A röntgenkibocsátás helyének 
létesítése, kivitelezése, telepítése) 2.1 b) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:

mailto:duyi@nuctech.com?subject=TED
http://www.nuctechwarsaw.com
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„A röntgenkibocsátás helyének létesítési, telepítési helyszíneként - a mellékelt helyszínrajz 
szerinti - Záhony 048/10, Záhony 048/12 és Záhony 048/13 helyrajzi számú ingatlan került 
megjelölésre.”
3. Felek a műszaki leírás részét képező helyszínrajzot a szerződésmódosításhoz csatolt 
helyszínrajzra változtatják.

A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő 
nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24
/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem 
látható jellegének magyarázata: 
Felek a „Röntgensugaras vasúti rakomány átvilágító rendszer beszerzése a NAV részére a 
Záhonyi vasúti határátkelőhelyre” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 
egymással 2021. július 5-én adásvételi szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek, 
amely 2021. november 5-én lépett hatályba. A Felek a szerződést, annak hatálybalépésének 
időpontjától számítva 29 hónapos végteljesítési határidőre (+ 60 hónap jótállási időre) kötötték.
A szerződés módosítását az Eladó kezdeményezte arra hivatkozással, hogy a szerződés 
teljesítéséhez az alapszerződésben szereplő két ingatlanon kívül - természetvédelmi okokból - 
szükséges egy harmadik telek bevonása is, valamint a koronavírus miatt a közbeszerzés 
tárgyát képező eszközök gyártása az előre láthatónál több időt vett igénybe.
A végteljesítési határidő módosításának hátterében Eladó részéről a Covid-19 világjárvány 
hatásai állnak, amelyek előre nem látható és nem szabályozható hatással voltak az Eladóra a 
közbeszerzési szerződés tárgyát képező eszközök gyártása teljesítésének előrehaladásában. 
A Covid-19 világjárvány kitörése és az államok által bevezetett korlátozó intézkedések 
objektíve nem voltak előre láthatóak az Eladó számára.
A határidő meghosszabbításának másik oka a Záhony Város Önkormányzat által folytatott 
eljárás, valamint a változások földhivatali bejegyzésével és az építési engedélyek kiadásával 
kapcsolatos egyéb eljárások elhúzódása. A Covid-19 világjárvány és a hozzá kapcsolódó 
globális ellátási lánc válságának, a nyersanyaghiánynak, valamint a nemzetközi logisztikai 
szállítás nehézségeinek hatásait figyelembe véve az Eladónak szembesülnie kellett azzal, 
hogy számos beszállítója nem tudott hatékonyan megbirkózni a világjárvány hatásaival. Az 
Eladó számos olyan nyilatkozatot kapott a vasúti röntgenberendezés kulcsfontosságú 
alkotóelemeinek beszállítóitól, amelyben a világjárványhoz kapcsolódó, rajtuk kívül álló 
körülmények miatt beálló, a saját gyártási folyamatukat és logisztikai láncukat érintő jelentős 
fennakadásokat, vagy késedelmeket jelentettek be. Ebbe a kulcsfontosságú elektromos, vagy 
elektronikus gyártási körbe tartozik pl. a Siemens PLC, a Schneider elektromos alkatrészek, a 
LAPP elektromos vezetékek, a NetApp félvezetők, a Meridian ragasztóanyagok és még 
néhány más elektromos, vagy elektronikus beszállító.
A NAV által kijelölt munkaterülettel kapcsolatban a Vállalkozó - az általa az érintett 
szakhatóságokkal történt egyeztetéseket követően több alkalommal - első alkalommal 2022. 
március 07. napján jelezte - mint akadályközlést -, hogy a rakomány átvilágító rendszer 
telepítési helyszíneként megadott területre a vonatkozó településrendezési eszközök nem 
teszik lehetővé semmilyen létesítmény telepítését.
A Vállalkozó az általa lefolytatott egyeztetések eredményeképpen 2023. május 2. napján arról 
tájékoztatta a NAV-ot, hogy a Záhony Város Önkormányzatánál folyamatban lévő 
telekrendezési/telekalakítási eljárások befejezését követően kialakításra kerül az a terület, 
melynek eredményeképpen a munkaterület átadása megtörténhet.
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A Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint minősülő jogi indokkal és az 
alapszerződés VI.12. pontjában rögzítettek alapján módosítják az alapszerződést.
Felek az alapszerződés módosításával a teljesítési határidőt és a teljesítés helyét változtatják. 
A módosítás az ellenszolgáltatás összegét nem érinti, illetve a módosítás nem változtatja meg 
az alapszerződés általános jellegét.

Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges 
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv 
esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 296 888 000,00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 296 888 000,00 HUF


