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II.2.4.

II.2.3.

II.2.1.

II.2.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 460507-2021 - Szerződésmódosítás
Németország-München: Múzeum építése
OJ S 177/2021 13/09/2021
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

Név és címek
Hivatalos név: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik 
(AdöR)
Postai cím: Museumsinsel 1
Város: München
NUTS-kód: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postai irányítószám: 80538
Ország: Németország
Kapcsolattartó személy: Deutsches Museum Bau 1 - Bauprojekte Zukunftsinitiative
E-mail: bauabteilung@deutsches-museum.de
Telefon: +49 892179-661
Fax: +49 892179-665

:Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.deutsches-museum.de

II. szakasz: Tárgy

A beszerzés mennyisége

Elnevezés
Sanierung Sammlungsbau - Teilprojekt Ausstellungen_NV31 zu RA1.RT3.612 
Ausstellungsbau Atomphysik und Optik
Hivatkozási szám: 18.222.00

Fő CPV-kód
45212313 Múzeum építése

A szerződés típusa
Építési beruházás

Meghatározás

Elnevezés
NV31 zu RA1.RT3.612 Ausstellungsbau Atomphysik und Optik

A teljesítés helye
NUTS-kód: DE212 München, Kreisfreie Stadt
A teljesítés fő helyszíne: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und 
Technik (AdöR) Museumsinsel 1, 80538 München Sanierung Sammlungsbau

A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában

https://ted.europa.eu/hu/notice/-/detail/460507-2021
mailto:bauabteilung@deutsches-museum.de?subject=TED
http://www.deutsches-museum.de


460507-2021 Page 2/4

VI.3.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.1.

IV.2.

II.2.13.

II.2.7.

Im Rahmen der Zukunftsinitiative RA1 werden im Sammlungsbau des Deutschen Museum 
Dauerausstellungen umfassend neugestaltet. Hierzu werden Arbeiten für den Ausstellungsbau 
der neuen Dauerausstellungen Atomphysik und Optik erforderlich.Teilleistungen sind u. a.: 
Bau von Vitrinen und sonstigen Ausstellungselementen inklusive Beleuchtung und 
Herstellender Elektroanschlüsse ab definiertem Übergabepunkt, Herstellung Grafik, Umzug 
bereits bestehender Ausstellungselemente (Mikroskopisches Theater)

A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a 
koncesszió időtartama
Kezdés: 01/07/2019 Befejezés: 18/10/2019

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

IV. szakasz: Eljárás

Adminisztratív információk

Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 003-002675

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 18.222.00

Elnevezés:
RA1. RT3.612 Ausstellungsbau Atomphysik und Optik

Az eljárás eredménye

A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma
14/12/2018

Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BEL-TEC Gesellschaft für Film-, Theater- u. AusstellungsmbH
Postai cím: Willdenowstraße 21
Város: Berlin
NUTS-kód: DE30 Berlin
Postai irányítószám: 13353
Ország: Németország

: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen

A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk
A beszerzés végleges összértéke: 657 161,42 EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

További információk

https://ted.europa.eu/hu/notice/-/detail/002675-2019
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VII.1.7.

VII.1.6.

VII.1.5.

VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1.

VI.5.

VI.4.1.

VI.4. Jogorvoslati eljárás

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Postai cím: Maximilianstr. 39
Város: München
Postai irányítószám: 80538
Ország: Németország
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 89-21762411
Fax: +49 89-21762847
Internetcím: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de

E hirdetmény feladásának dátuma
08/09/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

Fő CPV-kód
45212313 Múzeum építése

További CPV-kód(ok)

A teljesítés helye
NUTS-kód: DE212 München, Kreisfreie Stadt
A teljesítés fő helyszíne: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und 
Technik (AdöR) Museumsinsel 1, 80538 München Sanierung Sammlungsbau

A közbeszerzés ismertetése
Im Rahmen der Zukunftsinitiative RA1 werden im Sammlungsbau des Deutschen Museum 
Dauerausstellungen umfassend neugestaltet. Hierzu werden Arbeiten für den Ausstellungsbau 
der neuen Dauerausstellungen Atomphysik und Optik erforderlich. Teilleistungen sind u. a.: 
Bau von Vitrinen und sonstigen Ausstellungselementen inklusive Beleuchtung und 
Herstellender Elektroanschlüsse ab definiertem Übergabepunkt, Herstellung Grafik, Umzug 
bereits bestehenderAusstellungselemente (Mikroskopisches Theater)

A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a 
koncesszió időtartama
Kezdés: 01/05/2019 Befejezés: 30/06/2020

A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 113 277,31 EUR

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BEL-TEC Gesellschaft für Film-, Theater- u. AusstellungsmbH
Város: Berlin
NUTS-kód: DE30 Berlin
Postai irányítószám: 13353
Ország: Németország

: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de
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VII.2.3.

VII.2.2.

VII.2.1.

VII.2. Információ a módosításokról

A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak 
feltüntetésével együtt):
Grundauftrag siehe II.2.4
Zusätzlich beauftragte Leistungen NV31
Mehrkosten aufgrund von Bauablaufstörungen

A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő 
nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24
/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem 
látható jellegének magyarázata: 
Aus dem gestörten Bauablauf resultieren finanzielle Ansprüche aus Umplanungen, 
vergebliche Personal-Vorhaltung, Kosten für zusätzlichen Auf- und Abbbau und Montagezeit.

Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges 
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv 
esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 915 708,13 EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 028 985,45 EUR


