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See the notice on TED website

474605-2024 - Szerződésmódosítás
Csehország – Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 
– Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo) - 
Dodatek č. 4 k SOD
OJ S 153/2024 07/08/2024
Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
Szolgáltatásmegrendelés

1. Vevő

1.1.  Vevő
Hivatalos név: Správa železnic, státní organizace
E-mail-cím: Pluharova@spravazeleznic.cz

2. Eljárás

2.1.  Eljárás
Cím: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo) - 
Dodatek č. 4 k SOD
Leírás: Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“.
Eljárásazonosító: d17394ad-2303-4b66-8c9a-a52391aae76f

2.1.1.  Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki 
tervezési szolgáltatások
További osztályozás (cpv): 71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások, 71317210 Egészséggel 
és biztonsággal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások, 71248000 Projektfelügyelet és 
dokumentáció

2.1.2.  A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Ország: Csehország

2.1.4.  Általános információk
Jogalap: 
2014/25/EU irányelv
32014L0025 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Rész

5.1.  Rész: LOT-0001
Cím: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo)

https://ted.europa.eu/hu/notice/-/detail/474605-2024
mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz
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Leírás: Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“.
Belső azonosító: LOT-0001

5.1.1.  Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki 
tervezési szolgáltatások
További osztályozás (cpv): 71317210 Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos tanácsadói 
szolgáltatások, 71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció, 71311230 Vasútmérnöki 
szolgáltatások

5.1.2.  A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Ország: Csehország

5.1.3.  Becsült időtartam
Kezdő időpont: 22/08/2022
Időtartam befejezésének dátuma: 30/06/2029

5.1.6.  Általános információk
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.7.  Stratégiai közbeszerzés
A stratégiai közbeszerzés célja: Társadalmi célkitűzések teljesítése
Leírás: • rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce • studentské exkurze.
A stratégiai közbeszerzés célja: A környezeti hatások csökkentése
Leírás: •porady a jednání vedená primárně distančním způsobem
A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: Egyéb
A követett szociális cél: Egyéb

5.1.16.  További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je 
podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel 
dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy 
nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky 
proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona 
uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či 
doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, 
musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny 
Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro 
podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději 
do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
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odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Správa 
železnic, státní organizace
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke: 143 030 800,00 CZK

6.1.  Eredmény – részazonosító: LOT-0001

6.1.2.  Információk a nyertesekről
Nyertes: 
Az ajánlattevő fél vezetője: SUDOP EU a.s.
Hivatalos név: SUDOP PRAHA a.s.
Ajánlat: 
Ajánlat azonosítója: TEN-0001
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Ajánlat értéke: 153 833 200,00 CZK
Az ajánlatot rangsorolták: nem
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Alvállalkozás: yes
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Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert: nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert: igen
Az alvállalkozás százalékos aránya: 23
Leírás: Měření intenzit hluku a vibrací, zpracování části díla v rozsahu odborné způsobilosti 
člena odborného personálu - specialista na mostní a inženýrské konstrukce a specialista na 
sdělovací zařízení a technická pomoc při zpracování části díla v oboru trakční zařízení a 
elektrotechnická zařízení, technická pomoc při zpracování projektové dokumentace 
pozemních objektů.
A szerződésre vonatkozó információk: 
A szerződés azonosítója: CON-0001
A nyertes kiválasztásának időpontja: 28/04/2021
A szerződés megkötésének időpontja: 22/08/2022

7. Módosítás

7.1.  Módosítás
Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója: 34966-2022
A módosítás oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően 
gondos vevő előre nem láthatott.
Leírás: Dodatek č. 4 úprava rozsahu předmětu Díla - zapracování do dokumentace Komplexní 
přestavbu mostu v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta. · doplňkový geotechnický 
průzkum a stavebně technický průzkum dotčených objektů · řešení mostního objektu včetně 
založení (DUSP+PDPS) · přeložka komunikace, přeložky inženýrských sítí včetně vodoteče 
protipovodňová opatření a zárubní zdi (DUSP+PDPS) Dále zapracování dokumentace pro 
komplexní přestavbu galerie u Jakubského tunelu. Nový rozsah rekonstrukce tunelu 
představuje navýšení v rozsahu: · řešení severního portálu a galerie (DUSP+PDPS) · řešení 
jižního portálu (DUSP+PDPS) Navýšení ceny Díla o 10 802 400,- Kč bez DPH. Změna ceny 
díla. Uzavřeno dodatkem č. 4 k SOD. Úprava Harmonogramu plnění. Změna dle §222 odst. 6 
ZZVZ.

7.1.1.  Változtatás
A módosítások leírása: Dodatek č. 4 úprava rozsahu předmětu Díla - zapracování do 
dokumentace Komplexní přestavbu mostu v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta. · 
doplňkový geotechnický průzkum a stavebně technický průzkum dotčených objektů · řešení 
mostního objektu včetně založení (DUSP+PDPS) · přeložka komunikace, přeložky 
inženýrských sítí včetně vodoteče protipovodňová opatření a zárubní zdi (DUSP+PDPS) Dále 
zapracování dokumentace pro komplexní přestavbu galerie u Jakubského tunelu. Nový rozsah 
rekonstrukce tunelu představuje navýšení v rozsahu: · řešení severního portálu a galerie 
(DUSP+PDPS) · řešení jižního portálu (DUSP+PDPS) Navýšení ceny Díla o 10 802 400,- Kč 
bez DPH. Změna ceny díla. Uzavřeno dodatkem č. 4 k SOD. Úprava Harmonogramu plnění. 
Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ.
Szakaszazonosító: CON-0001

7.1.1.  Változtatás
A módosítások leírása: Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně 
(BT-720-Tender). Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně 
provedené změny. Současně se jedná o uveřejnění, kdy tato Hodnota o změně nyní 
zohledňuje změny i všechny změny dle Dodatku č. 2 podle § 222 odst. 4 ZZVZ vícepráce + 
754 800,- Kč a dále i všechny změny dle Dodatku č. 3 podle § 222 odst. 4 ZZVZ navýšení 
ceny Díla o + 3 800 000,- Kč
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Szakaszazonosító: TEN-0001

8. Szervezetek

8.1.  ORG-0001
Hivatalos név: Správa železnic, státní organizace
Regisztrációs szám: 70994234
Postacím: Dlážděná 1003
Város: Praha
Irányítószám: 11000
Ország alegysége (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Ország: Csehország
E-mail-cím: Pluharova@spravazeleznic.cz
Telefonszám: +420 601084416
E szervezet szerepei: 
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1.  ORG-0002
Hivatalos név: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Regisztrációs szám: 65349423
Postacím: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Város: Brno
Irányítószám: 60200
Ország alegysége (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Ország: Csehország
E-mail-cím: posta@uohs.cz
Telefonszám: +420 542167111
Internetcím: https://uohs.gov.cz
E szervezet szerepei: 
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1.  ORG-0003
Hivatalos név: SUDOP EU a.s.
Regisztrációs szám: 05165024
Postacím: Olšanská 2643/1a
Város: Praha - Žižkov
Irányítószám: 13000
Ország alegysége (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Ország: Csehország
E-mail-cím: sudop@sudop-brno.cz
Telefonszám: +420 972625804
E szervezet szerepei: 
Ajánlattevő
Az ajánlattevő fél vezetője
E tételek nyertese: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Hivatalos név: SUDOP PRAHA a.s.
Regisztrációs szám: 25793349

mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:sudop@sudop-brno.cz
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Postacím: Olšanská 2643/1a
Város: Praha - Žižkov
Irányítószám: 13000
Ország alegysége (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Ország: Csehország
E-mail-cím: praha@sudop.cz
Telefonszám: +420 605229020
E szervezet szerepei: 
Ajánlattevő
E tételek nyertese: LOT-0001

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: bd8edd06-9861-4dd5-88c5-8449c8ec7e61  -  01
Hirdetményminta típusa: Szerződésmódosítás
A hirdetmény típusa: Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény altípusa: 39
A hirdetmény megküldésének dátuma: 06/08/2024 12:44:18 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, 
nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: cseh
A hirdetmény közzétételi száma: 474605-2024
HL S kiadás száma: 153/2024
A közzététel dátuma: 07/08/2024

mailto:praha@sudop.cz

	1. Vevő
	1.1. Vevő
	2. Eljárás
	2.1. Eljárás
	2.1.1. Cél
	2.1.2. A teljesítés helye
	2.1.4. Általános információk
	5. Rész
	5.1. Rész: LOT-0001
	5.1.1. Cél
	5.1.2. A teljesítés helye
	5.1.3. Becsült időtartam
	5.1.6. Általános információk
	5.1.7. Stratégiai közbeszerzés
	5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat
	6. Eredmények
	6.1. Eredmény – részazonosító: LOT-0001
	6.1.2. Információk a nyertesekről
	7. Módosítás
	7.1. Módosítás
	7.1.1. Változtatás
	7.1.1. Változtatás
	8. Szervezetek
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0004
	A hirdetményre vonatkozó információk

