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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 5882-2021 - Szerződésmódosítás
Németország-Frankfurt am Main: Vasúti forgalomirányítási eszközök
OJ S 5/2021 08/01/2021
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Árubeszerzések

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

Név és címek
Hivatalos név: DB Netz AG (Bukr 16)
Postai cím: Theodor-Heuss-Allee 7
Város: Frankfurt am Main
NUTS-kód: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postai irányítószám: 60486
Ország: Németország
Kapcsolattartó személy: Ersing, Peter
E-mail: Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com
Telefon: +49 71120927612
Fax: +49 6926553868

:Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

II. szakasz: Tárgy

A beszerzés mennyisége

Elnevezés
18FEI35979 / Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf, Mochenwangen
Hivatkozási szám: 18FEI35979

Fő CPV-kód
34632000 Vasúti forgalomirányítási eszközök

A szerződés típusa
Árubeszerzés

Meghatározás

További CPV-kód(ok)
34632200 Vasúti villamos jelzőberendezések

A teljesítés helye
NUTS-kód: DE148 Ravensburg
NUTS-kód: DE146 Biberach
A teljesítés fő helyszíne: Bad Schussenried und Aulendorf

A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában
Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf und Mochenwangen.

https://ted.europa.eu/hu/notice/-/detail/5882-2021
mailto:Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.1.

IV.2.

II.2.13.

II.2.7. A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a 
koncesszió időtartama
Kezdés: 13/12/2018 Befejezés: 11/12/2020

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

IV. szakasz: Eljárás

Adminisztratív információk

Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 242-553566

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 92268641

Elnevezés:
18FEI35979 / Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf, Mochenwangen

Az eljárás eredménye

A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma
13/12/2018

Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Thales Deutschland GmbH
Város: Ditzingen
NUTS-kód: DE115 Ludwigsburg
Postai irányítószám: 71254
Ország: Németország
Internetcím: www.thalesgroup.com

: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem

A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

További információk
§38 SektVO 2016 Abs. (6)
„Der AG ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, wenn deren 
Veröffentlichungen 3. den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens 
schaden oder 4. den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen“.

Jogorvoslati eljárás

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Vergabekammer des Bundes

https://ted.europa.eu/hu/notice/-/detail/553566-2018
http://www.thalesgroup.com
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VII.2.1.

VII.2.

VII.1.7.

VII.1.6.

VII.1.5.

VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1.

VI.5.

VI.4.3.

Postai cím: Villemomblerstr. 76
Város: Bonn
Postai irányítószám: 53123
Ország: Németország

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

E hirdetmény feladásának dátuma
04/01/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

Fő CPV-kód
34632000 Vasúti forgalomirányítási eszközök

További CPV-kód(ok)
34632200 Vasúti villamos jelzőberendezések

A teljesítés helye
NUTS-kód: DE148 Ravensburg
NUTS-kód: DE146 Biberach
A teljesítés fő helyszíne: Bad Schussenried und Aulendorf

A közbeszerzés ismertetése
Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf und Mochenwangen.

A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a 
koncesszió időtartama
Kezdés: 13/12/2018 Befejezés: 11/12/2020

A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Thales Deutschland GmbH
Város: Ditzingen
NUTS-kód: DE115 Ludwigsburg
Ország: Németország

: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem

Információ a módosításokról

A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak 
feltüntetésével együtt):
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VII.2.3.

VII.2.2.

LÄA039 Mehraufwand Montage wegen fehlenden Technisch Berechtigten 4.2 und 
Sicherungspersonal.

A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő 
nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24
/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem 
látható jellegének magyarázata: 
Arbeitsausfall, da das verfügbare Sicherungspersonal/4.2er nicht die erforderliche 
Qualifikation besaß. Dies konnte vom AG nicht vorhergesehen werden.

Áremelkedés


