See the notice on TED website

726690-2023 - Szerz6désmodositas

Németorszag — Vasutallomas épitése — BIM - Umbau der Verkehrsstation Heidesheim:
Bauleistungen

OJ S 231/2023 30/11/2023

Szerzédésmodositasrol sz616 hirdetmény

Epitési beruhazas

1. Vevo
1.1. Vevo

Hivatalos név: DB Station&Service AG (Bukr 11)
E-mail-cim: eVergabe@deutschebahn.com

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: BIM - Umbau der Verkehrsstation Heidesheim: Bauleistungen
Leiras: BIM - Umbau der Verkehrsstation Heidesheim: Bauleistungen Umbau von zwei
AuRenbahnsteigen in konventioneller Bauweise an den Gleisen 1 und Gleis 2, Bahnsteighdhe
76 cm uber SO, Bestelllange 210 m, Bahnsteigbreite 2,50 m. Barrierefreie Erschliel3ung durch
den Bau von 2 Rampen. Neubau Bahnsteigtreppen. Neubau von Wetterschutzanlagen und
Bahnsteiguberdachung, Erneuerung Bahnsteigausstattung. Neubau von
Entwasserungseinrichtungen.
Eljarasazonosité: e8fef98a-ebc9-48f3-94cf-0d5d19b872fb
Bels6 azonosito: 21FEI5S3274

21.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45213321 Vasutallomas épitése

2.1.2. Ateljesités helye
Varos: Vst. Heidesheim
Iranyitoszam: 55262
Orszag alegysége (NUTS): Mainz-Bingen (DEB3J)
Orszag: Németorszag

2.1.4. Altalanos informaciok
Jogalap:
2014/25/EU iranyelv
sektvo -

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: BIM - Umbau der Verkehrsstation Heidesheim: Bauleistungen
Leiras: BIM - Umbau der Verkehrsstation Heidesheim: Bauleistungen Umbau von zwei
AuRenbahnsteigen in konventioneller Bauweise an den Gleisen 1 und Gleis 2, Bahnsteighdhe
76 cm uber SO, Bestelllange 210 m, Bahnsteigbreite 2,50 m. Barrierefreie Erschlielung durch
den Bau von 2 Rampen. Neubau Bahnsteigtreppen. Neubau von Wetterschutzanlagen und
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Bahnsteiguberdachung, Erneuerung Bahnsteigausstattung. Neubau von
Entwasserungseinrichtungen.
Belsé azonositd: 5ae41999-1ccd-401a-aec5-4fa7044e2027

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45213321 Vasutallomas épitése

5.1.3. Becsiilt idétartam
Kezdé idépont: 01/02/2022
Idétartam befejezésének datuma: 31/10/2022

5.1.6. Altalanos informaciék
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kOzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: igen

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
Elektronikus szamlazas: Kotelezé
Elektronikus megrendelésre fog sor kerilni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kertilni: igen

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
Felulvizsgalati szervezet: Vergabekammer des Bundes
A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet: DB
Station&Service AG (Bukr 11)
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Eredmények

6.1. Eredmény - részazonosité: LOT-0001

6.1.2. Informaciok a nyertesekrél
Nyertes:
Hivatalos név: STRABAG AG
Ajanlat:
Ajanlat azonositoja: 2021777189
A rész vagy a részcsoport azonositoja: LOT-0001
Ajanlat értéke: 0,00 EUR
A szerzédésre vonatkozé informaciok:
A szerz8dés azonositoja: CON-0001 - STRABAG AG
A nyertes kivalasztasanak idépontja: 04/01/2022
A szerz6dés megkotésének idépontja: 18/01/2022

7. Modositas

7.1. Moébdositas
Az el6zb szerz8déskotési értesitd azonositdja: 039195-2022

726690-2023 Page 2/4



A mddositas oka: Egyéb
Leiras: 21FEI53274_92307289 NT37: Einbau Mosaikpflaster und Borde an der Spundwand
Rampen 1 und 2

7.1.1. Valtoztatas
A moddositasok leirasa: Die Ausfuihrung ist aufgrund von diversen Stérungen und.
Behinderungen nur abschnittsweise erfolgt und nicht in einem Zug. Somit mussten Personal
und Gerate mehrmals anrucken, zusatzliche Ristzeiten sind angefallen und auch
Schnurgeriste mussten mehrmals aufgebaut werden. Diese Mehrkosten werden durch die Fa.
Strabag angezeigt. Da die Firma Strabag bereits mit dem Umbau der Bahnsteige beauftragt
wurde, ist es sinnvoll, die Mehrmengen und zusatzlichen Leistungen, die im Rahmen der
Baumalinahme entstanden sind, ebenfalls an die Fa. Strabag zu vergeben. Darlber hinaus
ergeben sich Synergieeffekte, da die Fa. Strabag sich bereits im Baufeld befindet, ihre
Baustelleneinrichtung eingerichtet hat und die notwendigen Bautruppen disponiert hat. Die
Beauftragung eines zusatzlichen Bauunternehmens ware zeitlich nicht méglich gewesen.
Zudem verursacht die Koordinierung mehrerer Baufirmen zusatzlichen Aufwand, insbesondere
im Hinblick auf die Schnittstellen der Baustelleneinrichtung und den Bauablauf.Eine Vergabe
der Leistungen an einem anderen BauAN ware mit erheblichen Zeit- und Kostenaufwand
verbunden. Darlber hinaus, ware die Beauftragung eines zus. BauANs aufgrund der
Zeitschiene nicht moglich. Der Einsatz von mehreren Baufirmen stellt ebenfalls ein erhdhtes
Behinderungsrisiko dar. Die Koordination von zus. Firmen verursacht zus. Aufwand
(Schnittstelle BE-Flache, Bauablauf, usw.).
Szakaszazonosité: CON-0001

8. Szervezetek

8.1. ORG-0004
Hivatalos név: Beschaffungsamt des BMI
Regisztracios szam: 994-DOEVD-83
Varos: Bonn
Iranyitoszam: 53119
Orszag alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: esender_hub@bescha.bund.de
Telefonszam: +49228996100
E szervezet szerepei:
TED eSender

8.1. ORG-0001
Hivatalos név: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Regisztracios szam: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Postacim: Europaplatz 1
Varos: Berlin
Iranyitészam: 10557
Orszag alegysége (NUTS): Berlin (DE300)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: eVergabe@deutschebahn.com
Telefonszam: +49 302970
Internetcim: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
E szervezet szerepei:
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Vev
A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informacioét nyujté szervezet

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: Vergabekammer des Bundes
Regisztracios szam: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postacim: Villemomblerstr. 76
Varos: Bonn
Iranyitdszam: 53123
Orszag alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefonszam: +49 22894990
E szervezet szerepei:
Felllvizsgalati szervezet

8.1. ORG-0003
Hivatalos név: STRABAG AG
Regisztracios szam: 5857f1fb-aac6-412b-811b-983cfcOceff9
Postacim: Siegburger Strale 241
Varos: Koln
Iranyitoszam: 50679
Orszag alegysége (NUTS): Kdln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Orszag: Németorszag
Kapcsolattarté pont: Kalkulation
E-mail-cim: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefonszam: +49 61513303330
Fax: +49 61513303390
E szervezet szerepei:
Ajanlattevd
E tételek nyertese: LOT-0001

A hirdetményre vonatkozé informacidk

A hirdetmény azonositoja/verzidja: 038470d5-9da9-413a-a022-29015e4561ac - 01
Hirdetményminta tipusa: Szerz6désmoddositas

A hirdetmény tipusa: Szerz6désmaodositasrél szolo hirdetmény

A hirdetmény altipusa: 39

A hirdetmény megkuldésének datuma: 29/11/2023 10:37:53 (UTC+01:00) Kézép-eurodpai idd,
nyari idészamitas szerinti nyugat-eurépai idé

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet6: német

A hirdetmény kozzétételi szama: 726690-2023

HL S kiadas szama: 231/2023

A kozzététel datuma: 30/11/2023
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