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See the notice on TED website

780180-2024 - Szerződésmódosítás
Csehország – Autópálya építése – D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – 
Staré Město
OJ S 247/2024 19/12/2024
Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
Építési beruházás

1. Vevő

1.1.  Vevő
Hivatalos név: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
E-mail-cím: marek.bednar@rsd.cz

2. Eljárás

2.1.  Eljárás
Cím: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město
Leírás: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, která se skládá 
ze dvou dílčích částí, a to 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a 5507 Babice – Staré Město. 
Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5506.2 Napajedla – Babice a dále na stavbu D55, 
5508 Staré Město – Moravský Písek. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a 
bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže 
v obytné zástavbě.
Eljárásazonosító: 750000e2-ea18-4a4c-9896-df9d3a1b1505
Belső azonosító: 15PT-001063

2.1.1.  Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233110 Autópálya építése

2.1.2.  A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Ország: Csehország

2.1.4.  Általános információk
Jogalap: 
2014/24/EU irányelv
32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Rész

5.1.  Rész: LOT-0001
Cím: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město
Leírás: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, která se skládá 
ze dvou dílčích částí, a to 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a 5507 Babice – Staré Město. 
Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5506.2 Napajedla – Babice a dále na stavbu D55, 
5508 Staré Město – Moravský Písek. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a 
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bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže 
v obytné zástavbě.
Belső azonosító: 15PT-001063

5.1.1.  Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45233110 Autópálya építése

5.1.2.  A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Ország: Csehország

5.1.3.  Becsült időtartam
Kezdő időpont: 25/09/2020
Időtartam: 42 Hónapok

5.1.6.  Általános információk
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.7.  Stratégiai közbeszerzés
A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés
Leírás: V rámci zakázky nedošlo k odpovědnému zadávání.

5.1.16.  További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je 
podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel 
dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy 
nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky 
proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona 
uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či 
doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, 
musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny 
Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro 
podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději 
do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
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podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Ředitelství silnic 
a dálnic s. p.
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke: 2 849 986 668,00 CZK

6.1.  Eredmény – részazonosító: LOT-0001

6.1.2.  Információk a nyertesekről
Nyertes: 
Az ajánlattevő fél vezetője: EUROVIA CZ a.s.
Hivatalos név: STRABAG a.s.
Ajánlat: 
Ajánlat azonosítója: Vítězná nabídka sdružení "Společnost D55 Babice - Staré Město"
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Ajánlat értéke: 2 849 986 668,00 CZK
Az ajánlatot rangsorolták: igen
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Alvállalkozás: not-known
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert: nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert: nem
A szerződésre vonatkozó információk: 
A szerződés azonosítója: 15PT-001063
A nyertes kiválasztásának időpontja: 25/08/2020
A szerződés megkötésének időpontja: 25/09/2020

7. Módosítás

7.1.  Módosítás
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Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója: 33856-2020
A módosítás oka: Az eredeti vállalkozó által nyújtott további építési beruházásra, árukra vagy 
szolgáltatásokra van szükség.
Leírás: Jedná se o záporné změny ve výši -195 567,02 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 1 
393 893,37 Kč bez DPH z nezbytných důvodů - skupina 4. V souvislosti s novým technickým 
řešením na SO 123.61 železobetonové vany došlo ke změně rozsahu vozovky. Popis 
okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 182.4 ve Změnovém listě 
zveřejněném na profilu zadavatele.

7.1.1.  Változtatás
A módosítások leírása: Jedná se o záporné změny ve výši -195 567,02 Kč bez DPH a kladné 
změny ve výši 1 393 893,37 Kč bez DPH z nezbytných důvodů - skupina 4. V souvislosti s 
novým technickým řešením na SO 123.61 železobetonové vany došlo ke změně rozsahu 
vozovky. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 182.4 ve 
Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.
Szakaszazonosító: CON-0001

8. Szervezetek

8.1.  ORG-0001
Hivatalos név: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Regisztrációs szám: 65993390
Postacím: Čerčanská 2023/12
Város: Praha 4
Irányítószám: 14000
Ország alegysége (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Ország: Csehország
Kapcsolattartó pont: Ing. Marek Bednář
E-mail-cím: marek.bednar@rsd.cz
Telefonszám: +420 954917462
Internetcím: https://www.rsd.cz
E szervezet szerepei: 
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1.  ORG-0002
Hivatalos név: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Regisztrációs szám: 65349423
Postacím: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Város: Brno
Irányítószám: 60200
Ország alegysége (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Ország: Csehország
E-mail-cím: posta@uohs.cz
Telefonszám: +420 542167111
Internetcím: https://uohs.gov.cz
E szervezet szerepei: 
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1.  ORG-0003
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Hivatalos név: EUROVIA CZ a.s.
Regisztrációs szám: 45274924
Postacím: U Michelského lesa 1581/2
Város: Praha - Michle
Irányítószám: 14000
Ország alegysége (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Ország: Csehország
E-mail-cím: cze-ecz@vinci-construction.com
Telefonszám: +420 224951111
Internetcím: https://eurovia.vinci-construction.cz
E szervezet szerepei: 
Ajánlattevő
Az ajánlattevő fél vezetője
E tételek nyertese: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Hivatalos név: STRABAG a.s.
Regisztrációs szám: 60838744
Postacím: Kačírkova 982/4
Város: Praha - Jinonice
Irányítószám: 15800
Ország alegysége (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Ország: Csehország
E-mail-cím: info.cz@strabag.com
Telefonszám: +420 222868111
Internetcím: https://www.strabag.cz
E szervezet szerepei: 
Ajánlattevő
E tételek nyertese: LOT-0001

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 276fcd11-793a-4bcb-82f8-6a3c4bcdf7f7  -  01
Hirdetményminta típusa: Szerződésmódosítás
A hirdetmény típusa: Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény altípusa: 38
A hirdetmény megküldésének dátuma: 18/12/2024 07:42:02 (UTC+01:00) Közép-európai idő, 
nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: cseh
A hirdetmény közzétételi száma: 780180-2024
HL S kiadás száma: 247/2024
A közzététel dátuma: 19/12/2024
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