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See the notice on TED website

474605-2024 - Līguma grozījumi
Čehija – Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm – 
Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo) - Dodatek 
č. 4 k SOD
OJ S 153/2024 07/08/2024
Paziņojums par līguma grozījumiem
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Správa železnic, státní organizace
E-pasts: Pluharova@spravazeleznic.cz

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ 
(mimo) - Dodatek č. 4 k SOD
Apraksts: Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“.
Procedūras identifikators: d17394ad-2303-4b66-8c9a-a52391aae76f

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71322000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi 
inženiertehniskajām būvēm
Papildu klasifikācija (cpv): 71311230 Dzelzceļu inženiertehniskie pakalpojumi, 71317210 
Veselības un drošības konsultāciju pakalpojumi, 71248000 Projekta un dokumentācijas 
uzraudzība

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Valsts: Čehija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/25/ES
32014L0025 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ 
(mimo)

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/474605-2024
mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz
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Apraksts: Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“.
Iekšējais identifikators: LOT-0001

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71322000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi 
inženiertehniskajām būvēm
Papildu klasifikācija (cpv): 71317210 Veselības un drošības konsultāciju pakalpojumi, 
71248000 Projekta un dokumentācijas uzraudzība, 71311230 Dzelzceļu inženiertehniskie 
pakalpojumi

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Valsts: Čehija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 22/08/2022
Ilguma beigu datums: 30/06/2029

5.1.6.  Vispārīga informācija
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Sociālo mērķu izpilde
Apraksts: • rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce • studentské 
exkurze.
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Ietekmes uz vidi mazināšana
Apraksts: •porady a jednání vedená primárně distančním způsobem
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits
Veicinātais sociālais mērķis: Cits

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
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nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Správa železnic, státní 
organizace
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Rezultāti

Visu šajā paziņojumā piešķirto līgumu vērtība: 143 030 800,00 CZK

6.1.  Rezultāti – daļas ID: LOT-0001

6.1.2.  Informācija par uzvarētājiem
Uzvarētājs: 
Konkursa dalībnieku vadītājorganizācija: SUDOP EU a.s.
Oficiālais nosaukums: SUDOP PRAHA a.s.
Piedāvājums: 
Piedāvājuma identifikators: TEN-0001
Daļas vai daļu grupas identifikators: LOT-0001
Vērtība iepirkuma: 153 833 200,00 CZK
Piedāvājums ticis sarindots: nē
Vieta uzvarētāju sarakstā: 1
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Apakšuzņēmēju piesaiste: yes
Apakšuzņēmuma līguma vērtība zināma: nē
Apakšuzņēmuma līgumu procentuālā daļa ir zināma: jā
Apakšuzņēmuma līgumu procentuālā daļa: 23
Apraksts: Měření intenzit hluku a vibrací, zpracování části díla v rozsahu odborné způsobilosti 
člena odborného personálu - specialista na mostní a inženýrské konstrukce a specialista na 
sdělovací zařízení a technická pomoc při zpracování části díla v oboru trakční zařízení a 
elektrotechnická zařízení, technická pomoc při zpracování projektové dokumentace 
pozemních objektů.
Informācija par līgumu: 
Līguma identifikators: CON-0001
Datums, kad tika izraudzīts uzvarētājs: 28/04/2021
Līguma slēgšanas datums: 22/08/2022

7. Grozījums

7.1.  Grozījums
Iepriekšējā līguma piešķiršanas paziņojuma identifikators: 34966-2022
Grozīšanas iemesls: Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja 
paredzēt.
Apraksts: Dodatek č. 4 úprava rozsahu předmětu Díla - zapracování do dokumentace 
Komplexní přestavbu mostu v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta. · doplňkový 
geotechnický průzkum a stavebně technický průzkum dotčených objektů · řešení mostního 
objektu včetně založení (DUSP+PDPS) · přeložka komunikace, přeložky inženýrských sítí 
včetně vodoteče protipovodňová opatření a zárubní zdi (DUSP+PDPS) Dále zapracování 
dokumentace pro komplexní přestavbu galerie u Jakubského tunelu. Nový rozsah 
rekonstrukce tunelu představuje navýšení v rozsahu: · řešení severního portálu a galerie 
(DUSP+PDPS) · řešení jižního portálu (DUSP+PDPS) Navýšení ceny Díla o 10 802 400,- Kč 
bez DPH. Změna ceny díla. Uzavřeno dodatkem č. 4 k SOD. Úprava Harmonogramu plnění. 
Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ.

7.1.1.  Izmaiņas
Grozījumu apraksts: Dodatek č. 4 úprava rozsahu předmětu Díla - zapracování do 
dokumentace Komplexní přestavbu mostu v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta. · 
doplňkový geotechnický průzkum a stavebně technický průzkum dotčených objektů · řešení 
mostního objektu včetně založení (DUSP+PDPS) · přeložka komunikace, přeložky 
inženýrských sítí včetně vodoteče protipovodňová opatření a zárubní zdi (DUSP+PDPS) Dále 
zapracování dokumentace pro komplexní přestavbu galerie u Jakubského tunelu. Nový rozsah 
rekonstrukce tunelu představuje navýšení v rozsahu: · řešení severního portálu a galerie 
(DUSP+PDPS) · řešení jižního portálu (DUSP+PDPS) Navýšení ceny Díla o 10 802 400,- Kč 
bez DPH. Změna ceny díla. Uzavřeno dodatkem č. 4 k SOD. Úprava Harmonogramu plnění. 
Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ.
Iedaļas identifikators: CON-0001

7.1.1.  Izmaiņas
Grozījumu apraksts: Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-
720-Tender). Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně 
provedené změny. Současně se jedná o uveřejnění, kdy tato Hodnota o změně nyní 
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zohledňuje změny i všechny změny dle Dodatku č. 2 podle § 222 odst. 4 ZZVZ vícepráce + 
754 800,- Kč a dále i všechny změny dle Dodatku č. 3 podle § 222 odst. 4 ZZVZ navýšení 
ceny Díla o + 3 800 000,- Kč
Iedaļas identifikators: TEN-0001

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Správa železnic, státní organizace
Reģistrācijas numurs: 70994234
Pasta adrese: Dlážděná 1003
Pilsēta: Praha
Pasta indekss: 11000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Valsts: Čehija
E-pasts: Pluharova@spravazeleznic.cz
Tālrunis: +420 601084416
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Reģistrācijas numurs: 65349423
Pasta adrese: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Pilsēta: Brno
Pasta indekss: 60200
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Valsts: Čehija
E-pasts: posta@uohs.cz
Tālrunis: +420 542167111
Interneta adrese: https://uohs.gov.cz
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: SUDOP EU a.s.
Reģistrācijas numurs: 05165024
Pasta adrese: Olšanská 2643/1a
Pilsēta: Praha - Žižkov
Pasta indekss: 13000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Valsts: Čehija
E-pasts: sudop@sudop-brno.cz
Tālrunis: +420 972625804
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Konkursa dalībnieku vadītājorganizācija
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0001

mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:sudop@sudop-brno.cz
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8.1.
 
ORG-0004
Oficiālais nosaukums: SUDOP PRAHA a.s.
Reģistrācijas numurs: 25793349
Pasta adrese: Olšanská 2643/1a
Pilsēta: Praha - Žižkov
Pasta indekss: 13000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Valsts: Čehija
E-pasts: praha@sudop.cz
Tālrunis: +420 605229020
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0001

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: bd8edd06-9861-4dd5-88c5-8449c8ec7e61  -  01
Veidlapas tips: Līguma grozījumi
Paziņojuma veids: Paziņojums par līguma grozījumiem
Paziņojuma apakšveids: 39
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 06/08/2024 12:44:18 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: čehu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 474605-2024
OV S sērijas izdevuma numurs: 153/2024
Publicēšanas datums: 07/08/2024

mailto:praha@sudop.cz
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