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See the notice on TED website

531483-2024 - Līguma grozījumi
Vācija – Inženiertehniskie pakalpojumi – NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS 
(NV047 - NA054)
OJ S 172/2024 04/09/2024
Paziņojums par līguma grozījumiem
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und 
Technik (AdöR)
E-pasts: bauabteilung@deutsches-museum.de

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS (NV047 - NA054)
Apraksts: Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Sammlungsbaus 
und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter laufendem Betrieb. 
NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS
Procedūras identifikators: 84253af5-cdef-47b5-95d3-a9a08160afc4
Iekšējais identifikators: NK.736.01

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71300000 Inženiertehniskie pakalpojumi

2.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Museumsinsel 1  
Pilsēta: München
Pasta indekss: 80538
Valsts apakšiedalījums (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Valsts: Vācija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
vgv -

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS
Apraksts: Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Sammlungsbaus 
und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter laufendem Betrieb. 
Im Rahmen eines umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsprogramms des Deutschen 
Museums für den Zeitraum 2013 bis 2025 („Zukunftsinitiative“) wird das Ausstellungsgebäude 
des Deutschen Museums während des laufenden Museumsbetriebs in mehreren 
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Realisierungsabschnitten brandschutztechnisch ertüchtigt und es werden die Infrastruktur 
sowie die technische Gebäudeausrüstung saniert bzw. weitgehend erneuert. Start- und 
Fertigstellung der Realisierungsabschnitte ist zeitversetzt, jedoch zeitlich überlappend. 
Außerdem wird ein Großteil der Ausstellungen neu konzipiert und gestaltet. Zudem ist eine 
Überarbeitung der Entwässerungsplanung sowie eine Kanalsanierung beabsichtigt. Die 
Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppe 1, 2, 3, 7 und 8, §§ 53 ff. HOAI, Lph 
1-4 hat der Auftraggeber bereits weitestgehend erbringen lassen. Es liegt eine genehmigte 
Tekturplanung mit genehmigtem Brandschutznachweis vor. Im Rahmen der anstehenden 
Überarbeitung bzw. Ergänzung der Lph 2-4 sind die Ergebnisse der derzeit laufenden 
Bestandsuntersuchungen, Bestandsvermessungen und die Neuverortung der Ausstellungen in 
die vorliegende Planung zu integrieren. Außerdem soll die vorliegende Machbarkeitsstudie für 
die Neugestaltung des Eingangsbereichs, die Anlieferungsrampe im Bereich der westlichen 
Uferstraße und ein unterirdischer Transporttunnel zwischen Sammlungsbau und 
Bibliotheksbau optimiert und fortgeführt werden. Notwendige Tekturanträge müssen evtl. 
realisierungsabschnittsweise gestellt werden. Hinzu kommen die Neugestaltung der 
übergeordneten Bereiche (z. B.: Personalumkleiden, Personalaufenthaltsräume, Leitzentrale 
etc.). Die Leistungsphasen 5-9 sind noch vollumfänglich zu erbringen. Planungsbeginn ab ca. 
02/2014 bzw. mit Zuschlagserteilung. Einreichung des Förderantrages beim 
Zuwendungsgeber: 05/2015. Baubeginn Realisierungsabschnitt 1 /I: 08/2016. Derzeitiges 
Budget: ca. 84 000 000 EUR brutto (Kgr. 300 + 400 + 600, DIN 276). Derzeitige 
Bruttogeschossfläche (ohne BA G): 73 619 m².
Iekšējais identifikators: NK.736.01

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71300000 Inženiertehniskie pakalpojumi

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Museumsinsel 1  
Pilsēta: München
Pasta indekss: 80538
Valsts apakšiedalījums (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Valsts: Vācija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 31/03/2014
Ilguma beigu datums: 28/02/2025

5.1.6.  Vispārīga informācija
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: siehe Vergabeunterlagen
Elektroniskie rēķini: Prasīts

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana



531483-2024 Page 3/5

Pārskatīšanas organizācija: Regierung von Oberbayern
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Deutsches Museum von 
Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organizācija, kuras budžetu izmanto, lai samaksātu par līgumu: Deutsches Museum von 
Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organizācija, kas izpilda maksājumu: Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organizācija, kas paraksta līgumu: Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Rezultāti

Visu šajā paziņojumā piešķirto līgumu vērtība: 8 637 994,10 EUR

6.1.  Rezultāti – daļas ID: LOT-0001

6.1.2.  Informācija par uzvarētājiem
Uzvarētājs: 
Konkursa dalībnieku vadītājorganizācija: Ottitsch GmbH & Co. KG
Oficiālais nosaukums: Ottitsch GmbH & Co. KG
Piedāvājums: 
Piedāvājuma identifikators: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS (NV047 - 
NA054)
Daļas vai daļu grupas identifikators: LOT-0001
Vērtība iepirkuma: 10 300,00 EUR
Informācija par līgumu: 
Līguma identifikators: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS
Datums, kad tika izraudzīts uzvarētājs: 14/03/2014
Līguma slēgšanas datums: 27/03/2014
Informācija par Eiropas Savienības fondiem: 
Organizācija, kas paraksta līgumu: Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik (AdöR)

7. Grozījums

7.1.  Grozījums
Iepriekšējā līguma piešķiršanas paziņojuma identifikators: 122893-2014
Grozīšanas iemesls: Nepieciešamība pēc sākotnējā darbuzņēmēja veiktiem papildu 
būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm.
Apraksts: Mit Abschluss der Baumaßnahmen im Realisierungsabschnitt 1 wurden zusätzliche 
Leistungen bei der Erarbeitung und der Erstellung der gewerkeübergreifenden Brandfallmatrix, 
sowie bei der Teilnahme an der Prüfung erforderlich. In Bezug auf die Prüfung waren folgende 
Teilleistungen vorgesehen: Prüfung TGA - Prüfung der Anlagenreaktion unter Hinzuziehung 
des Sachverständigen für die einzelnen Anlagengruppen. / Vollprobentest - Prüfung des 
Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten und Anlagen mit dem verantwortlichen 
Sachverständigen. Diese zusätzlichen Leistungen waren im bisherigen Leistungsumfang nicht 
beinhaltet. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen 
nicht möglich.
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7.1.1.
 
Izmaiņas
Grozījumu apraksts: NV047_NA054 - Mitwirken Brandfallmatrix Der Wert dieser 
Auftragsänderung beträgt 10.300,00 Euro netto. Der Gesamtauftragswert vor dieser Änderung 
beträgt 8.627.694,10 Euro netto. Der Gesamtauftragswert nach dieser Änderung beträgt 
8.637.994,10 Euro netto
Iedaļas identifikators: CON-0001

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und 
Technik (AdöR)
Reģistrācijas numurs: USt-IdNr:DE129523605
Departaments: Bauabteilung
Pasta adrese: Museumsinsel 1
Pilsēta: München
Pasta indekss: 80538
Valsts apakšiedalījums (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Valsts: Vācija
Kontaktpunkts: Bauabteilung
E-pasts: bauabteilung@deutsches-museum.de
Tālrunis: +49 89 2179658
Fakss: +49 89 2179461
Interneta adrese: https://www.deutsches-museum.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas paraksta līgumu
Organizācija, kuras budžetu izmanto, lai samaksātu par līgumu
Organizācija, kas izpilda maksājumu

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Regierung von Oberbayern
Reģistrācijas numurs: USt-IdNr:DE811335517
Pasta adrese: Maximilianstraße 39
Pilsēta: München
Pasta indekss: 80538
Valsts apakšiedalījums (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Valsts: Vācija
Kontaktpunkts: Vergabekammer Südbayern
E-pasts: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tālrunis: +49 89 21762411
Fakss: +49 89 21762847
Interneta adrese: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: Ottitsch GmbH & Co. KG

mailto:bauabteilung@deutsches-museum.de
https://www.deutsches-museum.de
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Reģistrācijas numurs: USt-IdNr:DE257234545
Pasta adrese: Kirschstraße 35
Pilsēta: München
Pasta indekss: 80999
Valsts apakšiedalījums (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Valsts: Vācija
E-pasts: info@ottitsch.de
Tālrunis: +49 89 8649790
Fakss: +49 89 86497929
Interneta adrese: https://www.ottitsch.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Konkursa dalībnieku vadītājorganizācija
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Oficiālais nosaukums: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Reģistrācijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vācija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tālrunis: +49228996100
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 964f8f48-9000-4edf-b061-dd87d521b97a  -  01
Veidlapas tips: Līguma grozījumi
Paziņojuma veids: Paziņojums par līguma grozījumiem
Paziņojuma apakšveids: 38
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03/09/2024 00:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 531483-2024
OV S sērijas izdevuma numurs: 172/2024
Publicēšanas datums: 04/09/2024

mailto:info@ottitsch.de
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