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See the notice on TED website 551921-2024 - Līguma grozījumi

Francija – Sporta halles celtniecības darbi – Réhabilitation de la Grande Nef de l'Ile des Vannes - 
Bâtiment "A" situées à l'ile-Saint-Denis (93)
OJ S 179/2024 13/09/2024
Paziņojums par līguma grozījumiem
Būvdarbi

1. Pircējs

Pircējs
Oficiālais nosaukums: SOLIDEO
E-pasts: marches.publics@ouvrages-olympiques.fr

2. Procedūra

Procedūra
Nosaukums: Réhabilitation de la Grande Nef de l'Ile des Vannes - Bâtiment "A" situées à l'ile-
Saint-Denis (93)
Apraksts: Lot 2 : Clos couvert - restauration bois - Serrurerie
Procedūras identifikators: 48ee0200-eb10-412e-94b3-a43fadc1c59b

Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45212225 Sporta halles celtniecības darbi

Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES

5. Daļa

Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Réhabilitation de la Grande Nef de l'Ile des Vannes et son annexe le bâtiment "A" 
situées à l'Ile-Saint-Denis
Apraksts: Lot 2 : Clos couvert - restauration bois - Serrurerie
Iekšējais identifikators: 202200008

Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi

Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Cour administrative d'appel de Paris
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Le recours en contestation de validité du contrat, 
issu de la jurisprudence "Tarn et Garonne" qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans 
considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité 
appropriées.

6. Rezultāti

Visu šajā paziņojumā piešķirto līgumu vērtība: 7 189 254,00 EUR

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/551921-2024
mailto:marches.publics@ouvrages-olympiques.fr
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7. Grozījums

Grozījums
Iepriekšējā līguma piešķiršanas paziņojuma identifikators: 017161-2022
Modificētā līguma identifikators: CON-0001
Grozīšanas iemesls: Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja 
paredzēt.
Apraksts: Dépose de tôles existantes défectueuses et à la repose de tôles neuves/Déterminer 
l'origine de fuites dans certains locaux et réaliser les travaux adéquats de reprise d'étanchéité/ 
Reprise de joint de dilatation et des bétons, y compris passivation des aciers et mise en 
protection mécanique par plaque métallique s'avérant nécessaires avant la pose des 
nouvelles portes, suite à la découverte de l'état détérioré des ouvrages/Etanchéité de la coque 
de la billetterie/Mise en oeuvre de mains courante/travaux de préparation des supports et 
études d'exécution suite à l'état de dégradation trop important des bétons servant de support 
aux ouvrages de serrurerie à mettre en oeuvre/conception des passes-document de la 
billetterie non compatible avec la nature du vitrage sécurisé de la façade dans lequel il était 
prévu de les intégrer/Divers travaux suite à modifications de programme
Izmaiņas
Grozījumu apraksts: Modification sur la base de l'article R.2194-5 : Dépose de tôles existantes 
défectueuses et à la repose de tôles neuves/Déterminer l'origine de fuites dans certains 
locaux et réaliser les travaux adéquats de reprise d'étanchéité/ Reprise de joint de dilatation et 
des bétons, y compris passivation des aciers et mise en protection mécanique par plaque 
métallique s'avérant nécessaires avant la pose des nouvelles portes, suite à la découverte de 
l'état détérioré des ouvrages/Etanchéité de la coque de la billetterie/Mise en oeuvre de mains 
courante/travaux de préparation des supports et études d'exécution suite à l'état de 
dégradation trop important des bétons servant de support aux ouvrages de serrurerie à mettre 
en oeuvre/conception des passes-document de la billetterie non compatible avec la nature du 
vitrage sécurisé de la façade dans lequel il était prévu de les intégrer Modification sur la base 
de l'article R.2194-8 : Divers travaux suite à modifications de programme Pour information 
complémentaire, le nouveau montant du marché renseigné (7 189 254,58Euros HT) prend 
également en compte la modification n°1 ayant fait l'objet également d'une publication

8. Organizācijas

ORG-0001
Oficiālais nosaukums: SOLIDEO
Reģistrācijas numurs: 83455372900023
Pasta adrese: 18 rue de Londres
Pilsēta: PARIS
Pasta indekss: 75009
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)
Valsts: Francija
E-pasts: marches.publics@ouvrages-olympiques.fr
Tālrunis: 0000000000
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas paraksta līgumu

ORG-0003
Oficiālais nosaukums: Cour administrative d'appel de Paris

mailto:marches.publics@ouvrages-olympiques.fr
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Reģistrācijas numurs: 17750004800026
Pasta adrese: 68 rue François Miron
Pilsēta: Paris
Pasta indekss: 75004
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)
Valsts: Francija
E-pasts: greffe.caa-paris@juradm.fr
Tālrunis: 0158289000
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

ORG-0002
Oficiālais nosaukums: BALAS (mandataire)/CCR (co-traitant)
Reģistrācijas numurs: 56207779200082
Pasta adrese: 19 boulevard Louise Michel
Pilsēta: Gennevilliers
Pasta indekss: 92238
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Essonne (FR104)
Valsts: Francija
E-pasts: contact@balas.net
Tālrunis: 0149454545
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 9cf74776-2f66-420f-a367-7f4fcb99fb45  -  01
Veidlapas tips: Līguma grozījumi
Paziņojuma veids: Paziņojums par līguma grozījumiem
Paziņojuma apakšveids: 38
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 12/09/2024 09:19:09 (UTC+2)
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: franču valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 551921-2024
OV S sērijas izdevuma numurs: 179/2024
Publicēšanas datums: 13/09/2024
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