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II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 460507-2021 - Modifika fil-kuntratt
il-Ġermanja-Munich: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' mużewijiet
OJ S 177/2021 13/09/2021
Avviż ta' modifikazzjoni
Xogħlijiet

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

Isem u indirizzi 
Isem uffiċjali: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik 
(AdöR)
Indirizz postali: Museumsinsel 1
Belt: München
Kodiċi NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Kodiċi postali: 80538
Pajjiż: Il-Ġermanja
Persuna ta’ kuntatt: Deutsches Museum Bau 1 - Bauprojekte Zukunftsinitiative
Posta elettronika: bauabteilung@deutsches-museum.de
Telefown: +49 892179-661
Faks: +49 892179-665

:Indirizz(i) tal-Internet
Indirizz ewlieni: http://www.deutsches-museum.de

Taqsima II: L-għan

L-għan tal-ksib

Titlu
Sanierung Sammlungsbau - Teilprojekt Ausstellungen_NV31 zu RA1.RT3.612 
Ausstellungsbau Atomphysik und Optik
Numru ta' referenza: 18.222.00

Kodiċi ewlieni CPV
45212313 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' mużewijiet

It-tip ta’ kuntratt
Xogħlijiet

Deskrizzjoni

Titlu
NV31 zu RA1.RT3.612 Ausstellungsbau Atomphysik und Optik

Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik (AdöR) Museumsinsel 1, 80538 München Sanierung 
Sammlungsbau

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/460507-2021
mailto:bauabteilung@deutsches-museum.de?subject=TED
http://www.deutsches-museum.de
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VI.4.

VI.3.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.1.

IV.2.

II.2.13.

II.2.7.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt
Im Rahmen der Zukunftsinitiative RA1 werden im Sammlungsbau des Deutschen Museum 
Dauerausstellungen umfassend neugestaltet. Hierzu werden Arbeiten für den Ausstellungsbau 
der neuen Dauerausstellungen Atomphysik und Optik erforderlich.Teilleistungen sind u. a.: 
Bau von Vitrinen und sonstigen Ausstellungselementen inklusive Beleuchtung und 
Herstellender Elektroanschlüsse ab definiertem Übergabepunkt, Herstellung Grafik, Umzug 
bereits bestehender Ausstellungselemente (Mikroskopisches Theater)

Tul tal-kuntratt, qafas tal-ftehim, sistema dinamika ta' xiri jew konċessjoni
Bidu: 01/07/2019 Tmiem: 18/10/2019

Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

Taqsima IV: Proċedura

Informazzjoni amministrattiva

Avviż ta' għoti ta' kuntratt li jikkonċerna dan il-kuntratt
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 003-002675

Taqsima V: Għoti ta' kuntratt/konċessjoni

Nru tal-kuntratt: 18.222.00

Titlu:
RA1. RT3.612 Ausstellungsbau Atomphysik und Optik

Għoti ta' kuntratt/konċessjoni

Id-data tal-konklużjoni tal-kuntratt/tad-deċiżjoni għall-għoti tal-konċessjoni
14/12/2018

Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
Il-kuntratt/konċessjoni ingħata(t) lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

L-isem u l-indirizz tal-kuntrattur/konċessjonarju
Isem uffiċjali: BEL-TEC Gesellschaft für Film-, Theater- u. AusstellungsmbH
Indirizz postali: Willdenowstraße 21
Belt: Berlin
Kodiċi NUTS: DE30 Berlin
Kodiċi postali: 13353
Pajjiż: Il-Ġermanja

: Il-kuntrattur/konċessjonarju huwa SME iva

Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott/konċessjoni
Valur totali tal-ksib: 657 161,42 EUR

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

Informazzjoni addizzjonali

Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/002675-2019
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VII.2.

VII.1.7.

VII.1.6.

VII.1.5.

VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1.

VI.5.

VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Indirizz postali: Maximilianstr. 39
Belt: München
Kodiċi postali: 80538
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefown: +49 89-21762411
Faks: +49 89-21762847
Indirizz tal-Internet: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de

Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
08/09/2021

Taqsima VII: Modifikazzjonijiet fil-kuntratt/konċessjoni

Deskrizzjoni tal-akkwist wara l-modifikazzjonijiet

Kodiċi ewlieni CPV
45212313 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' mużewijiet

Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik (AdöR) Museumsinsel 1, 80538 München Sanierung 
Sammlungsbau

Deskrizzjoni tal-akkwist
Im Rahmen der Zukunftsinitiative RA1 werden im Sammlungsbau des Deutschen Museum 
Dauerausstellungen umfassend neugestaltet. Hierzu werden Arbeiten für den Ausstellungsbau 
der neuen Dauerausstellungen Atomphysik und Optik erforderlich. Teilleistungen sind u. a.: 
Bau von Vitrinen und sonstigen Ausstellungselementen inklusive Beleuchtung und 
Herstellender Elektroanschlüsse ab definiertem Übergabepunkt, Herstellung Grafik, Umzug 
bereits bestehenderAusstellungselemente (Mikroskopisches Theater)

Tul tal-kuntratt, qafas tal-ftehim, sistema dinamika ta' xiri jew konċessjoni
Bidu: 01/05/2019 Tmiem: 30/06/2020

Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott/konċessjoni
Valur totali tal-kuntratt/lott/konċessjoni: 113 277,31 EUR

L-isem u l-indirizz tal-kuntrattur/konċessjonarju
Isem uffiċjali: BEL-TEC Gesellschaft für Film-, Theater- u. AusstellungsmbH
Belt: Berlin
Kodiċi NUTS: DE30 Berlin
Kodiċi postali: 13353
Pajjiż: Il-Ġermanja

: Il-kuntrattur/konċessjonarju huwa SME iva

Informazzjoni dwar modifikazzjonijiet

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de
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VII.2.3.

VII.2.2.

VII.2.1. Tifsira tal-modifikazzjonijiet
In-natura u l-estenzjoni tal-modifikazzjonijiet (b'indikazzjoni tal-possibbiltà ta' bidliet aktar 
kmieni fil-kuntratt):
Grundauftrag siehe II.2.4
Zusätzlich beauftragte Leistungen NV31
Mehrkosten aufgrund von Bauablaufstörungen

Raġunijiet għal modifikazzjoni
Ħtieġa għal modifikazzjoni minħabba ċirkostanzi li awtorità diliġenti kontraenti ma setgħetx 
tbassar (Art. 43(1)(c) tad-direttiva 2014/23/UE, Art. 72(1)(c) tad-direttiva 2014/24/UE, Art. 89(1)
(c) tad-direttiva 2014/25/UE)
Deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi li wasslu għall-ħtieġa tal-modifika u l-ispjegazzjoni tan-natura 
mhux mistennija ta' dawn iċ-ċirkostanzi: 
Aus dem gestörten Bauablauf resultieren finanzielle Ansprüche aus Umplanungen, 
vergebliche Personal-Vorhaltung, Kosten für zusätzlichen Auf- und Abbbau und Montagezeit.

Żieda fil-prezz
Il-valur kollu aġġornat tal-kuntratt qabel il-modifikazzjonijiet (meta wieħed iqis il-possibbiltà ta' 
modifikazzjonijiet aktar kmieni fil-kuntratt u adattamenti fil-prezz u, fil-każ tad-direttiva 2014/23
/UE, il-medja tal-inflazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat)
Valur mingħajr VAT: 915 708,13 EUR
Il-valur totali tal-kuntratt wara l-modifikazzjonijiet
Valur mingħajr VAT: 1 028 985,45 EUR


