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See the notice on TED website

593676-2026 - Kompetizzjoni
Il-Polonja – Kostruzzjoni u xogħlijiet anċillarji għal-linji tal-telefon u l-kommunikazzjoni – 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz 
wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku optycznej stacji 
satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”.
OJ S 166/2026 28/08/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe
Email: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku optycznej stacji 
satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”.
Deskrizzjoni: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 2. Celem budowy przyłącza światłowodowego jest połączenie obiektu 
stacji, planowanego do budowy na terenie lotniska w Kąkolewie (działka ewidencyjna o 
numerze 391/33, obręb: Kąkolewo, gmina Grodzisk Wlkp.) z Budynkiem Sal Technicznych 
Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu (ul. Jana Pawła II 10). 
Podstawową infrastrukturę techniczną przyłącza światłowodowego stanowić będzie doziemny 
rurociąg kablowy typu HDPE40/3,7 wraz z umieszczonym w nim kablem światłowodowym 
typu A-DQ2Y (odpowiednik Z-XOTKtsd) z suchym uszczelnieniem ośrodka, zawierającym 
włókna światłowodowe, szczegółowo opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji technicznej zadania; 2) 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); 3) dostawę wszelkich 
niezbędnych materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia (poza kablem 
światłowodowym i wielowłóknowymi łącznikami światłowodowymi oraz pigtajlami i adapterami 
światłowodowymi, które dostarczy wykonawcy zamawiający nie później niż do 30.09.2028 r.); 
4) budowę, na podstawie odebranej przez zamawiającego dokumentacji, ziemnych odcinków 
rurociągu kablowego; 5) ułożenie kabla lokalizacyjnego oraz taśmy ostrzegawczej wzdłuż 
infrastruktury budowanej bezpośrednio w ziemi; 6) posadowienie zasobników kablowych wraz 
ze słupkami oznaczeniowo-pomiarowymi na trasie przebiegu ww. rurociągu kablowego; 7) 
nabudowanie studni kablowej na istniejącym rurociągu kablowym; 8) układanie kabla 
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światłowodowego: a. w nowym rurociągu kablowym, b. w istniejącym (w tym częściowo 
zajętym) rurociągu kablowym, c. w istniejącej kanalizacji kablowej (w dodatkowej rurze 
HDPE32/2,9); 9) pozostawienie zapasów technologicznych kabla światłowodowego w 
studniach i zasobnikach kablowych oraz w budynkach; 10) wykonanie złącz światłowodowych 
przelotowych; 11) wprowadzenie i zakończenie kabla światłowodowego w budynkach; 12) 
ułożenie wielowłóknowych łączników światłowodowych w budynku CBPIO w Poznaniu; 13) 
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami światłowodowymi 
(reflektometrycznymi i transmisyjnymi). 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu i 
w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU), zawartym w Części IV SWZ. Przedstawione w PFU założenia i wytyczne 
stanowią podstawę sporządzenia przez wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej 
wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
zmian w odniesieniu do wskazanego w PFU orientacyjnego przebiegu trasowego przyłącza, 
które wynikać będą z dokonanej, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, analizy 
technicznej i formalno-prawnej możliwości realizacji robót budowlanych. W przypadku 
rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia względem 
przedstawionych w PFU założeń, wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający zaznacza, że przedstawione w PFU parametry są wielkościami 
szacunkowymi a ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
wykonawcę dokumentacji projektowej. 4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia oraz obowiązki wykonawcy wskazano we wzorze umowy, stanowiącym Część III 
SWZ. 5. Okres gwarancji będzie liczony od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie 
przewidzianym przez zamawiającego do budowy przyłącza oraz jego otoczeniu, w celu 
zapoznania się ze specyfiką miejsca i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, które są 
przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Wizję lokalną 
wykonawca wykonana na swój koszt. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w 
postępowaniu. Sposób oraz termin dokonania wizji lokalnej, w zakresie obiektów i terenu 
należących do Zamawiającego, należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego p. 
Krzysztofem Kołatem tel. +48 61 858 20 29, e-mail:  lub p. Piotrem kolat@man.poznan.pl
Turowiczem tel. +48 61 858 20 23, e-mail:  Zamawiający informuje, piotrek@man.poznan.pl.
że wizja lokalna, będzie mogła się odbywać w godzinach pracy zamawiającego tj. od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wykonawca, który będzie chciał dokonać wizji lokalnej zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie i w obiektach zamawiającego. Ponieważ 
odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe nie ma zastosowania treść art. 226 ust. 1 pkt 18 
ustawy Pzp.
Identifikatur tal-proċedura: 48a7506e-79e4-41a2-96a7-4ee28acbcd7c
Identifikatur intern: PN 09/08/2026 zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza 
światłowodowego Poznań-Kąkolewo
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45232300 Kostruzzjoni u xogħlijiet anċillarji għal-linji tal-telefon 
u l-kommunikazzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 32562000 
Cables bil-fibra ottika, 45314310 Stallazzjoni tat-tqegħid tal-cable, 38621000 Apparat tal-fibra 
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ottika, 45231112 Stallazzjoni tas-sistema tal-pajpijiet, 45232000 Xogħlijiet anċillarji għal-linji tal-
pajpijiet u l-cables

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Poznań
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Pajjiż: Il-Polonja
Informazzjoni addizzjonali: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze pięciu 
powiatów (grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz poznańskiego i Miasta 
Poznań) oraz dziesięciu gmin (Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Opalenica, Kuślin, 
Duszniki, Buk, Dopiewo, Komorniki, Luboń, Poznań).

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości w terminie do 
dnia 15.12.2028 r. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązują następujące 
terminy pośrednie: 1) dokumentacja projektowa: a) przekazanie zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji projektowej do odbioru – nie później niż do dnia 24.04.2028 r.; b) zakończenie 
odbioru dokumentacji projektowej, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej musi nastąpić nie później niż do dnia 28.04.2028 r.; 2) rurociągi kablowe: a) 
wybudowanie nowych odcinków rurociągów kablowych, sprawdzenie i w razie potrzeby 
udrożnienie istniejących odcinków rurociągu kablowego przewidzianego do ułożenia kabla 
światłowodowego w Poznaniu oraz zgłoszenie wykonanych prac do odbioru – w terminie od 
dnia 01.09.2028 r. do dnia 23.09.2028 r.; b) zakończenie odbioru rurociągów kablowych, 
potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru rurociągów kablowych musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30.09.2028 r.; 3) ułożenie kabla światłowodowego i wykonanie pozostałych prac: 
a) ułożenie kabla światłowodowego, montaż linii światłowodowej oraz wykonanie wszystkich 
pozostałych prac budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; b) zgłoszenie 
całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego musi nastąpić pomiędzy dniem 
15.11.2028 r. a dniem 07.12.2028 r.; c) zakończenie odbioru końcowego całego przedmiotu 
zamówienia, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego musi nastąpić do dnia 
15.12.2028 r. 2. Za dzień wykonania dokumentacji projektowej uznaje się dzień podpisania 
przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Za dzień wykonania 
poszczególnych zakresów robót i prac podlegających odrębnemu odbiorowi uznaje się dzień 
podpisania właściwego protokołu odbioru. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym śródterminy wykonania poszczególnych zakresów robót i prac, określa 
wzór umowy stanowiący część III SWZ. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych robót i 
prac zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stosownie do postępu 
prac oraz zaistniałych potrzeb. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga 
akceptacji zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 5. Za termin 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego (całego przedmiotu zamówienia), nie później jednak niż w 
terminie wskazanym w pkt 4.1. ppkt 1. 3) lit. c) SWZ, tj. do dnia 15.12.2028 r. Materiały 
dostarczane przez zamawiającego: 1. Zamawiający dostarczy wykonawcy kabel 
światłowodowy, wielowłóknowe łączniki światłowodowe, pigtajle oraz adaptery światłowodowe 
w zakresie określonym w PFU nie później niż do dnia 30.09.2028 r. 2. W celu umożliwienia 
zamawiającemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
dostawę materiałów, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1 SWZ, wykonawca zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu kompletne zestawienie odcinków instalacyjnych kabla 
światłowodowego oraz wymaganej liczby wielowłóknowych łączników światłowodowych, 



593676-2026 Page 4/11

pigtajli i adapterów światłowodowych nie później niż do dnia 31.12.2027 r. 3. Zestawienie, o 
którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2. SWZ, stanowić będzie podstawę do przygotowania i 
przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 
kabla światłowodowego, wielowłóknowych łączników światłowodowych, pigtajli oraz 
adapterów światłowodowych. Termin rozliczenia projektu i faktura końcowa: 1. Zamawiający 
wskazuje, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z realizacją projektu, który ze 
względu na zasady jego finansowania musi zostać rozliczony do dnia 31.12.2028 r. 2. W 
związku z powyższym prawidłowo wystawiona faktura końcowa dotycząca realizacji 
przedmiotu zamówienia musi zostać doręczona zamawiającemu nie później niż do dnia 
20.12.2028 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania realizacji prac oraz 
zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w sposób zapewniający 
przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru w terminie 
umożliwiającym wystawienie i doręczenie zamawiającemu prawidłowej faktury końcowej do 
dnia 20.12.2028 r. 4. Niedochowanie przez wykonawcę terminów, o których mowa w pkt 4.3. 
ppkt 2 i 3 SWZ, skutkujące utratą przez zamawiającego możliwości sfinansowania 
zamówienia, może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, na zasadach określonych w umowie. Koordynacja z 
realizacją budynku stacji w Kąkolewie: 1. Zamawiający wskazuje, że realizacja przedmiotu 
zamówienia wymaga skoordynowania budowy przyłącza światłowodowego z realizacją 
budynku stacji satelitarnej i naziemnej komunikacji kwantowej, przewidzianego do realizacji na 
terenie działki nr 391/33 w Kąkolewie, wykonywanego w ramach odrębnego zadania. 2. W 
związku z możliwością wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, związanych z 
terminem realizacji budynku, o którym mowa w pkt. 4.4. ppkt 1 SWZ, zamawiający dopuszcza 
możliwość dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy przyłącza 
światłowodowego w zakresie niezbędnym do skoordynowania prac oraz umożliwienia 
wprowadzenia i zakończenia kabla światłowodowego w tym budynku, na zasadach 
określonych w umowie. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4.4. 
ppkt 2 SWZ, zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie wynagrodzenia w wysokości do 
97% wynagrodzenia umownego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
potwierdzającego doprowadzenie kabla światłowodowego z Poznania (budynek BST) do 
istniejącej studni kablowej zlokalizowanej bezpośrednio przed działką nr 391/33 w Kąkolewie. 
4. Pozostałe wynagrodzenie wykonawcy (maksymalnie 3% wynagrodzenia umownego) 
zostanie rozliczone po wprowadzeniu i zakończeniu kabla światłowodowego w budynku stacji 
oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych w umowie. Podstawy wykluczenia wykonawców wskazane zostały w 
dokumentach zamówienia znajdujących się pod adresem: https://platformazakupowa.pl

 - Dokument: Specyfikacja warunków zamówienia, pkt 6. Podstawy /transakcja/1364583
wykluczenia z postępowania. Dokument w pliku pn.: SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf. 
Warunki udziału w postępowaniu wskazane zostały w dokumentach zamówienia znajdujących 
się pod adresem:  - Dokument: Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
warunków zamówienia, pkt 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków. Dokument ten zamieszczony został w pliku pn.: 
SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf.
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
art. 132 ustawy Pzp

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist
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5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku optycznej stacji 
satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”
Deskrizzjoni: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 2. Celem budowy przyłącza światłowodowego jest połączenie obiektu 
stacji, planowanego do budowy na terenie lotniska w Kąkolewie (działka ewidencyjna o 
numerze 391/33, obręb: Kąkolewo, gmina Grodzisk Wlkp.) z Budynkiem Sal Technicznych 
Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu (ul. Jana Pawła II 10). 
Podstawową infrastrukturę techniczną przyłącza światłowodowego stanowić będzie doziemny 
rurociąg kablowy typu HDPE40/3,7 wraz z umieszczonym w nim kablem światłowodowym 
typu A-DQ2Y (odpowiednik Z-XOTKtsd) z suchym uszczelnieniem ośrodka, zawierającym 
włókna światłowodowe, szczegółowo opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji technicznej zadania; 2) 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); 3) dostawę wszelkich 
niezbędnych materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia (poza kablem 
światłowodowym i wielowłóknowymi łącznikami światłowodowymi oraz pigtajlami i adapterami 
światłowodowymi, które dostarczy wykonawcy zamawiający nie później niż do 30.09.2028 r.); 
4) budowę, na podstawie odebranej przez zamawiającego dokumentacji, ziemnych odcinków 
rurociągu kablowego; 5) ułożenie kabla lokalizacyjnego oraz taśmy ostrzegawczej wzdłuż 
infrastruktury budowanej bezpośrednio w ziemi; 6) posadowienie zasobników kablowych wraz 
ze słupkami oznaczeniowo-pomiarowymi na trasie przebiegu ww. rurociągu kablowego; 7) 
nabudowanie studni kablowej na istniejącym rurociągu kablowym; 8) układanie kabla 
światłowodowego: a. w nowym rurociągu kablowym, b. w istniejącym (w tym częściowo 
zajętym) rurociągu kablowym, c. w istniejącej kanalizacji kablowej (w dodatkowej rurze 
HDPE32/2,9); 9) pozostawienie zapasów technologicznych kabla światłowodowego w 
studniach i zasobnikach kablowych oraz w budynkach; 10) wykonanie złącz światłowodowych 
przelotowych; 11) wprowadzenie i zakończenie kabla światłowodowego w budynkach; 12) 
ułożenie wielowłóknowych łączników światłowodowych w budynku CBPIO w Poznaniu; 13) 
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami światłowodowymi 
(reflektometrycznymi i transmisyjnymi). 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu i 
w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU), zawartym w Części IV SWZ. Przedstawione w PFU założenia i wytyczne 
stanowią podstawę sporządzenia przez wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej 
wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
zmian w odniesieniu do wskazanego w PFU orientacyjnego przebiegu trasowego przyłącza, 
które wynikać będą z dokonanej, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, analizy 
technicznej i formalno-prawnej możliwości realizacji robót budowlanych. W przypadku 
rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia względem 
przedstawionych w PFU założeń, wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający zaznacza, że przedstawione w PFU parametry są wielkościami 
szacunkowymi a ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
wykonawcę dokumentacji projektowej. 4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu 
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zamówienia oraz obowiązki wykonawcy wskazano we wzorze umowy, stanowiącym Część III 
SWZ. 5. Okres gwarancji będzie liczony od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie 
przewidzianym przez zamawiającego do budowy przyłącza oraz jego otoczeniu, w celu 
zapoznania się ze specyfiką miejsca i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, które są 
przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Wizję lokalną 
wykonawca wykonana na swój koszt. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w 
postępowaniu. Sposób oraz termin dokonania wizji lokalnej, w zakresie obiektów i terenu 
należących do Zamawiającego, należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego p. 
Krzysztofem Kołatem tel. +48 61 858 20 29, e-mail:  lub p. Piotrem kolat@man.poznan.pl
Turowiczem tel. +48 61 858 20 23, e-mail:  Zamawiający informuje, piotrek@man.poznan.pl.
że wizja lokalna, będzie mogła się odbywać w godzinach pracy zamawiającego tj. od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wykonawca, który będzie chciał dokonać wizji lokalnej zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie i w obiektach zamawiającego. Ponieważ 
odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe nie ma zastosowania treść art. 226 ust. 1 pkt 18 
ustawy Pzp.
Identifikatur intern: PN 09/08/2026 zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza 
światłowodowego Poznań-Kąkolewo

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45232300 Kostruzzjoni u xogħlijiet anċillarji għal-linji tal-telefon 
u l-kommunikazzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 32562000 
Cables bil-fibra ottika, 45314310 Stallazzjoni tat-tqegħid tal-cable, 38621000 Apparat tal-fibra 
ottika, 45231112 Stallazzjoni tas-sistema tal-pajpijiet, 45232000 Xogħlijiet anċillarji għal-linji tal-
pajpijiet u l-cables

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Poznań
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Pajjiż: Il-Polonja
Informazzjoni addizzjonali: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze pięciu 
powiatów (grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz poznańskiego i Miasta 
Poznań) oraz dziesięciu gmin (Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Opalenica, Kuślin, 
Duszniki, Buk, Dopiewo, Komorniki, Luboń, Poznań).

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 30/11/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 15/12/2028

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE
Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea: 
Programm tal-fondi mill-UE: Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) (2021/2027)
Identifikatur tal-fondi tal-UE: Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Polska 
Infrastruktura satelitarnych systemów komunikacji kwantowej - WEDROWNIQ”. Nr projektu 

mailto:kolat@man.poznan.pl
mailto:piotrek@man.poznan.pl
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FENG.02.04-IP.04-0026/24-00 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021- 
2027. Działanie 2.4 Ścieżka dla projektów dotyczących przedsięwzięć instytucji o charakterze 
sieciowym składających się z organizacji badawczych
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości w terminie do 
dnia 15.12.2028 r. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązują następujące 
terminy pośrednie: 1) dokumentacja projektowa: a) przekazanie zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji projektowej do odbioru – nie później niż do dnia 24.04.2028 r.; b) zakończenie 
odbioru dokumentacji projektowej, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej musi nastąpić nie później niż do dnia 28.04.2028 r.; 2) rurociągi kablowe: a) 
wybudowanie nowych odcinków rurociągów kablowych, sprawdzenie i w razie potrzeby 
udrożnienie istniejących odcinków rurociągu kablowego przewidzianego do ułożenia kabla 
światłowodowego w Poznaniu oraz zgłoszenie wykonanych prac do odbioru – w terminie od 
dnia 01.09.2028 r. do dnia 23.09.2028 r.; b) zakończenie odbioru rurociągów kablowych, 
potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru rurociągów kablowych musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30.09.2028 r.; 3) ułożenie kabla światłowodowego i wykonanie pozostałych prac: 
a) ułożenie kabla światłowodowego, montaż linii światłowodowej oraz wykonanie wszystkich 
pozostałych prac budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; b) zgłoszenie 
całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego musi nastąpić pomiędzy dniem 
15.11.2028 r. a dniem 07.12.2028 r.; c) zakończenie odbioru końcowego całego przedmiotu 
zamówienia, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego musi nastąpić do dnia 
15.12.2028 r. 2. Za dzień wykonania dokumentacji projektowej uznaje się dzień podpisania 
przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Za dzień wykonania 
poszczególnych zakresów robót i prac podlegających odrębnemu odbiorowi uznaje się dzień 
podpisania właściwego protokołu odbioru. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym śródterminy wykonania poszczególnych zakresów robót i prac, określa 
wzór umowy stanowiący część III SWZ. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych robót i 
prac zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stosownie do postępu 
prac oraz zaistniałych potrzeb. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga 
akceptacji zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 5. Za termin 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego (całego przedmiotu zamówienia), nie później jednak niż w 
terminie wskazanym w pkt 4.1. ppkt 1. 3) lit. c) SWZ, tj. do dnia 15.12.2028 r. Materiały 
dostarczane przez zamawiającego: 1. Zamawiający dostarczy wykonawcy kabel 
światłowodowy, wielowłóknowe łączniki światłowodowe, pigtajle oraz adaptery światłowodowe 
w zakresie określonym w PFU nie później niż do dnia 30.09.2028 r. 2. W celu umożliwienia 
zamawiającemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
dostawę materiałów, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1 SWZ, wykonawca zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu kompletne zestawienie odcinków instalacyjnych kabla 
światłowodowego oraz wymaganej liczby wielowłóknowych łączników światłowodowych, 
pigtajli i adapterów światłowodowych nie później niż do dnia 31.12.2027 r. 3. Zestawienie, o 
którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2. SWZ, stanowić będzie podstawę do przygotowania i 
przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 
kabla światłowodowego, wielowłóknowych łączników światłowodowych, pigtajli oraz 
adapterów światłowodowych. Termin rozliczenia projektu i faktura końcowa: 1. Zamawiający 
wskazuje, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z realizacją projektu, który ze 
względu na zasady jego finansowania musi zostać rozliczony do dnia 31.12.2028 r. 2. W 
związku z powyższym prawidłowo wystawiona faktura końcowa dotycząca realizacji 
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przedmiotu zamówienia musi zostać doręczona zamawiającemu nie później niż do dnia 
20.12.2028 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania realizacji prac oraz 
zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w sposób zapewniający 
przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru w terminie 
umożliwiającym wystawienie i doręczenie zamawiającemu prawidłowej faktury końcowej do 
dnia 20.12.2028 r. 4. Niedochowanie przez wykonawcę terminów, o których mowa w pkt 4.3. 
ppkt 2 i 3 SWZ, skutkujące utratą przez zamawiającego możliwości sfinansowania 
zamówienia, może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, na zasadach określonych w umowie. Koordynacja z 
realizacją budynku stacji w Kąkolewie: 1. Zamawiający wskazuje, że realizacja przedmiotu 
zamówienia wymaga skoordynowania budowy przyłącza światłowodowego z realizacją 
budynku stacji satelitarnej i naziemnej komunikacji kwantowej, przewidzianego do realizacji na 
terenie działki nr 391/33 w Kąkolewie, wykonywanego w ramach odrębnego zadania. 2. W 
związku z możliwością wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, związanych z 
terminem realizacji budynku, o którym mowa w pkt. 4.4. ppkt 1 SWZ, zamawiający dopuszcza 
możliwość dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy przyłącza 
światłowodowego w zakresie niezbędnym do skoordynowania prac oraz umożliwienia 
wprowadzenia i zakończenia kabla światłowodowego w tym budynku, na zasadach 
określonych w umowie. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4.4. 
ppkt 2 SWZ, zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie wynagrodzenia w wysokości do 
97% wynagrodzenia umownego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
potwierdzającego doprowadzenie kabla światłowodowego z Poznania (budynek BST) do 
istniejącej studni kablowej zlokalizowanej bezpośrednio przed działką nr 391/33 w Kąkolewie. 
4. Pozostałe wynagrodzenie wykonawcy (maksymalnie 3% wynagrodzenia umownego) 
zostanie rozliczone po wprowadzeniu i zakończeniu kabla światłowodowego w budynku stacji 
oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych w umowie. Podstawy wykluczenia wykonawców wskazane zostały w 
dokumentach zamówienia znajdujących się pod adresem: https://platformazakupowa.pl

 - Dokument: Specyfikacja warunków zamówienia, pkt 6. Podstawy /transakcja/1364583
wykluczenia z postępowania. Dokument w pliku pn.: SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf. 
Warunki udziału w postępowaniu wskazane zostały w dokumentach zamówienia znajdujących 
się pod adresem:  - Dokument: Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
warunków zamówienia, pkt 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków. Dokument ten zamieszczony został w pliku pn.: 
SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf.

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Deskrizzjoni: Cena - waga 60
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 60
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Deskrizzjoni: Okres gwarancji – waga 40
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 40

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583


593676-2026 Page 9/11

5.1.11.
 
Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Pollakk
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma meħtieġa firma jew siġill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament 
(UE) Nru 910/2014)
Varjanti: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 02/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 90 Jiem
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 02/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Informazzjoni addizzjonali: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem 

 Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan.
otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Krajowa Izba Odwoławcza
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1). Pozostałe 
informacje zawarto w dokumentach zamówienia w pkt. I.23. SWZ.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Instytut 
Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Krajowa Izba 
Odwoławcza

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan


593676-2026 Page 10/11

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe
Numru tar-reġistrazzjoni: REGON 000849327
Indirizz postali: ul. Jana Pawła II 10
Belt: Poznań
Kodiċi postali: 61-139
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Pajjiż: Il-Polonja
Email: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telefown: +48 618582001
Indirizz tal-internet: http://www.man.poznan.pl
Endpoint tal-iskambju ta’ informazzjoni (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
Profil tax-xerrej: https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Krajowa Izba Odwoławcza
Numru tar-reġistrazzjoni: NIP 5262239325
Indirizz postali: ul. Postępu 17A
Belt: Warszawa
Kodiċi postali: 02-676
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pajjiż: Il-Polonja
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telefown: +48224587801
Indirizz tal-internet: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
Endpoint tal-iskambju ta’ informazzjoni (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/informacja-prezesa-
kio-z-13-marca-2026---zasady-korespondencji-w-postepowaniu-odwolawczym2
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0000
Isem uffiċjali: Publications Office of the European Union
Numru tar-reġistrazzjoni: PUBL
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: 2417
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Luxembourg (LU000)

mailto:przetargi-pcss@man.poznan.pl
http://www.man.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
https://www.gov.pl/web/uzp/informacja-prezesa-kio-z-13-marca-2026---zasady-korespondencji-w-postepowaniu-odwolawczym2
https://www.gov.pl/web/uzp/informacja-prezesa-kio-z-13-marca-2026---zasady-korespondencji-w-postepowaniu-odwolawczym2
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Pajjiż: Il-Lussemburgu
Email: ted@publications.europa.eu
Telefown: +352 29291
Indirizz tal-internet: https://op.europa.eu
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 6c5c2ff4-19fb-4bed-a342-ef3eb5c64b0a  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 27/08/2026 11:47:41 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, 
GMT
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Pollakk
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 593676-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 166/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 28/08/2026

mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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