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See the notice on TED website

650588-2026 - Kompetizzjoni
L-Iżvizzera – Xogħol tal-kostruzzjoni – EBP-613 Rahmenvertrag Baumeisterarbeiten für Hoch- 
und Tiefbau bei Trafostationen
OJ S 183/2026 22/09/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Energie Wasser Bern
Email: ewb-beschaffungen@ewb.ch
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: EBP-613 Rahmenvertrag Baumeisterarbeiten für Hoch- und Tiefbau bei Trafostationen
Deskrizzjoni: ewb betreibt im Versorgungsgebiet rund 600 Trafostationen. Es wird von einer 
Lebensdauer der Trafostationen von 40 Jahren ausgegangen. ewb hat einen Nachholbedarf 
für die Sanierung der Trafostationen. Der Sanierungsrückstand soll innerhalb von 10 Jahren 
abgebaut werden. Damit der Sanierungsrückstand abgebaut werden kann und ewb in den 
ordentlichen Instandhaltungszyklus kommt, müssen in den kommenden Jahren 20-25 
Trafostationen pro Jahr umgebaut werden. Die Umbauten beinhalten nebst der Erneuerung 
der technischen Einrichtungen auch Hochbauarbeiten für die Sanierung des Trafogebäudes 
sowie Tiefbauarbeiten für die Zuleitung ab dem öffentlichen Raum. Vielfach sind im 
Hochbaubereich die zu tätigenden Sanierungsarbeiten erst vollumfänglich klar, wenn die 
technische Einrichtung / Apparate demontiert wurden. Das Dokument C11_Terminplan 
Trafostation enthält ein Referenzbeispiel für die terminliche Abwicklung der Sanierung einer 
Trafostation. Der Terminplan zeigt die wesentlichen Arbeitsschritte, Abhängigkeiten und 
terminlichen Randbedingungen auf und dient als Grundlage für die Erstellung des 
projektspezifischen Terminplans. ewb sucht für die Sanierung der verschiedenen 
Trafostationen Anbietende, welche über folgende Kompetenzen verfügen: * Strassen- und 
Werkleitungsbau im öffentlichen Raum * Kabeleinführungen in Gebäuden * 
Betoninstandsetzung inklusive Abdichtungen für Bauwerke und Mauerwerksanierungen * 
Kernbohrungen und Betontrennen * Betonbau von Schachtbauwerken im öffentlichen Raum 
inklusive Revisionsöffnungen Die Trafostationen sind auf dem gesamten Stadtgebiet verteilt 
und sind als Einzelobjekte zu betrachten.
Identifikatur tal-proċedura: 1bbd3236-b31e-48c3-9699-cb9cd95d99e6
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Bern

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/650588-2026
mailto:ewb-beschaffungen@ewb.ch
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Kodiċi postali: 3000
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Pajjiż: L-Iżvizzera
Informazzjoni addizzjonali: "Stadt Bern"

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0000
Titlu: EBP-613 Rahmenvertrag Baumeisterarbeiten für Hoch- und Tiefbau bei Trafostationen
Deskrizzjoni: ewb betreibt im Versorgungsgebiet rund 600 Trafostationen. Es wird von einer 
Lebensdauer der Trafostationen von 40 Jahren ausgegangen. ewb hat einen Nachholbedarf 
für die Sanierung der Trafostationen. Der Sanierungsrückstand soll innerhalb von 10 Jahren 
abgebaut werden. Damit der Sanierungsrückstand abgebaut werden kann und ewb in den 
ordentlichen Instandhaltungszyklus kommt, müssen in den kommenden Jahren 20-25 
Trafostationen pro Jahr umgebaut werden. Die Umbauten beinhalten nebst der Erneuerung 
der technischen Einrichtungen auch Hochbauarbeiten für die Sanierung des Trafogebäudes 
sowie Tiefbauarbeiten für die Zuleitung ab dem öffentlichen Raum. Vielfach sind im 
Hochbaubereich die zu tätigenden Sanierungsarbeiten erst vollumfänglich klar, wenn die 
technische Einrichtung / Apparate demontiert wurden. Das Dokument C11_Terminplan 
Trafostation enthält ein Referenzbeispiel für die terminliche Abwicklung der Sanierung einer 
Trafostation. Der Terminplan zeigt die wesentlichen Arbeitsschritte, Abhängigkeiten und 
terminlichen Randbedingungen auf und dient als Grundlage für die Erstellung des 
projektspezifischen Terminplans. ewb sucht für die Sanierung der verschiedenen 
Trafostationen Anbietende, welche über folgende Kompetenzen verfügen: * Strassen- und 
Werkleitungsbau im öffentlichen Raum * Kabeleinführungen in Gebäuden * 
Betoninstandsetzung inklusive Abdichtungen für Bauwerke und Mauerwerksanierungen * 
Kernbohrungen und Betontrennen * Betonbau von Schachtbauwerken im öffentlichen Raum 
inklusive Revisionsöffnungen Die Trafostationen sind auf dem gesamten Stadtgebiet verteilt 
und sind als Einzelobjekte zu betrachten.

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Vertragsverlängerungsoption 3x um 1 Jahr Grundvertragsdauer 2 
Jahre Optionale Vertragsverlängerung 3 Jahre

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Bern
Kodiċi postali: 3000
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Pajjiż: L-Iżvizzera
Informazzjoni addizzjonali: "Stadt Bern"

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
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Tul ta’ żmien: 730 Jiem

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 1
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: 3x 1 Jahr

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Għadha mhijiex magħrufa
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Deskrizzjoni: Zuschlagskriterien
Deskrizzjoni tal-metodu li għandu jintuża jekk il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ma jistax jiġi espress 
permezz ta’ kriterji: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Aċċess għal ċerti dokumenti tal-akkwist hu ristrett.
Informazzjoni dwar id-dokumenti ristretti hija disponibbli fuq: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxYmJkMzIzNi1iMzFlLTQ4YzMtOTY5OS1jYjljZDk1ZDk5ZTYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
Isem: Simap.ch

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Mhux permessa
Ġustifikazzjoni għaliex is-sottomissjoni elettronika mhijiex possibbli: Għodod, apparati jew 
formati ta’ fajls li ma jkunux disponibbli b’mod ġenerali
Deskrizzjoni: Die korrekte Adressierung ist für die zeitgerechte und gesetzmässige 
Bearbeitung des Angebots innerhalb des Vergabeverfahrens ausschlaggebend.<br>Die 
Angebotseinreichung durch die Anbietenden erfolgt elektronisch über die Webanwendung 
DecisionAdvisor. Nur die ausgedruckte Papierversion vom Lieferantenreport muss rechtsgültig 
unterschrieben an die Beschaffungsstelle eingereicht wer
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 29/10/2026 23:56:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 180 Jiem
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf

https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxYmJkMzIzNi1iMzFlLTQ4YzMtOTY5OS1jYjljZDk1ZDk5ZTYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxYmJkMzIzNi1iMzFlLTQ4YzMtOTY5OS1jYjljZDk1ZDk5ZTYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation 
auf simap.ch
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Bundesverwaltungsgericht
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Rechtsmittelbelehrung Diese Ausschreibung kann 
innert 20 Tagen nach der ersten Publikation mittels Beschwerde beim 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, angefochten 
werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie musseinen Antrag, die Angabe von 
Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare 
Beweismittel sind beizulegen.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Energie 
Wasser Bern

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Energie Wasser Bern
Numru tar-reġistrazzjoni: 635b4813-a280-4b45-afa4-55be5d7d7609
Indirizz postali: Monbijoustrasse 11, Postfach
Belt: Bern
Kodiċi postali: 3001
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Pajjiż: L-Iżvizzera
Email: ewb-beschaffungen@ewb.ch
Telefown: +41313213231
Indirizz tal-internet: https://www.ewb.ch
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Bundesverwaltungsgericht
Numru tar-reġistrazzjoni: BVGER
Indirizz postali: Postfach
Belt: St. Gallen
Kodiċi postali: 9023
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): St. Gallen (CH055)
Pajjiż: L-Iżvizzera
Email: info@bvger.admin.ch
Telefown: +41584652626

mailto:ewb-beschaffungen@ewb.ch
https://www.ewb.ch
mailto:info@bvger.admin.ch
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Indirizz tal-internet: https://www.bvger.ch
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Simap.ch
Numru tar-reġistrazzjoni: CH001
Indirizz postali: Holzikofenweg 36
Belt: Bern
Kodiċi postali: 3003
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Pajjiż: L-Iżvizzera
Email: support@simap.ch
Telefown: +41584646388
Indirizz tal-internet: https://www.simap.ch
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 7ae3c82c-28e2-4190-8788-57e0b0235daa  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 19/09/2026 02:25:53 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 650588-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 183/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 22/09/2026

https://www.bvger.ch
mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch
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