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See the notice on TED website 449601-2023 - Wijziging van een opdracht
Hongarije-Boedapest: Röntgencontroleapparatuur
OJ S 141/2023 25/07/2023
Aankondiging van een wijziging
Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_23305041
Postadres: Széchenyi Utca 2
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU Magyarország
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: soos.zsuzsanna@nav.gov.hu
Telefoon: +36 14285345
Fax: +36 14285362

:Internetadres(sen)
Hoofdadres: http://www.nav.gov.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.gov.hu

Afdeling II: Voorwerp

Omvang van de aanbesteding

Benaming
Vasúti röntgen beszerzése
Referentienummer: EKR001056242020

CPV-code hoofdcategorie
38582000 Röntgencontroleapparatuur

Type opdracht
Leveringen

Beschrijving

Benaming
Vasúti röntgen beszerzése

Aanvullende CPV-code(s)
38582000 Röntgencontroleapparatuur, , 45310000 Aanleg van elektriciteit 50421200 Reparatie 
en onderhoud van röntgenuitrusting

Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

https://ted.europa.eu/nl/notice/-/detail/449601-2023
mailto:soos.zsuzsanna@nav.gov.hu?subject=TED
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
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Voornaamste plaats van uitvoering: Záhony vasúti határátkelőhely

Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt 
gesloten
1 db, a műszaki leírásnak megfelelően megajánlott 1 fő által kezelhető, elvárt átvilágítási 
képességekkel és sugárvédelmi elemekkel rendelkező, nem visszaszórásos technológiával, 
de ionizáló sugárzással működő vasúti rakomány átvilágító röntgenberendezés, az annak 
üzemeltetéséhez szükséges energiaellátás biztosításával, továbbá az ellenőrzések során 
keletkezett adatok elemzését, tárolását, kezelését biztosító magyar nyelvű informatikai 
rendszerekkel kiegészítetten. A beszerzés keretében a Nyertes ajánlattevő feladata a 
telepítéshez szükséges engedélyezési, építési feladatok elvégzése, a kijelölt röntgenkezelői 
személyi állomány magyar nyelven történő elméleti és gyakorlati oktatásának megszervezése 
és végrehajtása, továbbá a használatot megkönnyítő magyar nyelven írt gyári leírások, 
kezelési útmutatók biztosítása.

Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of 
de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 80

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van 
de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

Administratieve inlichtingen

Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 146-386390

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1

Benaming:
Vasúti röntgen beszerzése

Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de 
concessieovereenkomst
05/07/2021

Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_60926382
Postadres: Emilii Plater Ul. 53
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL Polska
Postcode: 00-113

https://ted.europa.eu/nl/notice/-/detail/386390-2021
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Land: Polen
E-mail: duyi@nuctech.com
Telefoon: +48 226591545
Fax: +48 226581483
Internetadres: http://www.nuctechwarsaw.com

: De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf ja

Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst
Totale waarde van de aanbesteding: 1 296 888 000,00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen
Szerz. kötés dátuma 2021.07.05.
Szerz. módosítás dátuma: 2023.07.05.

Beroepsprocedures

Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: 
Kbt. 148. § szerint.

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

Datum van verzending van deze aankondiging
20/07/2023

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen

CPV-code hoofdcategorie
38582000 Röntgencontroleapparatuur

mailto:duyi@nuctech.com?subject=TED
http://www.nuctechwarsaw.com
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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Aanvullende CPV-code(s)
38582000 Röntgencontroleapparatuur, , 45310000 Aanleg van elektriciteit 50421200 Reparatie 
en onderhoud van röntgenuitrusting

Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Voornaamste plaats van uitvoering: Záhony vasúti határátkelőhely

Beschrijving van de aanbesteding
1 db, a műszaki leírásnak megfelelően megajánlott 1 fő által kezelhető, elvárt átvilágítási 
képességekkel és sugárvédelmi elemekkel rendelkező, nem visszaszórásos technológiával, 
de ionizáló sugárzással működő vasúti rakomány átvilágító röntgenberendezés, az annak 
üzemeltetéséhez szükséges energiaellátás biztosításával, továbbá az ellenőrzések során 
keletkezett adatok elemzését, tárolását, kezelését biztosító magyar nyelvű informatikai 
rendszerekkel kiegészítetten. A beszerzés keretében a Nyertes ajánlattevő feladata a 
telepítéshez szükséges engedélyezési, építési feladatok elvégzése, a kijelölt röntgenkezelői 
személyi állomány magyar nyelven történő elméleti és gyakorlati oktatásának megszervezése 
és végrehajtása, továbbá a használatot megkönnyítő magyar nyelven írt gyári leírások, 
kezelési útmutatók biztosítása.

Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of 
de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 89

Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 296 888 000,00 HUF

Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_60926382
Postadres: Emilii Plater Ul. 53
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL Polska
Postcode: 00-113
Land: Polen
E-mail: duyi@nuctech.com
Telefoon: +48 226591545
Fax: +48 226581483
Internetadres: http://www.nuctechwarsaw.com

: De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf ja

Inlichtingen over de wijzigingen

Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen 
van de opdracht):
1. Az alapszerződés IV. fejezet 26. pontja f) és g) alpontjai helyébe az alábbi szöveg lép:
„f) A jelen fejezet 19. pontja szerinti kötelezettség vonatkozásában: 25 hónap
g) Végteljesítési határidő (sikeres átadás-átvétel): 29 hónap.”
2. A műszaki leírás II. fejezet (Általános előírások) 2. pontja (A röntgenkibocsátás helyének 
létesítése, kivitelezése, telepítése) 2.1 b) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:

mailto:duyi@nuctech.com?subject=TED
http://www.nuctechwarsaw.com
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„A röntgenkibocsátás helyének létesítési, telepítési helyszíneként - a mellékelt helyszínrajz 
szerinti - Záhony 048/10, Záhony 048/12 és Záhony 048/13 helyrajzi számú ingatlan került 
megjelölésre.”
3. Felek a műszaki leírás részét képező helyszínrajzot a szerződésmódosításhoz csatolt 
helyszínrajzra változtatják.

Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst
/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 
1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring 
betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden: 
Felek a „Röntgensugaras vasúti rakomány átvilágító rendszer beszerzése a NAV részére a 
Záhonyi vasúti határátkelőhelyre” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 
egymással 2021. július 5-én adásvételi szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek, 
amely 2021. november 5-én lépett hatályba. A Felek a szerződést, annak hatálybalépésének 
időpontjától számítva 29 hónapos végteljesítési határidőre (+ 60 hónap jótállási időre) kötötték.
A szerződés módosítását az Eladó kezdeményezte arra hivatkozással, hogy a szerződés 
teljesítéséhez az alapszerződésben szereplő két ingatlanon kívül - természetvédelmi okokból - 
szükséges egy harmadik telek bevonása is, valamint a koronavírus miatt a közbeszerzés 
tárgyát képező eszközök gyártása az előre láthatónál több időt vett igénybe.
A végteljesítési határidő módosításának hátterében Eladó részéről a Covid-19 világjárvány 
hatásai állnak, amelyek előre nem látható és nem szabályozható hatással voltak az Eladóra a 
közbeszerzési szerződés tárgyát képező eszközök gyártása teljesítésének előrehaladásában. 
A Covid-19 világjárvány kitörése és az államok által bevezetett korlátozó intézkedések 
objektíve nem voltak előre láthatóak az Eladó számára.
A határidő meghosszabbításának másik oka a Záhony Város Önkormányzat által folytatott 
eljárás, valamint a változások földhivatali bejegyzésével és az építési engedélyek kiadásával 
kapcsolatos egyéb eljárások elhúzódása. A Covid-19 világjárvány és a hozzá kapcsolódó 
globális ellátási lánc válságának, a nyersanyaghiánynak, valamint a nemzetközi logisztikai 
szállítás nehézségeinek hatásait figyelembe véve az Eladónak szembesülnie kellett azzal, 
hogy számos beszállítója nem tudott hatékonyan megbirkózni a világjárvány hatásaival. Az 
Eladó számos olyan nyilatkozatot kapott a vasúti röntgenberendezés kulcsfontosságú 
alkotóelemeinek beszállítóitól, amelyben a világjárványhoz kapcsolódó, rajtuk kívül álló 
körülmények miatt beálló, a saját gyártási folyamatukat és logisztikai láncukat érintő jelentős 
fennakadásokat, vagy késedelmeket jelentettek be. Ebbe a kulcsfontosságú elektromos, vagy 
elektronikus gyártási körbe tartozik pl. a Siemens PLC, a Schneider elektromos alkatrészek, a 
LAPP elektromos vezetékek, a NetApp félvezetők, a Meridian ragasztóanyagok és még 
néhány más elektromos, vagy elektronikus beszállító.
A NAV által kijelölt munkaterülettel kapcsolatban a Vállalkozó - az általa az érintett 
szakhatóságokkal történt egyeztetéseket követően több alkalommal - első alkalommal 2022. 
március 07. napján jelezte - mint akadályközlést -, hogy a rakomány átvilágító rendszer 
telepítési helyszíneként megadott területre a vonatkozó településrendezési eszközök nem 
teszik lehetővé semmilyen létesítmény telepítését.
A Vállalkozó az általa lefolytatott egyeztetések eredményeképpen 2023. május 2. napján arról 
tájékoztatta a NAV-ot, hogy a Záhony Város Önkormányzatánál folyamatban lévő 
telekrendezési/telekalakítási eljárások befejezését követően kialakításra kerül az a terület, 
melynek eredményeképpen a munkaterület átadása megtörténhet.
A Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint minősülő jogi indokkal és az 
alapszerződés VI.12. pontjában rögzítettek alapján módosítják az alapszerződést.
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Felek az alapszerződés módosításával a teljesítési határidőt és a teljesítés helyét változtatják. 
A módosítás az ellenszolgáltatás összegét nem érinti, illetve a módosítás nem változtatja meg 
az alapszerződés általános jellegét.

Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele 
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, 
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 296 888 000,00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 296 888 000,00 HUF


