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See the notice on TED website

566529-2025 - Wijziging van een opdracht
Slovenië – Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden – KOMUNALNA 
IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: 
DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
OJ S 166/2025 01/09/2025
Aankondiging van wijziging contract
Werken

1. Koper

1.1.  Koper
Officiële naam: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
E-mail: tina.bregar@jhl.si

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Beschrijving: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Identificatiecode van de procedure: ffc09b4b-9bd3-4d8c-8c77-8c08b695aa71
Interne identificatiecode: Dodatek št. 8 (JHL-30/18)

2.1.1.  Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische 
werkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische 
werkzaamheden

2.1.2.  Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenië

2.1.4.  Algemene informatie
Rechtsgrondslag: 
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

https://ted.europa.eu/nl/notice/-/detail/566529-2025
mailto:tina.bregar@jhl.si
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5.1.  Perceel: LOT-0000
Titel: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Beschrijving: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Interne identificatiecode: 317362

5.1.1.  Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische 
werkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische 
werkzaamheden

5.1.2.  Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenië

5.1.3.  Geraamde duur
Looptijd: 665 Dagen

5.1.6.  Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.8.  Toegankelijkheidscriteria
Er zijn geen criteria opgenomen inzake de toegankelijkheid voor personen met een handicap, 
omdat de aanbesteding niet bestemd is voor gebruik door natuurlijke personen

5.1.16.  Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO 
POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Informatie over de termijnen voor beroep: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

6. Resultaten

6.1.  ID resultaat perceel: LOT-0000

6.1.2.  Informatie over winnaars
Winnaar: 
Leider van de inschrijver: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Officiële naam: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina, 
HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje 
cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
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Inschrijving: 
Identificatiecode van de inschrijving: TEN-0000
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0000
Waarde van de aanbesteding: 16 961 271,81 EUR
Informatie over het contract: 
Identificatiecode van het contract: C7560-18-220083
Titel: GRADBENA POGODBA ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, SOČASNO Z GRADNJO 
KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA 
OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE 
KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«
Datum van sluiting van het contract: 01/03/2019

7. Wijziging van een opdracht

7.1.  Wijziging van een opdracht
Identificatie van de vorige aankondiging van een contracttoewijzing: 118770-2019
Identifier van het gewijzigde contract: CON-0000
Reden voor wijziging: Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een 
zorgvuldige koper niet kon voorzien.
Beschrijving: Naročnik je v fazi sklepanja osnovne pogodbe utemeljeno pričakoval, da se bo 
pridobivanje potrebnih zemljišč in posledično gradbenih dovoljenj za javno kanalizacijo, od 
katere je časovno odvisno izvajanje del po osnovni pogodbi, odvijalo kontinuirano in v krajših 
časovnih zamikih ter da bo dela mogoče izvesti v rokih, ki so bili določeni z osnovno pogodbo 
in kasnejših dodatkih. Z deli je izvajalec pričel po uvedbi v posel na območjih, za katera je 
naročnik do tedaj že pridobil pravnomočna gradbena dovoljenja za javno kanalizacijo. 
Sočasno so tekli postopki pridobivanja pravice graditi, vlagale so se zahteve na pristojne 
upravne enote za pridobitev gradbenih dovoljenj na območjih, kjer je naročnik pridobil pravico 
graditi. Naročnik je večkrat pisno urgiral na pristojne upravne enote, pri čemer se dinamika 
izdaje gradbenih dovoljenj, zaradi predhodnih ni bistveno pospešila. Naročnik ob oddaji 
prvotnega naročila ni mogel predvideti okoliščin v zvezi z epidemijo COVID-19, ravno tako do 
zamude pri izvedbi del ni prišlo po krivdi izvajalca, zaradi česar menimo, da je podaljšanje 
roka za dokončanje pogodbenih del glede na sklenjen Dodatek 7, upravičeno. Vezano na 
zgoraj navedeno, se je naročnik srečal z nepredvidljivimi okoliščinami, ki jih ob oddaji javnega 
naročila ni mogel predvideti, upoštevaje tudi, da se javno naročilo izvaja v daljšem časovnem 
obdobju. Kljub časovnemu podaljšanju roka izvedbe del se splošna narava javnega naročila v 
tem delu ni spremenila, saj je dokončanje določenega posla mogoča ob upoštevanju 
sprememb in prilagoditev, ki nastopijo tekom trajanja pogodbe v konkretnem poslu izvajanja 
gradnje. V osnovni pogodbi je tudi predvidena možnost podaljšanja roka za dokončanje 
pogodbenih del v primeru vzrokov, kot jih opredeljujejo PGU.

7.1.1.  Wijziging van een aankondiging
Beschrijving van de wijzigingen: Dodatek št. 8 k pogodbi se sklepa zaradi podaljšanja 
pogodbenega roka za dokončanje pogodbenih del, saj posameznih odsekov gradnje 
komunalne in prometne infrastrukture po pogodbi ne bo mogoče zaključiti v pogodbenem roku, 
saj za gradnjo kanalizacije odpadne vode na teh odsekih zaradi dolgotrajnih postopkov 
pridobivanja pravice graditi še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar je osnova za pričetek 
izvajanja gradbenih del. Posledično se zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale neodvisno od 
volje pogodbenih strank, podaljša pogodbeni rok pogodbenih del, ki so predmet obračuna po 
pogodbi iz 7. člena pogodbe, Dodatka, 2, Dodatka 4, Dodatka 5 in Dodatka 7, in sicer tako, da 
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se jih izvajalec zavezuje dokončati najkasneje do 14. 7. 2026. Izvajalec mora kot pogoj za 
veljavnost dodatka št. 8 predložiti naročniku novo oziroma podaljšano finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

8. Organisaties

8.1.  ORG-0001
Officiële naam: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Registratienummer: 5860199000
Postadres: Verovškova ulica 70
Stad: Ljubljana
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenië
E-mail: tina.bregar@jhl.si
Telefoon: +386014740858
Internetadres: https://www.jhl.si/
Rollen van deze organisatie: 
Koper

8.1.  ORG-0002
Officiële naam: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE 
JAVNIH NAROČIL
Registratienummer: 1332716000
Postadres: Slovenska cesta 54
Stad: Ljubljana
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenië
E-mail: dkom@dkom.si
Telefoon: +38612342800
Internetadres: https://www.dkom.si/
Rollen van deze organisatie: 
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1.  ORG-0003
Officiële naam: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Registratienummer: 5459150000
Postadres: Gasilska cesta 5
Stad: Grosuplje
Postcode: 1290
Onderverdeling land (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenië
Rollen van deze organisatie: 
Inschrijver
Leider van de inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Officiële naam: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina

mailto:tina.bregar@jhl.si
https://www.jhl.si/
mailto:dkom@dkom.si
https://www.dkom.si/
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Registratienummer: 5554691000
Postadres: Stanežiče 39
Stad: Ljubljana - Šentvid
Postcode: 1210
Onderverdeling land (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenië
Rollen van deze organisatie: 
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0000

8.1.  ORG-0005
Officiële naam: HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
Registratienummer: 5142342000
Postadres: Slovenčeva ulica 97
Stad: Ljubljana
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenië
Rollen van deze organisatie: 
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0000

8.1.  ORG-0006
Officiële naam: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.
o.
Registratienummer: 5015405000
Postadres: Tbilisijska ulica 61
Stad: Ljubljana
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenië
Rollen van deze organisatie: 
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0000

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: ac138f18-c74b-498b-920c-c44961320b55  -  01
Type formulier: Wijziging van een opdracht
Type aankondiging: Aankondiging van wijziging contract
Subtype aankondiging: 38
Verzenddatum van de aankondiging: 29/08/2025 08:51:02 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, 
Midden-Europese zomertijd
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Sloveens
Publicatienummer aankondiging: 566529-2025
Nummer uitgave PB S: 166/2025
Datum van bekendmaking: 01/09/2025
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