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See the notice on TED website

689351-2026 - Wijziging van een opdracht
Polen – Toezicht op bouwwerkzaamheden – Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją 
Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – 
Bożepole Wielkie. Zad. 1 Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska
OJ S 194/2026 07/10/2026
Aankondiging van wijziging contract
Diensten

1. Koper

1.1.  Koper
Officiële naam: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 
Warszawa,
E-mail: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem 
pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zad. 1 Druga 
jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska
Beschrijving: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją 
Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – 
Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska.
Identificatiecode van de procedure: 58bd803f-2886-476c-9daa-2d32bd7eddfb
Interne identificatiecode: O.Gd.KP-9.2410.08.2020

2.1.1.  Doel
Belangrijkste classificatie (cpv): 71247000 Toezicht op bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden, 71248000 
Toezicht op plannen en documentatie

2.1.4.  Algemene informatie
Rechtsgrondslag: 
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1.  Perceel: LOT-0000
Titel: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem 
pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zad. 1 Druga 
jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska
Beschrijving: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - pełnienie nadzoru nad 
projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej 
zgodności, weryfikację wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia 
ewentualnych błędów; - Zarządzanie, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad 
realizacją robót aż do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności; - prowadzenie 
działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym 
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zakresie z Zamawiającym; - Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z 
procedur UE i współpracę w tym zakresie z Zamawiającym; - Wypełnianie obowiązków 
wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach / wytycznych 
dotyczących Inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz Procedurami Beneficjenta 
Projektów dla POIiŚ; - Świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót 
budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia 
ewentualnych usterek / wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach 
zawartego Kontraktu; - Wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; - Wspieranie Zamawiającego jako lojalny 
i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Zadania; - 
Sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych, 
niezbędnych do wykonania Projektu, wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu – udzielonych na 
podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; - Stałe monitorowanie, prowadzenie i 
rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem przez Wykonawcę, dokumentów 
Wykonawcy i robót budowlanych na styku sąsiadujących Kontraktów oraz ścisłą współpracę z 
Zespołami Konsultanta sprawującymi nadzór nad sąsiadującymi inwestycjami. W razie 
potrzeby Konsultanta wiodącego prowadzącego sprawę koordynacji na styku Projektów 
wyznaczy Zamawiający. Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 139 000 euro

5.1.1.  Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 71247000 Toezicht op bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden, 71248000 
Toezicht op plannen en documentatie

5.1.2.  Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Gdański (PL634)
Land: Polen

5.1.3.  Geraamde duur
Looptijd: 65 Maanden

5.1.6.  Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.12.  Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden van het contract: 
Elektronische facturering: Toegestaan
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15.  Technieken
Raamovereenkomst: 
Geen raamovereenkomst

5.1.16.  Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Informatie over de termijnen voor beroep: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
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oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy 
Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się 
do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. 
Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. 
odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli 
Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po 
wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving: 7 554 407,50 PLN

6.1.  ID resultaat perceel: LOT-0000

6.1.2.  Informatie over winnaars
Winnaar: 
Officiële naam: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Inschrijving: 
Identificatiecode van de inschrijving: Lafrentz Polska Sp. z o.o.



689351-2026 Page 4/7

Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0000
Waarde van de aanbesteding: 7 554 407,50 PLN
Onderaanneming: Ja
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Beschrijving: Wszystkie części zamówienia, za wyjątkiem usług świadczonych przez Inżyniera 
Kontraktu, Głównego specjalistę ds. roszczeń, Technologa, Głównego Inspektora Nadzoru 
specjalności inżynieryjnej drogowej i Specjalistę ds. rozliczeń.
Informatie over het contract: 
Identificatiecode van het contract: 117/KP-9/2021
Titel: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem 
pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zad. 1 Druga 
jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska
Datum van sluiting van het contract: 03/09/2021

7. Wijziging van een opdracht

7.1.  Wijziging van een opdracht
Identificatie van de vorige aankondiging van een contracttoewijzing: 462032-2021
Identifier van het gewijzigde contract: 117/KP-9/2021
Reden voor wijziging: Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een 
zorgvuldige koper niet kon voorzien.
Beschrijving: Zmiana limitu waloryzacji do +/- 25% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 
ust. 1 Umowy nr 117/KP-9/2021 z dnia 03.09.2021 r. dokonana Aneksem nr 3 z dnia 24 
września 2026 r. pn. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz 
zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole 
Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu Obwodnicy Słupska.’’ Mając na uwadze a) trwającą 
od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę oraz b) sankcje gospodarcze 
nałożone na Rosję i Białoruś do dnia zawarcia Aneksu nr 3, które spowodowały m.in. wzrost 
ceny w istotnych asortymentach w tym energii, gazu, paliw, spadek wartości polskiej waluty i 
wzrost inflacji, a także mogły mieć wpływ na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 
ogółem, Strony zgodnie potwierdziły, że powyższe okoliczności oraz ich skutki mają charakter 
zewnętrzny i całkowicie niezależny od Stron, czego Strony nie mogły przewidzieć przy 
zawarciu Umowy. Strony zgodnie potwierdziły, że zmiana Umowy dokonana Aneksem nr 1, na 
podstawie której zmieniono limit waloryzacji do wysokości (+/-) 10% wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (w brzmieniu aktualnym, na dzień zawarcia Umowy), 
jedynie częściowo spełniała opisane powyżej cele (rozumiane jako ograniczenie nadmiernych 
trudności w spełnieniu świadczenia oraz ograniczenie groźby wystąpienia groźby rażącej 
straty), ponieważ okoliczności opisane w pkt a) i b) powyżej (zawarte w Preambule Aneksu) i 
ich skutki w dalszym ciągu w istotny sposób oddziałują na koszt wykonywanej Umowy, dla 
której złożenie Oferty miało miejsce przed 24 lutego 2022 roku. Zamawiający działa w oparciu 
o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w związku z art. 48 ustawy o zmianie niektórych ustaw w 
celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, z 
poszanowaniem ustawowej zasady współdziałania przy wykonywaniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w celu należytej realizacji umowy, wobec zmian gospodarczych 
wywołanych agresją Rosji na Ukrainę i związanymi z tym skutkami ekonomicznymi.

7.1.1.  Wijziging van een aankondiging
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Beschrijving van de wijzigingen: Mając na uwadze trwającą od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną 
inwazję Rosji na Ukrainę oraz sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś, Strony 
Aneksem nr 3 z dnia 24 września 2026 r. dokonały zmian w § 6 (pkt II ppkt 8 i 11) Waloryzacja 
Umowna wynagrodzenia, który otrzymał brzmienie: 8. Łączna wartość korekt netto wyliczona 
w oparciu o punkt I i punkt II wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 25 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w brzmieniu aktualnym, na dzień 
zawarcia Umowy. 11. Konsultant, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty, dostawy lub usługi; 2) okres 
obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 3) Wykonawca nie dokonał innej zmiany 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub waloryzacji tego wynagrodzenia w związku ze wzrostem 
cen wynikającym z okoliczności wskazanych w pkt 1 Preambuły do Aneksu albo dokonał 
waloryzacji jednak w kwocie netto niższej niż (+/-) 25 % ustalonego w umowie 
podwykonawczej wynagrodzenia netto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w granicy takiego limitu. 
Jednocześnie Strony określiły, że cyt.: 1. Rozliczenia oraz faktury VAT za Usługi wykonane 
przez Konsultanta przed 24 lutego 2022 r. nie będą podlegały korekcie z zastrzeżeniem 
postanowień Umowy § 6 pkt I. 2. W sytuacji wyczerpania dotychczasowego limitu waloryzacji 
w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w brzmieniu 
aktualnym na dzień jej zawarcia, Zamawiający na wniosek Konsultanta dokona rozliczenia 
waloryzacji za Usługi wykonane od dnia 24.02.2022 r. (włącznie). Konsultant wyliczy 
waloryzację w oparciu o wskaźniki waloryzacji właściwe dla miesiąca, za który wystawione 
było rozliczenie, waloryzacja zostanie wyliczona zgodnie z § 6 punkt II Umowy. 3. Strony 
ustalają, że różnica w wynagrodzeniu z tytułu waloryzacji, o którym mowa w ust. 2, zostanie 
wypłacona jednorazowo. Zatwierdzone przez Zamawiającego kwoty z tytułu waloryzacji należy 
uwzględnić w: a) kolejnej, wystawionej po zawarciu aneksu fakturze VAT obejmującej 
wynagrodzenie za bieżący okres rozliczeniowy, albo b) fakturze VAT wystawionej celowo dla 
rozliczenia waloryzacji. Przedmiotowe wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Konsultant, którego 
wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami Umowy § 6 pkt II, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę przed 
24.02.2022 r., w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są 
roboty, dostawy lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 3) okres 
obowiązywania umowy nie upłynął przed dniem zawarcia niniejszego Aneksu, 4) Wykonawca 
nie dokonał innej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub waloryzacji tego wynagrodzenia 
w związku ze wzrostem cen wynikającym z okoliczności wskazanych w pkt 1 Preambuły do 
Aneksu albo dokonał waloryzacji jednak w kwocie netto niższej niż (+/-) 25 % ustalonego w 
umowie podwykonawczej wynagrodzenia netto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w granicy takiego limitu.

8. Organisaties

8.1.  ORG-0001
Officiële naam: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 
Warszawa,
Registratienummer: 5842456536
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Afdeling: Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Gdańsku
Postadres: ul. Subisława 5
Stad: Gdańsk
Postcode: 80-354
Onderverdeling land (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Land: Polen
Contactpunt: Aneta Kroplewska
E-mail: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 585112400
Fax: +48 585112405
Internetadres: https://www.gov.pl/web/gddkia
Eindpunt voor informatie-uitwisseling (URL): https://gddkia.eb2b.com.pl/
Rollen van deze organisatie: 
Koper

8.1.  ORG-0002
Officiële naam: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Registratienummer: 7831004441
Postadres: ul. Grunwaldzka 182
Stad: Poznań
Postcode: 60-166
Onderverdeling land (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Land: Polen
Contactpunt: Maciej Jurga
E-mail: office@lafrentz.pl
Telefoon: +48 61 867 40 50
Internetadres: www.lafrentz.pl
Rollen van deze organisatie: 
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Officiële naam: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Registratienummer: 5262239325
Postadres: ul. Postępu 17a
Stad: Warszawa
Postcode: 02-676
Onderverdeling land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
Rollen van deze organisatie: 
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1.  ORG-0000
Officiële naam: Publications Office of the European Union
Registratienummer: PUBL
Stad: Luxembourg

mailto:sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
https://www.gov.pl/web/gddkia
https://gddkia.eb2b.com.pl/
mailto:office@lafrentz.pl
http://www.lafrentz.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Postcode: 2417
Onderverdeling land (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefoon: +352 29291
Internetadres: https://op.europa.eu
Rollen van deze organisatie: 
TED eSender

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 9f845532-e746-445d-98f7-546dabcd680b  -  01
Type formulier: Wijziging van een opdracht
Type aankondiging: Aankondiging van wijziging contract
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