See the notice on TED website

10500-2025 - Modyfikacja umowy

Polska -

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég — Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikotowie - etap
pétnocno — zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilcéw 8 w Mikotowie.
OJ S 5/2025 08/01/2025

Ogtoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1.

Nabywca
Oficjalna nazwa: Gmina Mikotéw
E-mail: zam@mikolow.eu

2. Procedura

21.

211,

2.1.2.

2.1.4.

Procedura

Tytut: Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikotowie - etap potnocno —
zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilcéw 8 w Mikotowie.

Opis: Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikotowie - etap pothocno —
zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilcow 8 w Mikotowie. Czesc¢ A:
Przebudowa osiedla Mickiewicza w Mikotowie Czes¢ B: Budowa infrastruktury sportowej przy
ul. Zawilcow 8 w Mikotowie

Identyfikator procedury: a0a3d5f0-12a2-456f-alec-3a4f625fed7d

Wewnetrzny identyfikator: PN 2-2023

Przeznaczenie

Charakter zamowienia: Roboty budowlane

Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Miejsce realizacji

Miejscowos¢: Mikotéw

Kod pocztowy: 43-190

Podpodziat krajowy (NUTS): Tyski (PL22C)
Kraj: Polska

Informacje ogéine

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Przetarg nieograniczony, o ktérym mowa w art. 132 ustawy z 11.09.2029 Prawo zamdwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) dalej zwana ustawa. -

5. Czes¢ zamowienia

5.1.

10500-2025

Czes¢ zamébwienia: LOT-0001

Tytut: Czes$¢ A: Przebudowa osiedla Mickiewicza w Mikotowie

Opis: Czesc¢ A: Przebudowa osiedla Mickiewicza w Mikotowie Zakres prac dotyczgcy etapu 1
(E 1), etapu 8 (E 8), etapu 2 (E 2): - przebudowa i budowa drég wewnetrznych (z kostki
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betonowej o pow. ok. 3605 m2 i asfaltobetonu o pow. ok. 762 m2 ) wraz z oswietleniem i
kanalizacjg deszczowag; - przebudowa i budowa miejsc parkingowych o pow. ok. 2805 m2; -
przebudowa i budowa chodnikéw i ciggéw pieszo-jezdnych o pow. ok. 2881 m2; - przebudowa
i budowa placéw zabaw i gier dla mtodziezy; - przebudowa i budowa urzgdzeh matej
architektury; - wycinka istniejgcej zieleni oraz nasadzenia zieleni; - przebudowa istniejgce;j
infrastruktury, - wykonanie oznakowania czasowego oraz statego wraz z niezbedng
dokumentacjg, - przebudowa i budowa nowego oswietlenia w technologii LED. -
przygotowanie niezbednych dokumentow do zgtoszenia zakonczenia budowy do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, - sporzadzenie dokumentacji odbiorowej w wersiji
papierowej oraz elektronicznej, - wykonanie kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanych obiektow wraz z naniesieniem ich na mape w zasobach
geodezyjnych z zachowaniem prawidtowej topologii obiektow, - wykonanie zestawienia
wykonanych elementow przez geodete,

Wewnetrzny identyfikator: PN 2-2023

5.1.1. Przeznaczenie
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég, 45330000 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 15 Miesigce

5.1.6. Informacje ogdlne
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Zamawiajgcy przewiduje odwrdcong kolejnos¢ oceny ofert, polegajaca
na badaniu i cenie ofert w pierwszej kolejnosci, a nastepnie dokonaniu kwalifikacji
podmiotowej wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z tredcig art. 139 ust.
1 ustawy (odrebnie dla kazdej czesci zamowienia).

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od przekazania
informaciji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia- odwotanie
wnosi sie w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dz. UUE ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia-
odwotanie wnosi sie w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy nie
opublikowat ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.
Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Gmina Mikotow
Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat procedur odwotawczych: Krajowa
Izba Odwotawcza
Organizacja podpisujgca umowe: Gmina Mikotéw

5.1. Czes$¢ zamowienia: LOT-0002
Tytut: Czes$¢ B: Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilcow 8 w Mikotowie
Opis: Czes$¢ B: Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilcéw 8 w Mikotowie 1. BRANZA
BUDOWLANA | INSTALACYJNA - zakres prac do wykonania: 1.1. Rozbiorke istniejgcych
trybun betonowych wraz z zadaszeniem ogrodzenia betonowego od strony pétnocnej,
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wygrodzenia stalowego od strony potudniowej oraz kolizyjnej infrastruktury technicznej wraz z
wywozem i utylizacjg elementéw pochodzacych z rozbiorki. 1.2. Budowe boiska pitkarskiego o
wymiarze ok. 41x80m z nawierzchnig z trawy naturalnej z systemem drenazu, systemem
nawadniania i oswietleniem. 1.3. Budowe boiska pitkarskiego o wymiarze ok. 74x110m z
nawierzchnia z trawy sztucznej z system drenazu, systemem nawadniania, oswietleniem. 1.4.
Budowe dwéch zadaszonych trybun dla kibicow w konstrukcji stalowej (trybuny 1i 3
usytuowane symetrycznie wzgledem osi boiska) 1.5. Budowe pitkarskiej tablicy wynikéw. 1.6.
Niwelacje terenu, formowanie skarp i nasypow wraz z wysiewem trawy (bez zaktadania trawy
z rolk), budowe terenowych muréw oporowych. 1.7. Budowe utwardzonych nawierzchni z
kostki betonowej fragmentu ciggu komunikacji pieszej , 1.8. Budowe ogrodzen wraz z furtkami
i bramami: - budowe ogrodzenia wys. 1,2m wydzielajgcego boisko od trybuny, - budowe
pitkochwytow boisk wys. 8m, - budowe ogrodzenia wys. 1,8m wydzielajgcego teren w czesci
zachodniej oraz od strony ul. Krokuséw, - przebudowe ogrodzenia w rejonie istniejgcej biezni.
1.9.Wycinke zieleni bedacej w kolizji z inwestycjg, wykonanie trawnikow z humusowaniem i
wysiewem trawy. 1.10. Budowe przytgcza wodociggowego wraz z komorg wodomierzows.
1.11. Budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej z przepompownig wraz z podtgczeniem do
istniejgcego budynku. 1.12. Budowe instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami na
wody opadowe, przepompownig wod opadowych.(bez kanalizacji deszczowej i zbiornika
4x12m3) 1.13. Budowe przytgcza wodociggowego oraz budowe dwéch hydrantow
zewnetrznych. 1.14. Budowe przytgcza instalacji gazowej do istniejgcego budynku dla
sportowcow na potrzeby ogrzewania. 1.15. Budowe kanalizacji kablowej wraz z instalacjg
teletechniczng. 1.16. Budowe okablowania instalacji nagtasniajgcej, wykonanie monitoringu
boisk i trybun, kompleksowego oswietlenia boisk i trybun, budowa okablowania instalaciji
oswietlenia 1.17. Budowe wewnetrznej instalacji rozdziatu energii elektrycznej, zasilajgcej
poszczegodlne obiekty i urzadzenia w energie elektryczng. Przytgcze elektroenergetyczne do
granicy dziatki wykona operator sieci dystrybucyjnej (TAURON DYSTRYBUCJA S.A.). 2.
BRANZA ELEKTRYCZNA - zakres prac do wykonania: 2.1. Wykonanie rozdzielnic : RG, R1,
R2, R3, R4, R5 wraz z okablowaniem zasilajgcym oraz odptywami. 2.2. Wykonanie
oswietlenia projektowanego boiska gtéwnego. 2.3. Wykonanie oswietlenia projektowanego
boiska pitkarskiego z trawg naturalng. 2.4. Wykonanie instalacji sterowania oswietleniem boisk
-przyciski sterowania oswietleniem zabudowa¢ w dedykowanej obudowie zewnetrznej. 2.5.
Wykonanie instalacji oswietlenia trybun. 2.6. Wykonanie instalacji zestawéw gniazd
wtykowych. 2.7. Wykonanie instalacji uziemienia w zakresie realizowanych prac 2.8.
Wykonanie instalacji CCTV dostosowanej do zakresu realizowanych prac (monitoring w
obszarze boisk i trybun). 3. Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej wykonanych obiektow wraz z naniesieniem ich na mape w zasobach
geodezyjnych. Dodatkowe informacje zawiera zatgcznik ,Uzupetnienie opisu przedmiotu
zamowienia”.

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45212200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
sportowych, 45212221 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych,
45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane, 45232121 Roboty budowlane w zakresie
rurociggéw nawadniajgcych, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne,
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45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45340000 Instalowanie
ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego, 45112720 Roboty w zakresie ksztattowania terendw
sportowych i rekreacyjnych

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 15 Miesigce

5.1.6. Informacje ogodlne
Projekt zamowienia niefinansowany z funduszy UE
Zamdébwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Wspotfinansowanie ze srodkéw UE lub innych srodkéw zewnetrznych:
nazwa programu i projektu: POLSKI £LAD wysokos$¢ dofinansowania: 24 750 000,00 PLN
(95%) Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikotowie- etap pétnocno —
zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilcéw 8 w Mikotowie Rzgdowy
Fundusz Polski tad, Program Inwestycji Strategicznych — edycja druga.

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwotania: Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od przekazania
informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia- odwotanie
wnosi sie w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dz. UUE ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia-
odwotanie wnosi sie w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy nie
opublikowat ogtoszenia o udzieleniu zamédwienia.
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Gmina Mikotow
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Krajowa
Izba Odwotawcza

6. Wyniki

Wartos¢ wszystkich uméw przyznanych w tym zawiadomieniu: 18 455 000,00 PLN
6.1. Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Oficjalna nazwa: TKS Sp. z o.0.
Oferta:
Identyfikator oferty: TKS Sp, z o.0.
Identyfikator czesci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0001
Wartosc¢ przetargu: 10 490 000,00 PLN
Podwykonawstwo: Tak
Podwykonawstwo - Wartos¢ jest znana: nie
Podwykonawstwo - Warto$¢ procentowa jest znana: nie
Informacje dotyczace zamoéwienia:
Identyfikator umowy: 1
Tytut: Czes$¢ A: Przebudowa osiedla Mickiewicza w Mikotowie
Data zawarcia umowy: 28/06/2023
Organizacja podpisujgca umowe: Gmina Mikotéw

6.1. Wyniki — ID czesci zaméwienia: LOT-0002
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6.1.2.

Informacje o zwyciezcach

Zwyciezca:

Oficjalna nazwa: IDEABUD Sp. z o.0.

Oferta:

Identyfikator oferty: IDEABUD Sp. z o.0.

Identyfikator cze$ci zamdwienia lub grupy czesci: LOT-0002
Warto$¢ przetargu: 7 965 000,00 PLN

Informacje dotyczace zaméwienia:

Identyfikator umowy: 2

Tytut: Czes$¢ B: Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilcow 8 w Mikotowie
Data zawarcia umowy: 28/06/2023

7. Modyfikacja

7.1.

71.1.

10500-2025

Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogtoszenia o udzieleniu zamowienia: 401238-2023

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 1

Powdd modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robét budowlanych, ustug lub dostaw
przez pierwotnego wykonawce.

Opis: ) W trakcie realizacji Umowy wystgpity okolicznosci wynikajgce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgce go, ktérych zaistnienia lub skali ich zaistnienia, w szczegdlnosci w fazie
projektowania zakresu robét budowlanych koniecznych do wykonania Umowy, Zamawiajgcy
dochowujgc nalezytej starannosci nie mogt obiektywnie przewidzie¢ , ktore wystgpity po
przystgpieniu przez Wykonawce do realizacji robét przede wszystkim, ktére opisane zostaty w
Protokole koniecznosci nr 2 z dnia 16 lipca 2024r., zwigzane w szczegolnosci z konieczno$cig
dokonczenia podtgczenia budynkéw do kolektora gitdbwnego deszczowego wybudowanego
bezkosztowo przez firme DL INVEST GROUP w ramach porozumienia z ZIM Mikotéw,
przebudowg studni i wpustow monolitycznych ze wzgledu na koli je z istniejgcymi sieciami,
demontazem nieczynnego kanatu cieptowniczego, nienaniesionego na MDCP, kolidujgcego z
nowobudowang kanalizacjg deszczowg. koniecznoscig odbudowy czynnego kanatu
cieptowniczego w ztym stanie technicznym, zlokalizowanego na trasie nowobudowanej drogi
oraz podtgczenia kanalizacji deszczowej S3.12-Rs19 / 1 oraz Rs2 1/2 przewidzianych do
wykonania w kolejnym etapie inwestycj i ( ze wzgledu na konieczno$¢ ominiecia czynnych
sieci skorygowano trase powyzszych odcinkéw) celem zapewnienia odptywu sciekow
deszczowych i umozliwienia demontazu sieci KD (przewidzianej do demontazu w ramach
Umowy), ktdre to roboty sg niezbedne dla realizacji celu zaméwienia, a wiec dla uzyskania
Swiadczenia zgodnego z potrzebami Zamawiajgcego ukazanymi w dokumentaciji
postepowania, 2) dokonanie odrebnego zamdwienia nie jest mozliwe dla Zamawiajgcego z
przyczyn ekonomicznych, gdyz zmiana Wykonawcy nie bytaby uzasadniona zaréwno z
powoddéw ekonomicznych oraz technicznych jak rowniez z uwagi na stopien zaawansowania
robot objetych przedmiotem Umowy, pozwalajgcy na znaczne zmniejszenie dla
Zamawiajgcego kosztéw realizacji robot dodatkowych, ktérych zakres Strony wzajemnie
ocenity i przyjety w podpisanym obustronnie protokole koniecznosci z dnia 16 lipca 2024 r. 1)

Zmiana

Opis modyfikacji: Zmianie ulega zakres przedmiotowy Umowy. kt6ry ulega rozszerzeniu o
roboty dodatkowe w zakresie obejmujgcym roboty budowlane, ktore zostaty szczegdtowo
okreslone Protokole koniecznosci nr 2 podpisanym przez obie Strony. Z tytutu wykonania
robét Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie dodatkowe - wynagrodzenie
ryczattowe, w wysokosci 1.557.922,04 zt brutto, nalezne na zasadnych przewidzianych w
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Umowie tj. po ich wykonaniu i odebraniu. przez Zamawiajgcego bez uwag wszystkich
zleconych robét, stanowigcych przedmiot niniejszego Aneksu.
Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogtoszeniu: ORG-0002

8. Organizacje

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

10500-2025

ORG-0001

Oficjalna nazwa: Gmina Mikotéw

Numer rejestracyjny: 276257630

Adres pocztowy: Rynek 16

Miejscowos¢: Mikotéw

Kod pocztowy: 43-190

Podpodziat krajowy (NUTS): Tyski (PL22C)
Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Sylwia Krol, Daniel Mlicki
E-mail: zam@mikolow.eu

Telefon: +48 323248500

Faks: +48 323248400

Adres strony internetowej: www.mikolow.eu
Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie

zamowienia
Organizacja podpisujgca umowe

ORG-0002

Oficjalna nazwa: TKS Sp. z o.0.

Numer rejestracyjny: 6340135400

Adres pocztowy: ul. Boya Zelenskiego 111
Miejscowos¢: Katowice

Kod pocztowy: 40-750

Podpodziat krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwyciezca tych czesci zamoéwienia: LOT-0001

ORG-0003

Oficjalna nazwa: IDEABUD Sp. z o.0.

Numer rejestracyjny: 6282273202

Adres pocztowy: ul. Gen. Sikorskiego 71
Miejscowos¢: Trzebinia

Kod pocztowy: 32-540

Podpodziat krajowy (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwyciezca tych czesci zaméwienia: LOT-0002

ORG-0004
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza
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Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: Postepu 17a

Miejscowo$¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres strony internetowej: http://uzp.gov.pl/kio

Role tej organizaciji:

Organ odwotawczy

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowos¢: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUOO0O)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 44ece867-849c-4aba-b4a4-b35a99e5234f - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogtoszenia: 38

Ogtoszenie — data wystania: 07/01/2025 11:17:00 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 10500-2025

Numer wydania Dz.U. S: 5/2025

Data publikacji: 08/01/2025
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