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See the notice on TED website 143157-2021 - Modyfikacja umowy
Niemcy-Frankfurt nad Menem: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów 
i kolei podziemnej
OJ S 57/2021 23/03/2021
Ogłoszenie o modyfikacjach
Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: DB Netz AG (Bukr 16)
Adres pocztowy: Theodor-Heuss-Allee 7
Miejscowość: Frankfurt am Main
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 60486
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Blömeke, Michael
E-mail: michael.bloemeke@deutschebahn.com
Tel.: +49 20330174768
Faks: +49 6926557894

:Adresy internetowe
Główny adres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa
S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 08: Ingenieurbau Nord
Numer referencyjny: 16FEI22319

Główny kod CPV
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Opis

Dodatkowy kod lub kody CPV
34928230 Ogrodzenia eliminujące hałas, 44212100 Mosty

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy
Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer 
Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen:
— Erstellung von Baustraßen,

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/143157-2021
mailto:michael.bloemeke@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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— vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper,
— Erstellung eines Versickerungsbeckens,
— Verbreiterung einer Fußgängerunterführung,
— Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen,
— Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen,
— Neubau von 2 Straßenüberführungen,
— Erstellung Schallschutzwände.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów 
lub koncesji
Początek: 02/01/2017 Koniec: 15/07/2022

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 16FEI22319

Nazwa:
S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 08: Ingenieurbau Nord

Udzielenie zamówienia/koncesji

Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji
07/12/2016

Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Starbag AG
Miejscowość: Vilkerath
Kod NUTS: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis
Państwo: Niemcy

: Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP nie

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
Całkowita wartość zamówienia: 20 695 513,00 EUR

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Bundes
Adres pocztowy: Villemomblerstr. 76
Miejscowość: Bonn
Kod pocztowy: 53123
Państwo: Niemcy

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
18/03/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

Opis zamówienia po modyfikacjach

Główny kod CPV
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

Dodatkowy kod lub kody CPV
34928230 Ogrodzenia eliminujące hałas, 44212100 Mosty

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Troisdorf

Opis zamówienia
Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer 
Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen:
— Erstellung von Baustraßen,
— Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper,
— Erstellung eines Versickerungsbeckens,
— Verbreiterung einer Fußgängerunterführung,
— Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen,
— Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen,
— Neubau von 2 Straßenüberführungen,
— Erstellung Schallschutzwände.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów 
lub koncesji
Początek: 02/01/2017 Koniec: 15/07/2022

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 20 695 513,00 EUR

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Starbag AG
Miejscowość: Vilkerath
Kod NUTS: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis
Państwo: Niemcy

: Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP nie

Informacja o modyfikacjach
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VII.2.1. Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
MKA 257 – EÜ Sieg – Zusätzlicher Lückenschluss Lärmschutzwände

Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez 
pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 
ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)Opis 
ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz 
niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów: 
Zwischen den Lärmschutzwänden „Überbau“ und „Widerlager“ wird ein zusätzliches Blech 
ergänzt, um ein Betreten des Zwischenraumes zu verhindern. Die Ausführung aller Arbeiten 
an der EÜ „Sieg“ einschl. LSW sind im Auftrag des AN enthalten. Das erforderliche Blech ist in 
unmittelbarem Zusammenhang erforderlich und kann technisch hiervon nicht getrennt werden.

Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem 
ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku 
dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 266 960,13 EUR
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 271 960,13 EUR


