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See the notice on TED website

147094-2024 - Modyfikacja umowy
Polska – Roboty budowlane – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”
OJ S 50/2024 11/03/2024
Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1.  Nabywca
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
E-mail: ireza1@plk-sa.pl

2. Procedura

2.1.  Procedura
Tytuł: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja 
linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”
Opis: Realizacja zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
projektu pn.„Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” Szczegółowy 
opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
(PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej (RCO) 
stanowiącym Tom IV niniejszej SIWZ.
Identyfikator procedury: 6ba5cd1e-5c16-4fa0-b7ee-05e34131071d

2.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej, 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45234000 Roboty budowlane 
w zakresie budowy kolei i systemów transportu, 45234100 Budowa kolei, 45234113 Rozbiórka 
torów, 45234116 Budowa torów, 45234115 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej, 
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2.1.2.  Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Ostrołęcki (PL924)
Kraj: Polska

2.1.4.  Informacje ogólne
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/25/UE
Ustawa PZP

5. Część zamówienia

5.1.  Część zamówienia: LOT-0000

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/147094-2024
mailto:ireza1@plk-sa.pl
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Tytuł: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja 
linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”
Opis: Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – 
Chorzele” od km -0,748 do stacji Chorzele w km 56,768 prowadzona będzie w systemie 
„projekt i budowa” na podstawie Warunków ogólnych kontraktu FIDIC - „Warunków kontraktu 
na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” COSMOPOLI 
CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 
1999, oraz Warunków szczególnych kontraktu określonych Umową. Przedmiotem zamówienia 
jest zaprojektowanie oraz budowa jednotorowej linii kolejowej nr 35 na odcinku od km -0,748 
do km 56,768 wraz z urządzeniami sterowania ruchem. Całość przedmiotu zamówienia 
obejmuje wykonanie: 1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania 
wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 
dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 
2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej 
przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której 
mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu 
Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych Prawem; 3) Przeprowadzenie oceny 
zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” i „Sterowanie- urządzenia przytorowe” 
objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób 
podsystemu). Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót w branży torowej, 
inżynieryjnej, drogowej, sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnej, 
elektroenergetycznej oraz w zakresie obiektów kubaturowych i obiektów obsługi podróżnych.
Wewnętrzny identyfikator: 90/101/0057/19/Z/I

5.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej, 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45234000 Roboty budowlane 
w zakresie budowy kolei i systemów transportu, 45234100 Budowa kolei, 45234113 Rozbiórka 
torów, 45234116 Budowa torów, 45234115 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej, 
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

5.1.2.  Miejsce realizacji
W dowolnym miejscu

5.1.6.  Informacje ogólne
Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

5.1.16.  Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy. 2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez 
Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający 
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przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący 
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane 
w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy z danie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli 
informacje zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec 
czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie 
zamówienia: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa 
Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 314 702 734,08 PLN

6.1.  Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2.  Informacje o zwycięzcach
Zwycięzca: 
Oficjalna nazwa: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
Oferta: 
Identyfikator oferty: 1
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000
Wartość przetargu: 314 702 734,08 PLN
Podwykonawstwo: Tak
Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie
Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie
Informacje dotyczące zamówienia: 
Identyfikator umowy: 90/101/0057/19/Z/I
Tytuł: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja 
linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”
Data zawarcia umowy: 26/07/2019

7. Modyfikacja

7.1.  Modyfikacja
Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 389236-2019
Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których 
nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
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Opis: Mając na uwadze trwającą od dnia 24.02.2022 r. zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę, oraz 
wynikające z niej konsekwencje, w tym sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś, 
które to okoliczności wpłynęły w sposób znaczący na: wzrost cen w istotnych asortymentach, 
w tym energii i czynników produkcji; wydłużenie okresu oczekiwania na dostawy surowców: 
spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji oraz zmniejszenie na polskim rynku liczby 
pracowników z branży budowlanej w związku z odpływem obywateli Ukrainy z Polski, 
konieczne jest dokonanie zmiany limitu waloryzacji dla Etapu I. Powyższe okoliczności oraz 
ich skutki mają charakter zewnętrzny i całkowicie od Stron niezależny. Strony nie mogły 
przewidzieć ich przy zawarciu Umowy.

7.1.1.  Zmiana
Opis modyfikacji: Aneks nr 4 z dnia 10 lutego 2023 r. Wprowadzenie zmiany zapisów umowy 
umożliwiających waloryzację kontraktu o maksymalnie 6 600 000,00 PLN netto z powodu 
znacznego wzrostu cen, wydłużenia czasu oczekiwania na dostawy, inflacji i zmniejszenia się 
liczby pracowników w wyniku zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę – dla Etapu I. Zmiana została 
wprowadzona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach Wartość bez VAT: 333 772 
653,92 PLN netto Wcześniejsze zmiany umowy: Aneks nr 1 z dnia 23 stycznia 2020 r. - 
Konieczność dostosowania zapisów Umowy do nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) 
wprowadzonych ustawą zm. z dn. 12.04.2019 r. (Dz. U. poz. 1018) oraz ustawą zm. z dn. 
09.08.2019 r. (Dz. U. poz. 1751) Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach Wartość 
bez VAT: 314 702 734,08 PLN netto (modyfikacja nieobligująca do zamieszczenia ogłoszenia 
o zmianie umowy) Aneks nr 2 z dnia 23 września 2020 r. Strony dokonały zmiany postanowień 
Umowy poprzez podwyższenie górnej granicy kwot za Urządzenia i Materiały do wbudowania 
w Roboty Stałe, które mogą zostać zawarte w Przejściowych Świadectwach Płatności z 
dotychczasowego poziomu 80 % oszacowanej przez inżyniera ceny netto zakupu i transportu 
do wysokości 90 % oszacowanej przez Inżyniera ceny netto zakupu i transportu. Zmiany 
dokonano na podstawie przepisów art. 15r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) 
oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Całkowita 
wartość zamówienia po modyfikacjach Wartość bez VAT: 314 702 734,08 PLN netto Aneks nr 
3 z dnia 6 października 2021 r. Konieczność wykonania robót dodatkowych oraz przedłużenia 
terminu realizacji Umowy. Zmiana została wprowadzona na podstawie § 5 ust. 5 Umowy w zw. 
z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, § 5 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP § 5 
ust. 3 lit. b) i e) oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP Całkowita wartość zamówienia po 
modyfikacjach Wartość bez VAT: 333 772 653,92 PLN netto (modyfikacja nieobligująca do 
zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy)
Identyfikator sekcji: CON-0001

8. Organizacje

8.1.  ORG-0004
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Numer rejestracyjny: NIP 1132316427
Numer rejestracyjny: Regon 017319027
Adres pocztowy: Ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
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Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Ewa Wróbel - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji Region Centralny, ul. Wileńska 10A, 03-414 Warszawa, (wysoki parter)
E-mail: ireza1@plk-sa.pl
Telefon: 797-305-565
Adres strony internetowej: http://www.plk-sa.pl
Role tej organizacji: 
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie 
zamówienia

8.1.  ORG-0005
Oficjalna nazwa: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: NIP 583-27-54-002
Numer rejestracyjny: REGON 192547620
Adres pocztowy: ul. Sandomierska 19
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-051
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska
E-mail: ppmt@ppmt.pl
Telefon: (58) 721 55 78
Faks: (58) 721 55 78
Adres strony internetowej: https://ppmt.pl/
Role tej organizacji: 
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1.  ORG-0006
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: NIP 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl
Role tej organizacji: 
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: e6ef4709-9a7c-466c-9cee-853e3d1a21fc  -  01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

mailto:ireza1@plk-sa.pl
http://www.plk-sa.pl
mailto:ppmt@ppmt.pl
https://ppmt.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
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Podrodzaj ogłoszenia: 39
Ogłoszenie – data wysłania: 08/03/2024 08:17:22 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, 
GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 147094-2024
Numer wydania Dz.U. S: 50/2024
Data publikacji: 11/03/2024
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