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See the notice on TED website

249714-2026 - Modyfikacja umowy
Polska – Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg – BUDOWA OBWODNICY POLIC 
STANOWIĄCEJ DOJAZD DO WĘZŁA POLICE ZACHODNIEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECINA
OJ S 71/2026 13/04/2026
Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Roboty budowlane - Usługi

1. Nabywca

1.1.  Nabywca
Oficjalna nazwa: GMINA POLICE
E-mail: krzysztof.kusnierz@police.pl

2. Procedura

2.1.  Procedura
Tytuł: BUDOWA OBWODNICY POLIC STANOWIĄCEJ DOJAZD DO WĘZŁA POLICE 
ZACHODNIEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECINA
Opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie robót 
budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane zadania inwestycyjnego "Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do 
Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina", które jest realizowane w oparciu o 
wstępną promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja piąta – Rozwój stref przemysłowych i 
podlega wymogom wynikającym z regulaminu oraz zasad ww. programu, w trybie powyżej 12 
miesięcy. Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot 
zamówienia opisany został za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego wraz z 
załacznikami.
Identyfikator procedury: 3e02305b-c3b8-4331-84a0-cdc5056ceac4
Wewnętrzny identyfikator: TI.272.5.2023

2.1.1.  Przeznaczenie
Główna klasyfikacja (cpv): 45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

2.1.4.  Informacje ogólne
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.000.000,00 
zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu 
składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z 
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Wadium 
może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) 
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2023 r. poz. 462). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO S.A. nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 
6013 0076 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa 
obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta 
Szczecina”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu 
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Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z treści wadium wnoszonego w formie: 
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na 
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 98 ust. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy 
przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium 
musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie 
wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium 
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona z postępowania 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. Treść gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego 
musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej lub 
innej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie 
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu 
zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do 
zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby 
w treści wadium wnoszonego w formach gwarancja/poręczenie zostali wymienieni wszyscy 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że 
Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści powinien 
zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący 
działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to 
zostało wystawione. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 
1 - 5 PZP.
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1.  Część zamówienia: LOT-0000
Tytuł: BUDOWA OBWODNICY POLIC STANOWIĄCEJ DOJAZD DO WĘZŁA POLICE 
ZACHODNIEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECINA
Opis: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności; - opracowanie szczegółowej 
koncepcji budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 do skrzyżowania z 
drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police wraz ze skrzyżowaniem (odcinek A-B-
C) oraz przebudowy i budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3934Z wraz ze skrzyżowaniem (odcinek C-D-E), z 
uwzględnieniem przyszłej rozbudowy o drugą jezdnię nowej drogi od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 114 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police 
(odcinek A-B-C); - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police wraz ze skrzyżowaniem 
(odcinek A-B-C) oraz przebudowy i budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 3914Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3934Z wraz ze skrzyżowaniem (odcinek C-D-
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E); - opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy nowej 
drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 
3914Z Szczecin-Przęsocin-Police wraz ze skrzyżowaniem (odcinek A-B-C); - opracowanie 
kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i budowy nowej drogi od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3934Z wraz 
ze skrzyżowaniem (odcinek C-D-E); - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji 
na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 114 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police 
wraz ze skrzyżowaniem (odcinek A-B-C); - realizacja robót budowlanych związanych z 
budową nowej drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police (odcinek A-B-C) wraz z: budową 3 
skrzyżowań typu rondo, tj. na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 114, na skrzyżowaniu z 
drogą powiatową nr 3913Z Police-Siedlice-Pilchowo i skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 
3914Z, przebudową istniejących dróg w zakresie kolizji z nową drogą, budową dróg innych niż 
obwodnica Polic, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych 
połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, budową i przebudową 
infrastruktury dla pieszych i rowerzystów (w rejonie planowanych skrzyżowań), budową 
obiektów inżynierskich (bezkolizyjnych przejść), systemem odwodnienia terenu, w tym 
urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia 
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne, przepusty służące do 
przeprowadzenia wody pomiędzy rowami oraz doprowadzenia wody do zbiorników i inne, 
urządzeniami ochrony środowiska (zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, 
przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, ekrany 
przeciwolśnieniowe), infrastrukturą dla potrzeb obiektów przy obwodnicy zlokalizowanych w 
ciągu obwodnicy (sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z 
urządzeniami podczyszczającymi i inne), przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 
infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci 
wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i innych), 
oświetleniem drogowym, organizacją ruchu i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
z oczyszczeniem i udrożnieniem istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla 
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, przebudową i ewentualnym 
skanalizowaniem istniejących cieków, wycinką drzew i krzewów; - uzyskanie w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla budowy nowej drogi od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z 
Szczecin-Przęsocin-Police (odcinek A-B-C).
Wewnętrzny identyfikator: TI.272.5.2023

5.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi
Główna klasyfikacja (cpv): 45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45230000 Roboty 
budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 45100000 Przygotowanie terenu pod 
budowę, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania, 71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne, 71330000 Różne usługi 
inżynieryjne

5.1.2.  Miejsce realizacji
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Podpodział krajowy (NUTS): Szczeciński (PL428)
Kraj: Polska

5.1.6.  Informacje ogólne
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Zamówienie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych – edycja piąta - Rozwój stref przemysłowych

5.1.15.  Techniki
Umowa ramowa: 
Brak umowy ramowej

5.1.16.  Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 
dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w innych przypadkach wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie 
zamówienia: GMINA POLICE
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: GMINA POLICE
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa 
Izba Odwoławcza
Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: GMINA POLICE
Organizacja realizująca płatność: GMINA POLICE

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 137 771 071,02 PLN

6.1.  Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2.  Informacje o zwycięzcach
Zwycięzca: 
Oficjalna nazwa: STRABAG Sp z o.o.
Oferta: 
Identyfikator oferty: Oferta nr 1
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000
Wartość przetargu: 116 160 685,00 PLN
Oferta została sklasyfikowana: tak
Pozycja oferty: 1
Podwykonawstwo: Nie
Informacje dotyczące zamówienia: 
Identyfikator umowy: TI.272.5.2023



249714-2026 Page 5/8

Tytuł: BUDOWA OBWODNICY POLIC STANOWIĄCEJ DOJAZD DO WĘZŁA POLICE 
ZACHODNIEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECINA
Data zawarcia umowy: 16/11/2023

7. Modyfikacja

7.1.  Modyfikacja
Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 708965-2023
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: TI.272.5.2023
Powód modyfikacji: Modyfikacje, które są nieistotne.
Opis: Pismem znak ECOP-PGo-000353 z dnia 14.11.2025 r., Wykonawca zawnioskował o 
wydłużenie terminu wykonania Etapu I dla odcinka A-C obejmującego uzyskanie ostatecznej 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) - o 2 miesiące, a w konsekwencji 
wydłużenia o 2 miesiące terminu wykonania Etapu II dla tego odcinka, obejmującego 
wykonanie przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji 
ZRID, uzasadniając zmianę wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia tj. 
przedłużającym się okresem wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez 
właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W ramach szczegółowego 
uzasadnienia wniosku o zmianę Wykonawca wskazał, że zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 
1.10.2025 r. Strony przedłużyły termin uzyskania ostatecznej decyzji DŚU dla odcinka A-C do 
24 miesięcy od zawarcia Umowy. W związku ze zmianą zakresu prac projektowych 
wynikającą z Aneksu nr 1, szczegółowo opisaną w Protokole Konieczności nr 1.2025 z dnia 
14.08.2025 i koniecznością rozszerzenia Raportu oddziaływania na środowisko (Raport), 
Wykonawca złożył Raport do organu administracyjnego w dniu 25.07.2025r., zgodnie z 
przyjętym przez Strony planie czynności z Protokołu Konieczności nr 1. Przy przyjętych 
założeniach uzyskanie ostatecznej DŚU miało nastąpić do dnia 02.11.2025 roku. Wykonawca, 
od momentu złożenia Raportu nie otrzymał jakichkolwiek uwag ani wezwań do uzupełnienia 
od organu, a termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach był w pełni zależny 
od działań organu wydającego decyzję. Od dnia złożenia Raportu , do dnia wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.03.2025.NM, tj. do dnia 02.12.2025 r. 
upłynęło 130 dni, a decyzja stała się ostateczna w dniu 09.01.2026 r., tj. po 38 dniach od jej 
wydania. W związku z opóźnieniem w wydaniu decyzji przez organ wynoszącym ok. 2 
miesiące w stosunku do terminu przyjętego w Aneksie nr 1 do Umowy, w pełni uzasadnionym 
stało się wydłużenie terminu wykonania Etapu I dla odcinka A-C o 2 miesiące, zgodnie z 
wnioskiem Wykonawcy. Szczegółowe zestawienie czynności Organu administracyjnego oraz 
ilości dni procedowania określono w Protokole Konieczności nr 2. Bezpośrednią konsekwencją 
okoliczności opisanych powyżej jest brak możliwości złożenia przez Wykonawcę wniosku o 
wydanie decyzji ZRID w terminie wynikającym z Aneksu nr 1 dla odcinka A-C, zatem w pełni 
uzasadnionym stało się przedłużenie terminu wykonania Etapu II dla odcinka A-C o 
analogiczny okres. Strony uznają za zasadne uszczegółowienie zmiany przedmiotu Umowy w 
zakresie projektowania, wprowadzonej Aneksem nr 1 do Umowy, poprzez doprecyzowanie o 
charakterze wyłącznie literalnym, niepowodujące zmiany rzeczywistego zakresu obowiązków 
Stron, który był im znany i pozostawał bezsporny już od chwili zawarcia Aneksu nr 1. W 
związku z powyższym Strony zgodnie potwierdzają, że opracowanie Dokumentacji 
Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c) i e) 
Aneksu nr 1, dotyczy jezdni wschodniej (lewej).

7.1.1.  Zmiana
Opis modyfikacji: Zgodnie z Aneksem nr 2 (zawartym w dniu 07 kwietnia 2026 roku) do 
Umowy nr TI.272.5.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku, Strony postanawiają, że zmianie 
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ulegają postanowienia § 2 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze i b) tiret pierwsze Umowy, które otrzymuje 
nowe, następujące brzmienie: „a) Etap I - uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach („DŚU”): - dla odcinka A-C w terminie do 26 miesięcy od zawarcia Umowy, - 
dla odcinka C-G w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu nr 1. „b) Etap II - 
wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID: - dla 
odcinka A-C w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, - dla odcinka C-G w terminie 25 
miesięcy od daty zawarcia Aneksu nr 1.” Strony postanawiają uszczegółowić zmianę 
przedmiotu Umowy w zakresie projektowania wprowadzoną Aneksem nr 1 do Umowy poprzez 
dookreślenie jej w następujący sposób: Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 
opracowania: a) dokumentację projektową, o której mowa w § 3 Umowy („Dokumentację 
projektową”) dla jezdni zachodniej, a nie wschodniej, tj. prawej a nie lewej zgodnie z 
kilometracją, przyjmując jako początek skrzyżowanie z ul. Tanowską w Policach, b) korektę 
Dokumentacji Projektowej w zakresie lokalizacji i parametrów skrzyżowania w km 4+800 
(rondo C) poprzez odsunięcie skrzyżowania od ul. Radosnej w Przęsocinie,, c) opracowanie 
Dokumentacji Projektowej dla jezdni wschodniej (lewej) zgodnie z kilometracją przyjmując jej 
bieg od ronda C w kierunku ronda G Obwodnicy Polic na nowym odcinku C-F i F-G oraz 
skrzyżowania (rondo F) w kierunku ul. Szosy Polskiej w Szczecinie (na podstawie koncepcji 
przebiegu nowej drogi łączącej Obwodnicę Polic z kierunkiem III Etapu Trasy Północnej 
Szczecina), d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Przedmiotu Umowy dla odcinka od ul. 
Przęsocińskiej do ul. Szosa Polska (odcinek C-G), e) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla 
odcinka od ul. Przęsocińskiej do ul. Szosa Polska (odcinek C-G) dla jezdni wschodniej (lewej).
Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: ORG-0002

8. Organizacje

8.1.  ORG-0001
Oficjalna nazwa: GMINA POLICE
Numer rejestracyjny: REGON 811685390
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 3
Miejscowość: Police
Kod pocztowy: 72-010
Podpodział krajowy (NUTS): Szczeciński (PL428)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Krzysztof Kuśnierz
E-mail: krzysztof.kusnierz@police.pl
Telefon: +48 914311862
Adres strony internetowej: www.police.pl
Role tej organizacji: 
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie 
zamówienia
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia
Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy
Organizacja realizująca płatność

8.1.  ORG-0002
Oficjalna nazwa: STRABAG Sp z o.o.
Numer rejestracyjny: 521-04-21-928
Adres pocztowy: Parzniewska 10

mailto:krzysztof.kusnierz@police.pl
http://www.police.pl
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Miejscowość: Pruszków
Kod pocztowy: 05-800
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Kraj: Polska
Role tej organizacji: 
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres strony internetowej: http://www.uzp.gov.pl
Role tej organizacji: 
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1.  ORG-0005
Oficjalna nazwa: BUDIMEX S.A.
Numer rejestracyjny: 5261003187
Adres pocztowy: ul. Sidmiogrodzka 9
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-204
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Role tej organizacji: 
Oferent

8.1.  ORG-0006
Oficjalna nazwa: KOBYLARNIA S.A.
Numer rejestracyjny: 9532234789
Adres pocztowy: ul. Zakole 1
Miejscowość: Brzoza
Kod pocztowy: 86-061
Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-Toruński (PL613)
Kraj: Polska
Role tej organizacji: 
Oferent
Lider uczestnika przetargu

8.1.  ORG-0007
Oficjalna nazwa: MIRBUD S.A.
Numer rejestracyjny: 8361702207
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 18
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Miejscowość: Skierniewice
Kod pocztowy: 96-100
Podpodział krajowy (NUTS): Skierniewicki (PL715)
Kraj: Polska
Role tej organizacji: 
Oferent

8.1.  ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: https://op.europa.eu
Role tej organizacji: 
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 1c79ecd9-9697-40b5-a137-dd025006f731  -  01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 38
Ogłoszenie – data wysłania: 10/04/2026 12:16:43 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, 
GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 249714-2026
Numer wydania Dz.U. S: 71/2026
Data publikacji: 13/04/2026
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