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See the notice on TED website

412598-2025 - Modyfikacja umowy
Polska – Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg – Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na 
odcinku Królewo – granica województwa
OJ S 120/2025 26/06/2025
Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1.  Nabywca
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 
Warszawa
E-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

2. Procedura

2.1.  Procedura
Tytuł: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Królewo – granica województwa
Opis: Zamówienie obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku Królewo – granica 
województwa.
Identyfikator procedury: 9ce952c7-7e68-4978-a9a1-f978a36a3fa9
Wewnętrzny identyfikator: O.Gd.D-3.2411.01.2022

2.1.1.  Przeznaczenie
Główna klasyfikacja (cpv): 45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg, 45100000 
Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne, 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000
 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45113000 Roboty na placu budowy, 45200000 Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45210000 Roboty budowlane w zakresie 
budynków, 45213000 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów 
i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem, 
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy 
mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej, 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45260000 Roboty w 
zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze, 
45262000 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe, 45300000 Roboty instalacyjne w 
budynkach, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45316000 Instalowanie systemów 
oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 
ochronnego, 45342000 Wznoszenie ogrodzeń

2.1.2.  Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/412598-2025
mailto:sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
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2.1.4.
 
Informacje ogólne
Informacje dodatkowe: 1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. 
Wykonawca musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz 
korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o 
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o 
konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 
7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przeglądarka internetowa 
obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; 
włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący 
pliki w formacie „pdf”. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe 
informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ. 2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o 
której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą). 3. Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku, gdy Wykonawca 
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na ich zasoby. 6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca 
może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia 
żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 7. Z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z 
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w 
zakresie odnoszącym się do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp. 8. Na wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których 
mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-7) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt. 7 powyżej. 9. Jeżeli Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozporządzenia, o którym mowa w 
pkt. 8 powyżej. 10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostepniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych 
dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8 powyżej. 
11. Zamawiający wymaga, aby Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie zostały ukończone w terminie 19 m-cy od daty zawarcia umowy. Do czasu 
realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). 12. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 7) Pzp w zakresie opisanym w SWZ. 13. Zamawiający przewiduje możliwość 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki, 
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
nie zostaną mu przyznane. 14. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie 
przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE
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5. Część zamówienia

5.1.  Część zamówienia: LOT-0000
Tytuł: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Królewo – granica województwa
Opis: Zamówienie obejmuje: - rozbudowę drogi krajowej na odcinku ok. 10,2 km, - 
poszerzenie jezdni, - wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, - korektę łuków 
poziomych, - korektę spadków poprzecznych jezdni, - przebudowę skrzyżowań z drogami 
poprzecznymi, - przebudowę obiektów inżynierskich, w tym przepustów, - przebudowę 
zjazdów, - przebudowę lub budowę zatok autobusowych, - przebudowę lub budowę 
chodników, ścieżek rowerowych oraz dróg rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszych, - 
odbudowę rowów drogowych, - zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym 
przebudowa lub budowa rowów drogowych, - przebudowę lub budowę kanalizacji deszczowej, 
budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe, - przebudowę lub budowę oświetlenia 
drogowego (w tym doświetlenia miejsc dla pieszych), - przebudowę kolidującego uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz 
uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci, - zagospodarowanie zieleni 
w granicach pasa drogowego, - wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu 
(nasadzenia), - przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, - montaż barier ochronnych 
i balustrad, - ze zmianą lokalizacji nasypów zjazdów oraz związaną z tym zmianą lokalizacji 
przepustów wiąże się konieczność regulacja cieków, - budowę miejsca do odpoczynku
/rekreacji wzdłuż drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych, - budowę miejsca do 
ważenia/kontroli pojazdów, - budowę kanału teletechnicznego, - budowę szczelnych 
zbiorników retencyjno - odparowujących, - budowę ekranów akustycznych, - wyburzenia 
budynków kolidujących z rozwiązaniami projektowymi. Wartość szacunkowa zamówienia 
powyżej 20 000 000 euro.
Wewnętrzny identyfikator: O.GD.D-3.2411.02.2022

5.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45111000 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby, 
45113000 Roboty na placu budowy, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej, 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45213000 Roboty budowlane w 
zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, 
obiektów budowlanych związanych z transportem, 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane, 
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej, 
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 45231000 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze, 45262000 Specjalne roboty 
budowlane inne niż dachowe, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000 Roboty 
instalacyjne elektryczne, 45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
, 45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, 45342000 Wznoszenie 
ogrodzeń
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5.1.2.  Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska

5.1.3.  Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 19 Miesiące

5.1.6.  Informacje ogólne
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: 1.Wyk. jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 300 
000,00 PLN (sł. zł.: jeden milion trzysta tys. 00/100). 2.Wyk. zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej 
w ofercie. 3.Zam. dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wys. od 1% do 10 % wart. 
umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

5.1.12.  Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zamówienia: 
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15.  Techniki
Umowa ramowa: 
Brak umowy ramowej

5.1.16.  Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na 
projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający 
był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o 
których mowa w art. 516 ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie 
pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym. 5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu 
do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a 
następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, 
polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania 
lub załączyć pliki. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji 
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elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób; 2) Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwołanie wobec czynności innych 
niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub 
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 7. 
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu IX ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w 
Warszawie – sądu zamówień publicznych. 9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku sądu lub postanowienia 
kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 142 795 985,70 PLN

6.1.  Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2.  Informacje o zwycięzcach
Zwycięzca: 
Lider uczestnika przetargu: NDI S.A. (Lider)
Oficjalna nazwa: NDI Sopot S.A. (Partner)
Oferta: 
Identyfikator oferty: Konsorcjum: NDI S.A. (Lider), NDI SOPOT S.A. (Partner)
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000
Wartość przetargu: 142 795 985,70 PLN
Podwykonawstwo: Tak
Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie
Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie
Opis: - branża drogowa - branża elektroenergetyczna - branża teletechniczna - branża 
sanitarna - branża zieleni - przepusty
Informacje dotyczące zamówienia: 
Identyfikator umowy: 206/KP-17/2022
Tytuł: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Królewo – granica województwa
Data zawarcia umowy: 07/10/2022

7. Modyfikacja

7.1.  Modyfikacja
Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 561540-2022
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Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 206/KP-17/2022
Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw 
przez pierwotnego wykonawcę.
Opis: Zamówienie polega na wykonaniu Robót dodatkowych polegające na przebudowie wysp 
w km 370+170 i 370+270, makroniwelacji terenu starodroża pod nasadzenia kompensacyjne, 
montażu przycisków wzbudzeniowych, przestawieniu studni SKR#2 oraz ustawieniu słupków 
stalowych z wysięgnikami, w ramach kontraktu pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na 
odcinku Królewo – granica województwa”.

7.1.1.  Zmiana
Opis modyfikacji: Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 
polegających na przebudowie wysp w km 370+170 i 370+270, makroniwelacji terenu 
starodroża pod nasadzenia kompensacyjne, montażu przycisków wzbudzeniowych, 
przestawieniu studni SKR#2 oraz ustawieniu słupków stalowych z wysięgnikami, w ramach 
kontraktu pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Królewo – granica województwa.” 
Zmiana Umowy obejmuje w szczególności wynagrodzenie opisane w § 3 przedmiotowego 
Aneksu. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 1 102 751,11 PLN 
(słownie: jeden milion sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 11/100) netto plus 
23% podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 1 356 383,87 PLN (słownie: 
jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 87/100), zgodnie 
z Protokołem z Negocjacji z dnia 18.06.2025 r. Dotychczasowe modyfikacje Umowy: - Aneks 
nr 1 z dnia 14.04.2023 r. - Aneks nr 2 z dnia 22.06.2023 r. - Aneks nr 3 z dnia 22.06.2024 r. - 
Aneks nr 4 z dnia 03.10.2023 r. - Aneks nr 5 z dnia 08.12.2023 r. - Aneks nr 6 z dnia 
22.12.2023 r. - Aneks nr 7 z dnia 22.12.2023 r. - Aneks nr 8 z dnia 03.06.2024 r. - Aneks nr 9 
z dnia 30.08.2024 r. - Aneks nr 10 z dnia 27.09.2024 r. - Aneks nr 11 z dnia 13.11.2024 r. - 
Aneks nr 12 z dnia 28.11.202 4r. - Aneks nr 13 z dnia 28.11.2024 r. - Aneks nr 14 z dnia 
28.11.2024 r. - Aneks nr 15 z dnia 28.11.2024 r. - Aneks nr 16 z dnia 28.11.2024 r. - Aneks nr 
17 z dnia 31.01.2025 r. - Aneks nr 18 z dnia 17.03.2025 r. - Aneks nr 19 z dnia 09.04.2025 r. - 
Aneks nr 20 z dnia 12.05.2025 r. - Aneks nr 21 z dnia 18.06.2025 r. Konieczność zmiany 
umowy jest spowodowana okolicznościami o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy 
PZP z uwagi na to, ze wskazane roboty budowlane nie zostały ujęte w dokumentacji 
projektowej (dla zamówienia podstawowego, będącej integralną częścią Umowy nr 206/KP-17
/2022 z dnia 07.10.2022 r.), a stały się one niezbędne, do realizacji przez dotychczasowego 
Wykonawcę i zostały spełnione następujące warunki: a)zmiana wykonawcy nie może zostać 
dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności i interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego, b)zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność i 
znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c)wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Wykonanie Robót polegających na 
przebudowie wysp w km 370+170 i 370+270, makroniwelacji terenu starodroża pod 
nasadzenia kompensacyjne, montażu przycisków wzbudzeniowych, przestawieniu studni 
SKR#2 oraz ustawieniu słupków stalowych z wysięgnikami, Zamawiający nie przewidział na 
etapie przygotowania dokumentacji przetargowej. Konieczność wprowadzenia zmian wynikała 
z uwarunkowań terenowych, konieczności spełnienia wymogów środowiskowych, potrzeb 
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz ochroną istniejącej infrastruktury 
technicznej w szczególności: a) Przebudowa wysp drogowych stała się konieczna po 
zgłoszeniach mieszkańców i samorządu lokalnego. Wyspy w km 370 blokowały dostęp do 
działki prywatnej oraz utrudniały bezpieczny przejazd autobusów. Po analizie przez 
Projektanta podjęto decyzję o likwidacji wyspy w km 370+185 wraz z przejściem dla pieszych 
w km 370+170 oraz zmianę parametrów wyspy (powiększenie) w km 370+270 oraz 
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wprowadzenie przejścia dla pieszych. b) Makroniwelacja terenu starodroża okazała się 
konieczna przez kolizje projektowanych nasadzeń kompensacyjnych z istniejącymi sieciami 
podziemnymi oraz dodatkowe wycinki drzew wymagane ze względów bezpieczeństwa. Ze 
względu na brak dostępnego terenu w granicach decyzji ZRID, jedyną możliwą lokalizacją dla 
nowych nasadzeń był teren starodroża, który wymagał odpowiedniego przygotowania (nasyp z 
gruntu organicznego, zapewnienie właściwego odwodnienia i struktury gruntu). c) Montaż 
przycisków wzbudzeniowych wynikał z aktualizacji projektu inżynierii ruchu. Zgodnie z nowymi 
wymaganiami BRD i standardami akustycznymi, w godzinach nocnych sygnalizacja świetlna 
nie działa automatycznie, a przejścia muszą być wywoływane przez pieszych za pomocą 
przycisków. Wymusiło to dodanie urządzeń wraz z okablowaniem i integracją z istniejącą 
infrastrukturą. d) Przestawienie studni SKR-2 było konieczne ze względu na ryzyko zawalenia 
i uszkodzenia kanału technologicznego, ujawnione w trakcie formowania skarp. Prace objęły 
odkopywanie, demontaż i ponowny montaż 9 studni oraz relokację rurociągu o około 1,5 m. 
Operacja ta zapewniła zachowanie ciągłości i bezpieczeństwa infrastruktury teletechnicznej. e) 
Ustawienie słupków stalowych z wysięgnikami było wymagane ze względu na nową, 
zatwierdzoną stałą organizację ruchu. Ustalono konieczność montażu oznakowania 
pionowego za ciągami pieszo-rowerowymi i chodnikami. Wysięgniki zapewniają czytelność i 
widoczność oznakowania, zgodnie z aktualnymi wytycznymi i normami. Biorąc pod uwagę 
poziom zaawansowania robót budowlanych, termin zakończenia Kontraktu, który przypada na 
30.06.2025 r. zmiana Wykonawcy nie jest uzasadniona zarówno pod względem 
ekonomicznym, jak i technicznym. Zmiana Wykonawcy pociągnęłaby za sobą konieczność 
mobilizacji sprzętu i personelu innego Wykonawcy, co z pewnością wpłynęłoby negatywnie na 
ostateczny koszt realizacji robót. Pomijając powyższe, zmiana Wykonawcy na etapie realizacji 
robót przez obecnego Wykonawcę wymagałaby koordynacji pracy obu podmiotów, ciągnęłaby 
za sobą problemy z odpowiedzialnością za przekazany Wykonawcy Plac Budowy i/lub 
powodowała konieczność wydłużenia możliwego terminu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie drogi krajowej nr 22 na odcinku Królewo – granica województwa. Zmiana 
Wykonawcy, wobec powyższego, spowodowałaby istotną niedogodność i zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego.

8. Organizacje

8.1.  ORG-0001
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 
Warszawa
Numer rejestracyjny: 5842456536
Departament: Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Subisława 5
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-354
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Aneta Kroplewska
E-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 585112400
Faks: +48 585112405
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://gddkia.eb2b.com.pl/
Role tej organizacji: 

mailto:sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
https://www.gov.pl/web/gddkia
https://gddkia.eb2b.com.pl/
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8.1.  ORG-0002
Oficjalna nazwa: NDI S.A. (Lider)
Numer rejestracyjny: 5851451923
Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 19
Miejscowość: Sopot
Kod pocztowy: 81-718
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
E-mail: przetargi@ndi.com.pl
Adres strony internetowej: www.ndi.pl
Role tej organizacji: 
Oferent
Lider uczestnika przetargu
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Oficjalna nazwa: NDI Sopot S.A. (Partner)
Numer rejestracyjny: 5830007531
Adres pocztowy: Sopot
Miejscowość: ul. Powstańców Warszawy 19
Kod pocztowy: 81-718
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
Role tej organizacji: 
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Numer rejestracyjny: 5262239325
Departament: Organ Odwoławczy
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
Role tej organizacji: 
Organ odwoławczy

8.1.  ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

mailto:przetargi@ndi.com.pl
http://www.ndi.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
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Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: https://op.europa.eu
Role tej organizacji: 
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 05356971-2b99-4ec4-9dd9-f1758694a20e  -  01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 38
Ogłoszenie – data wysłania: 25/06/2025 08:50:34 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, 
GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 412598-2025
Numer wydania Dz.U. S: 120/2025
Data publikacji: 26/06/2025

mailto:ted@publications.europa.eu
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