See the notice on TED website

426926-2026 - Modyfikacja umowy

Polska — Roboty w zakresie budowy autostrad, drég — Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku
Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez wezta) — w. Skérowo (z weztem)

OJ S 118/2026 22/06/2026

Ogtoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca
1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa

E-mail: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 3: w.
Bobrowniki (bez wezta) — w. Skérowo (z weztem)
Opis: Przedmiotem przedsiewziecia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na
odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez wezta) — w. Skérowo (z
weztem). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na budowe, wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej S6, przebudowaniu odcinka
drogi krajowej nr 6, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi ekspresowej S6,
oddaniu do uzytkowania drogi ekspresowej S6 na odcinku w. Bobrowniki (bez wezta) — w.
Skérowo (z weztem) oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Identyfikator procedury: 54e9bfdc-ff1b-406a-8acc-2824686655d3
Wewnetrzny identyfikator: O.GD.KP-11.2410.10.2020

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne, 45233253 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych, 45233280 Wznoszenie
barier drogowych, 45233290 Instalowanie znakéw drogowych, 45300000 Roboty instalacyjne
w budynkach, 45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow, 45221120 Roboty
budowlane w zakresie wiaduktow, 45221243 Roboty budowlane w zakresie tuneli dla pieszych
, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdow komunikacyjnych i linii
energetycznych, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania Sciekéw, 45240000 Budowa obiektow inzynierii wodnej, 45311200 Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych, 45316110 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego,
71240000 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania, 71320000 Ustugi inzynieryjne w
zakresie projektowania

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Gdanski (PL634)
Kraj: Polska
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2.1.4. Informacje ogdlne
Informacje dodatkowe: 1. Dokumentacja przedmiotowego postepowania dostepna jest na
platformie w zaktadce ,Zatgczniki’. Pobranie dokumentu nastepuje po kliknieciu na wybrany
zatgcznik i wcisnieciu polecenia ,Pobierz”. W celu pobrania wszystkich zatgcznikow
jednoczesnie nalezy wybrac¢ polecenie ,pobierz paczke”, a nastepnie ,pobierz wszystkie
zatgczniki organizatora”. 2. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ aktualne na dzien sktadania
ofert oSwiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. 3. W zakresie ,,czesci IV Kryteria
kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji, w takim przypadku
Wykonawca nie wypetnia zadnej z pozostatych sekcji (A-D) w czesci IV JEDZ. 4. Wykonawca,
ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu, sktada jednolite dokumenty dotyczgce takze tych
podmiotéw. 5. W przypadku wspdélnego ubiegania sie 0 zamowienie przez Wykonawcéw,
jednolity dokument sktada kazdy z tych Wykonawcow. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 7. Na wezwanie
Zamawiajgcego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia informaciji, zaswiadczen, odpisu oraz
oswiadczen, o ktéorych mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 8.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a takze w przypadku gdy osoba, ktérej dany dokument dotyczy ma miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie majg zasady okreslone
w § 7 i 8 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 9. Z postepowania o udzielenie zamowienia
wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do ktdrego zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12—23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1—4 oraz 8 ustawy
Pzp. 10. Zamawiajgcy wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie zostaty ukonczone w terminie nie dtuzszym niz 41 miesiecy od
daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robot nie wlicza sie okreséw zimowych (tj. od 16
grudnia do 15 marca). Do czasu objetego projektowaniem wlicza sie okresy zimowe (tj. od 16
grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 38 miesiecy od daty zawarcia
umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), zgodnie z przyjetym
kryterium oceny ofert , Termin realizacji kontraktu”. 11. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
zastosowania procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 12. Okres zwigzania ofertg, o
ktorym mowa w pkt IV.2.6 ogtoszenia, wynosi 90 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert. 13. Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$¢ udzielenia zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie
opisanym w SIWZ. 14. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania o
udzielenie zamowienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jezeli srodki, ktore
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdéwienia, nie
zostang mu przyznane.
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
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5. Czes$¢ zamowienia

5.1. Czes$¢ zamowienia: LOT-0000
Tytut: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 3: w.
Bobrowniki (bez wezta) — w. Skérowo (z weztem)
Opis: Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczegolnosci: — opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji, w tym
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, — budowe odcinka drogi ekspresowej
dtugosci ok. 13,152 km, — budowe weztéw drogowych: ,Rzechcino” i ,Skérowo”, — budowe
przepustéw pod drogg ekspresowg S6 pozostatymi drogami oraz zjazdami, — budowe
/przebudowe drdg innych niz droga ekspresowa w tym zmiane przebiegu istniejgcych drog, w
celu przywrécenia naruszonych potgczen drogowych lub zapewnienia dojazdu do
nieruchomosci, — budowe dodatkowych jezdni w pasie drogowym drogi ekspresowej, —
budowe/przebudowe infrastruktury dla pieszych i rowerzystow, — przejazdy i wjazdy awaryjne
na droge ekspresowg, — utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania, — budowe obiektéw
inzynierskich w ciggu drogi ekspresowej i w ciggu drég krzyzujgcych sie z drogg ekspresowa,
— system odwodnienia terenu, w tym urzgdzenia odwadniajgce korpus drogowy, —
urzgdzenia ochrony srodowiska, w szczegolno$ci: zabezpieczenia akustyczne, przejscia dla
zwierzat, przepusty ekologiczne, zielen, ogrodzenie, — infrastrukture dla potrzeb obiektow
przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciggu drogi ekspresowej w tym: sieci
energetyczne zasilajgce, oswietleniowe, sieci wodociggowe, sieci i urzgdzenia oczyszczajgce
Scieki, kanalizacje deszczowg i inne, — przebudowe kolidujgcych urzgdzen i sieci istniejgce;j
infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci
wodociggowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzajgcej scieki, urzgdzen melioracyjnych,
hydrologicznych i innych, — budowe kanatu technologicznego, kanalizacji teletechnicznej, —
rozbiorke obiektéw budowlanych, w tym budynkow mieszkalnych, rozbiorke elementéw droég,
przepustow i innych, — siec€ teletechniczng na potrzeby Zamawiajgcego, — oswietlenie
drogowe, — organizacje ruchu i urzgdzenia BRD, — wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego drogi ekspresowej i pozostatych drég, oraz wyposazenie ich w urzgdzenia BRD, —
oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow, — po
zakonczeniu robot wykonanie petnej rekultywaciji terendw zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terenow przeksztatconych przez Wykonawce, — wykonanie napraw droég,
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek
dziatan Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy, —
wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasow drogowych drég budowanych w ramach
inwestycji, znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych inwestycji, z uwzglednieniem ich
projektowanej kategorii i opracowac szkic przebiegu granic tych paséw drogowych, —
wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng rozbudowg i zmiang organizacji ruchu wynikajgcg z
przyjetych rozwigzan, — system zarzgdzania ruchem, — dostosowanie parametréw istniejgcej
drogi DK6 do potrzeb lokalnych, — wzmocnienie podtoza gruntowego i zapewnienie
statecznosci skarp wykopow i nasypdw w zakresie dostosowanym do warunkow gruntowo-
wodnych, — opracowanie dokumentacji powykonawczej, — wykonanie wszelkich innych robét
i opracowan, jakie okazg sie niezbedne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
Wartos¢ szacunkowa zaméwienia powyzej 20 000 000 EUR.

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
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Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne, 45233253 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych, 45233280 Wznoszenie
barier drogowych, 45233290 Instalowanie znakow drogowych, 45300000 Roboty instalacyjne
w budynkach, 45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow, 45221120 Roboty
budowlane w zakresie wiaduktow, 45221243 Roboty budowlane w zakresie tuneli dla pieszych
, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania sciekéw, 45240000 Budowa obiektow inzynierii wodnej, 45311200 Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych, 71240000 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i
planowania, 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 45316110 Instalowanie
urzgdzen oswietlenia drogowego

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Gdanski (PL634)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 38 Miesigce

5.1.6. Informacje ogdlne
Projekt zamdwienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 4
300 000 PLN (stownie ztotych: cztery miliony trzysta tysiecy). 2. Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcag 10 % ceny
brutto podanej w ofercie. 3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé udzielenia zaliczki w
wysokosci od 1 % do 10 % wartosci umowy brutto i wowczas bedzie zgdat wnie...

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia
Warunki zamowienia:
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Informacje o terminach odwotania: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przystugujg réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwotanie przystuguje
wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno$ci Zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest
zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc lub
zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy
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Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okre$la¢ zgdanie oraz wskazywaé
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania. 4. Odwotanie wnosi sie
do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito
przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;j. 5.
Terminy wniesienia odwotania: 5.1. odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania
informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty
przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15
dni — jezeli zostaty przestane w inny sposoéb; 5.2. odwotanie wobec tresci ogtoszenia o
zamowieniu, a takze wobec postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, wnosi
sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia na stronie internetowej; 5.3.
odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 5.1 i 5.2 powyzej wnosi sie w terminie
10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia; 5.4. jezeli
Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejsze;j
odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia; 2) 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia. 6. Szczegdtowe zasady postepowania po
wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy dziatu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie
Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sgdu. 8. Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego, za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od
dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest
rébwnoznaczne z jej wniesieniem.

6. Wyniki

Warto$¢ wszystkich umow przyznanych w tym zawiadomieniu: 230 243 340,79 PLN
6.1. Wyniki — ID czesci zaméwienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Lider uczestnika przetargu: Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z 0.0. (Lider)
Oficjalna nazwa: Aldesa Construcciones S.A. (Partner)
Oferta:
Identyfikator oferty: Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z 0.0. (Lider), Aldesa
Construcciones S.A. (Partner)
Identyfikator czesci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0000
Wartos¢ przetargu: 230 243 340,79 PLN
Podwykonawstwo: Tak
Podwykonawstwo - Wartosc¢ jest znana: nie
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Podwykonawstwo - Warto$¢ procentowa jest znana: nie

Opis: Wszystkie branze za wyjgtkiem zastrzezonych przez Zamawiajgcego do osobistego
wykonania.

Informacje dotyczace zamoéwienia:

Identyfikator umowy: 87/KP-11/2021

Tytut: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk —Bozepole Wielkie. Zadanie 3: w.
Bobrowniki (bez wezta) — w. Skérowo (z weztem)

Data zawarcia umowy: 29/06/2021

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja
Identyfikator poprzedniego ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia: 338633-2021
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 87/KP-11/2021
Powdd modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze wzgledu na okolicznoéci, ktorych
nabywca dziatajgcy z nalezytg starannos$cig nie mégt przewidziec.
Opis: Zmiana limitu waloryzacji z +/- 15% do +/- 125% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
netto oraz maksymalnej wartosci zobowigzania z 117% na 127% (dokonanej Aneksem nr 11 z
dnia 16.06.2026 r.) do Umowy z dnia 29 czerwca 2021 r. pn.: Budowa drogi ekspresowej S6
na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie, Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez wezta) — w. Skérowo (z
weztem). Majgc na uwadze: a) trwajgcg od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojng inwazje Rosji na
Ukraine oraz b) sankcje gospodarcze natozone na Rosje i Biatorus do dnia zawarcia Aneksu
nr 11, ktére spowodowaty m.in.: - wzrost cen w istotnych asortymentach tym energii, gazu,
ropy naftowej, paliw i stali, - wydtuzenie okresu oczekiwania na dostawy surowcow, - spadek
wartosci polskiej waluty i wzrost inflacji, - zmniejszenie na polskim rynku liczby pracownikéw z
branzy budowlanej w zwigzku z odptywem obywateli Ukrainy z Polski, Strony zgodnie
potwierdzity, ze powyzsze okolicznosci oraz ich skutki majg charakter catkowicie od Stron
zewnetrzny i niezalezny, czego nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu Umowy. Zamawiajgcy
dziata w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, z poszanowaniem ustawowej zasady
wspoétdziatania przy wykonywaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej
realizacji umowy, wobec zmian gospodarczych wywotanych agresjg Rosji na Ukraine i
zwigzanymi z tym skutkami ekonomicznymi.

71.1. Zmiana
Opis modyfikacji: Majgc na uwadze a) trwajgcag od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojng inwazje Ros;ji
na Ukraine oraz b) sankcje gospodarcze natozone na Rosje i Biatorus, Strony Aneksem nr 11
z dnia 16.06.2026 r. dokonaty tj.: 1. Zmiany zapisow Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu
Subklauzula 13.8 punkt | Waloryzacja — Zmiana limitu waloryzacji do +/- 25% Zaakceptowane;j
Kwoty Kontraktowej netto. 2. Zmiany zapiséw Umowy §4 ust. 3 — zwiekszenie Maksymalnej
Wartosci Zobowigzania do 127 % kwoty brutto (tj. do 359 663 122,65 PLN). W tresci Aneksu
Strony zgodnie potwierdzity, ze zmiana Umowy dokonana Aneksem nr 3 z dnia 12.12.2023 r.,
na podstawie ktorej zmieniono limit waloryzacji do wysokosci +/- 15% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej netto czesciowo spetnia opisane powyzej cele (rozumiane jako ograniczenie
nadmiernych trudnosci w spetnieniu Swiadczenia oraz ograniczenie grozby wystgpienia grozby
razgcej straty), poniewaz okolicznosci opisane powyzej w pkt a) i b) i ich skutki w dalszym
ciagu w istotny sposob oddziatujg na koszt wykonywanej Umowy, dla ktérej ztozenie Oferty
miato miejsce przed 24 lutego 2022 roku. Dotychczasowe modyfikacje Umowy: Aneks nr 1 z
dnia 22.07.2022 r. — Aneks waloryzacyjny Aneks nr 2 z dnia 12.12.2023 r. — dodatkowa kolizja
Aneks nr 3 z dnia 12.12.2023 r. — Aneks waloryzacyjny Aneks nr 4 z dnia 22.11.2024 r. —
Zmiana CnU, KM2 i KM3 -0 188 dni z uwagi na przedtuzajaca sie procedure ZRID Aneks nr 5
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z dnia 25.06.2025 r. — Zmiana CnU, KM2 i KM3 -0 33 dni z uwagi na brak dostepu do Placu
budowy Aneks nr 6 z dnia 08.07.2025 r. — roboty dodatkowe — zaprojektowanie PSOR wg
wytycznych v5 oznakowanie eksperymentalne Aneks nr 7 z dnia 24.11.2025 r. - Zmiana CnU,
KM2 i KM3 -0 42 dni z uwagi na niesprzyjajgce warunki pogodowe Aneks nr 8 z dnia
12.03.2026 r. — wdrozenie systemu KSEF w zakresie fakturowania Aneks nr 9 z dnia
29.04.2026 r. — - Zmiana CnU i KM 3 o0 11 z uwagi na niesprzyjajgce warunki pogodowe
Aneks nr 10 z dnia 09.06.2026 r. - Zmiana CnU o 98 z uwagi na wdrozenie oznakowania
eksperymentalnego

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa
Numer rejestracyjny: 5842456536
Departament: Prowadzgcy postepowanie: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad,
Oddziat w Gdansku
Adres pocztowy: ul. Subistawa 5
Miejscowos¢: Gdansk
Kod pocztowy: 80-354
Podpodziat krajowy (NUTS): Trojmiejski (PL633)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Karolina Wtodarczyk
E-mail: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 585112400
Faks: +48 585112405
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://gddkia.eb2b.com.pl
Role tej organizaciji:
Nabywca

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z 0.0. (Lider)
Numer rejestracyjny: 6762355756
Adres pocztowy: ul. Janusza Kurtyki 4
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Role tej organizaciji:
Oferent
Lider uczestnika przetargu
Zwyciezca tych czesci zaméwienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Aldesa Construcciones S.A. (Partner)
Numer rejestracyjny: C.I.F. A-28233534
Adres pocztowy: c/Bahia de Pollensa 13
Miejscowosé: Madryt
Kod pocztowy: 28042
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Podpodziat krajowy (NUTS): Madrid (ES300)
Kraj: Hiszpania

Role tej organizaciji:

Oferent

Zwyciezca tych czesci zamoéwienia: LOT-0000

8.1. ORG-0004
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos$¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
Role tej organizacji:
Organ odwotawczy

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowosé: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUO0O0O)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizaciji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 1f4a5afb-bbdc-4f09-8ca7-5dd5507380dd - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogtoszenia: 38

Ogtoszenie — data wystania: 18/06/2026 12:24:17 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 426926-2026

Numer wydania Dz.U. S: 118/2026

Data publikacji: 22/06/2026
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