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509132-2026 - Modyfikacja umowy

Polska — Roboty budowlane — Budowa lagdowiska dla helikopterow HEMS wraz z parkingiem
wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu Wojewédzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w
Rzeszowie — etap przygotowawczy do budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dzieciecej”
OJ S 140/2026 23/07/2026

Ogtoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Kliniczny Szpital Wojewodzki im. sw. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Budowa lgdowiska dla helikopterow HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy
Klinicznym Szpitalu Wojewoddzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie — etap
przygotowawczy do budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dzieciecej’
Opis: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robo6t budowlanych wraz z kompletnym
wyposazeniem w ramach realizacji 2 etapu zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Igdowiska
dla helikopterow HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu
Wojewoddzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie — etap przygotowawczy do budowy
Podkarpackiego Centrum Medycyny Dzieciecej”. 2. Przedmiot zaméwienia obejmuje
wykonanie robot budowlanych z zakresu wielobranzowego zadania inwestycyjnego,
sktadajgcego sie miedzy innymi z: 1) Parking wielopoziomowy 2) Wyniesione lgdowisko dla
helikopterow HEMS. 3) tgcznik lgdowiska dla helikopterow z budynkiem SOR. 4) Szyby
windowe oraz klatka schodowa przy budynku SOR 5) Komora cieptownicza K2 6) Magistrala
cieptownicza pomiedzy komorg K1 i K2 7) Zbiornik retencyjny 8) Zabezpieczenie
przebudowanej magistrali cieptowniczej na czas wykonywania robét budowlanych, wraz z
pozniejszym demontazem zabezpieczenia wg. przekazanej dokumentacji uzgodnionej
wiascicielem sieci (MPEC Rzeszéw). 9) Prace demontazowe istniejgcych nieczynnych sieci.
10) Pozostate roboty budowlano montazowe: a) Budowa zbiornikow p.poz., b) Budowa
zbiornika paliwa dla agregatéw pradotwdrczych, ¢) Budowa i przebudowa sieci/przytgczy
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody, elektroenergetycznej i teletechnicznej, d) Budowa
drogi wewnetrznej i pozostatej infrastruktury temu towarzyszgce, e) Demontaz istniejgcych
utwardzonych placéw drog i parkingdw (kostka brukowa, ptyty azurowe typu jumb, asfalt), f)
Demontaz ogrodzenia placu budowy oraz drogi tymczasowej do SOR, 3. Szczegdtowy opis
przedmiotu zamowienia okresla: 1) Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) stanowigcy Zatgcznik
nr 10 do SWZ 2) Dokumentacja budowlana stanowigca Zatgcznik nr 10A do SWZ 3)
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowigce Zatgcznik
nr 11 do SWZ.
Identyfikator procedury: f46ae8f4-b63e-4ec4-9332-a437c7462bc7
Wewnetrzny identyfikator: ZP250/090/2024

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Roboty budowlane
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Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 42416100 Windy, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i
rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne, 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne, 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45111300 Roboty rozbiorkowe, 45112710 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych,
45213312 Roboty budowlane w zakresie budynkéw parkingowych, 45213330 Roboty
budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem lotniczym,
45216100 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych, 45222000 Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnej, 45223100 Montaz
konstrukcji metalowych, 45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 45223300
Roboty budowlane w zakresie parkingéw, 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego,
45233120 Roboty w zakresie budowy drég, 45233221 Malowanie nawierzchi, 45235110
Roboty w zakresie budowy ptyt lotniskowych, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45320000 Roboty izolacyjne, 45330000 Roboty
instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych, 32323500 Urzadzenia do nadzoru wideo, 34960000 Urzgdzenia
lotniskowe

2.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Lwowska 60
Miejscowos¢: Rzeszow
Kod pocztowy: 35-301
Podpodziat krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogdlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

5. CzesS¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0001
Tytut: Budowa Igdowiska dla helikopterow HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy
Klinicznym Szpitalu Wojewoddzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie — etap
przygotowawczy do budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dzieciecej’
Opis: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych wraz z kompletnym
wyposazeniem w ramach realizacji 2 etapu zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa lgdowiska
dla helikopterow HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu
Wojewodzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie — etap przygotowawczy do budowy
Podkarpackiego Centrum Medycyny Dzieciecej”. 2. Przedmiot zaméwienia obejmuje
wykonanie robot budowlanych z zakresu wielobranzowego zadania inwestycyjnego,
sktadajgcego sie miedzy innymi z: 1) Parking wielopoziomowy 2) Wyniesione lgdowisko dla
helikopterow HEMS. 3) Lgcznik lgdowiska dla helikopteréow z budynkiem SOR. 4) Szyby
windowe oraz klatka schodowa przy budynku SOR 5) Komora cieptownicza K2 6) Magistrala
cieptownicza pomiedzy komorg K1 i K2 7) Zbiornik retencyjny 8) Zabezpieczenie
przebudowanej magistrali cieptowniczej na czas wykonywania robét budowlanych, wraz z
pozniejszym demontazem zabezpieczenia wg. przekazanej dokumentacji uzgodnionej
wiascicielem sieci (MPEC Rzeszéw). 9) Prace demontazowe istniejgcych nieczynnych sieci.
10) Pozostate roboty budowlano montazowe: a) Budowa zbiornikéw p.poz., b) Budowa
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zbiornika paliwa dla agregatéw pragdotwdérczych, ¢) Budowa i przebudowa sieci/przytgczy
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody, elektroenergetycznej i teletechnicznej, d) Budowa
drogi wewnetrznej i pozostatej infrastruktury temu towarzyszace, e) Demontaz istniejgcych
utwardzonych placéw drog i parkingdw (kostka brukowa, ptyty azurowe typu jumb, asfalt), f)
Demontaz ogrodzenia placu budowy oraz drogi tymczasowej do SOR, 3. Szczegdtowy opis
przedmiotu zamoéwienia okres$la: 1) Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) stanowigcy Zatgcznik
nr 10 do SWZ 2) Dokumentacja budowlana stanowigca Zatgcznik nr 10A do SWZ 3)
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowigce Zatgcznik
nr 11 do SWZ.

Wewnetrzny identyfikator: ZP250/090/2024

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamoéwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 42416100 Windy, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i
rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne, 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne, 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45111300 Roboty rozbiorkowe, 45112710 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,
45213312 Roboty budowlane w zakresie budynkow parkingowych, 45213330 Roboty
budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem lotniczym,
45216100 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych, 45222000 Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnej, 45223100 Montaz
konstrukcji metalowych, 45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 45223300
Roboty budowlane w zakresie parkingdw, 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego,
45233120 Roboty w zakresie budowy drog, 45233221 Malowanie nawierzchi, 45235110
Roboty w zakresie budowy ptyt lotniskowych, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45320000 Roboty izolacyjne, 45330000 Roboty
instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych, 32323500 Urzadzenia do nadzoru wideo, 34960000 Urzgdzenia
lotniskowe

5.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Lwowska 60
Miejscowosé: Rzeszow
Kod pocztowy: 35-301
Podpodziat krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 11 Miesigce

5.1.6. Informacje ogodlne
Projekt zamowienia niefinansowany z funduszy UE
Zaméwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): nie

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
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Informacje o terminach odwotania: Wykonawcom a takze innym podmiotom, jezeli majg lub
mieli interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniesli lub mogg poniesc¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej
opisane w ustawie Pzp: 1. Odwotanie — rozdziat 2 dziat IX ustawy Pzp zgodnie z przepisami
ustawy Pzp przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynnosci w
postepowaniu o udzielenie zamowieniu do ktorej Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie
ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia mimo ze
Zamawiajgcy byt do tego obowigzany na podstawie ustawy. 2. Odwotanie wnosi sie do
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informac;ji o
czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia; 2) wobec tresci ogtoszenia
wszczynajgcego postepowanie i tresci dokumentow zamowienia w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej; 3) w terminie 10 dni od dnia w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia wobec czynnosci innych niz
okreslone w pkt. 1) i w pkt. 2). Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w
formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie
wniesione w postaci elektronicznej musi by¢ opatrzone podpisem zaufanym. Odwotujgcy
przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej,
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu. Odwotanie powinno zawiera¢ elementy wskazane w
art. 516 ust. 1 Pzp. 3. Postepowanie skargowe — art. 579-590 ustawy Pzp. Skarge wnosi sie
do Sgdu Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIlO, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej
whiesieniem. Szczegdty okresla Dziat IX ustawy Pzp — Srodki ochrony prawne;j

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: Kliniczny Szpital Wojewodzki im. sw. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Krajowa
Izba Odwotawcza

6. Wyniki

Wartos¢ wszystkich uméw przyznanych w tym zawiadomieniu: 56 784 026,59 PLN
6.1. Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Oficjalna nazwa: ERBUD INTERNATIONAL Sp. z.0.0
Oferta:
Identyfikator oferty: ERBUD PAKIET
Identyfikator cze$ci zamdwienia lub grupy czesci: LOT-0001
Wartos¢ przetargu: 56 784 026,59 PLN
Podwykonawstwo: Nie
Informacje dotyczace zaméwienia:
Identyfikator umowy: ERBUD UMOWA 281/2025
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Data wyboru zwyciezcy: 07/04/2025
Data zawarcia umowy: 28/05/2025

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja
Identyfikator poprzedniego ogtoszenia o udzieleniu zamowienia: 383501-2025
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: ERBUD UMOWA 281/2025
Powdd modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze wzgledu na okoliczno$ci, ktorych
nabywca dziatajgcy z nalezytg starannos$cig nie mégt przewidziec.
Opis: W toku realizacji umowy dotyczacej budowy lgdowiska dla $migtowcéw HEMS wraz z
parkingiem wielopoziomowym ujawniono okolicznosci techniczne, projektowe i wykonawcze,
ktérych zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢ na etapie
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia oraz zawarcia
umowy. Po opracowaniu dokumentacji zamiennej, wykonaniu robét rozbiérkowych, ziemnych i
konstrukcyjnych oraz weryfikacji rzeczywistych warunkéw terenowych i istniejgce;j
infrastruktury stwierdzono konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zakresie rob6t. Czesc¢ robot
przewidzianych pierwotnie okazata sie zbedna lub wymagata zastgpienia innymi
rozwigzaniami technicznymi, natomiast wykonanie robét dodatkowych i zamiennych stato sie
niezbedne dla zapewnienia zgodnos$ci inwestycji z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wymaganiami gestorow sieci, wkasciwych organéw administraciji, stuzb ochrony
przeciwpozarowej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zasadami wiedzy technicznej, a
takze dla osiggniecia zaktadanych parametréow funkcjonalnych i zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu. Zakres zmian zostat szczegotowo przeanalizowany przez uczestnikéw
procesu budowlanego i udokumentowany w Protokole Konieczno$ci nr 2. Zmiany pozostajg w
bezposrednim zwigzku z przedmiotem zamdwienia podstawowego, nie prowadzg do zmiany
ogolnego charakteru umowy oraz sg niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji. Realizacja
robét objetych aneksem przez dotychczasowego wykonawce jest uzasadniona wzgledami
technicznymi i organizacyjnymi. Roboty pozostajg w $cistym powigzaniu z pracami juz
wykonanymi oraz prowadzonymi na terenie czynnego kompleksu szpitalnego. Powierzenie ich
innemu wykonawcy powodowatoby istotne trudnosci w zakresie koordynaciji robaét,
odpowiedzialnosci za funkcjonowanie obiektu, zachowania spojnosci rozwigzan projektowych
oraz jednolitych warunkéw gwarancji i rekojmi, a takze wigzatoby sie z dodatkowymi kosztami i
ryzykiem opéznienia realizacji inwestycji. Wprowadzone zmiany sg réwniez niezbedne dla
zachowania ciggto$ci realizacji przedsiewziecia i terminowego wykonania etapu
przygotowawczego, od ktérego uzalezniona jest realizacja kolejnych etapéw inwestycji
obejmujgcych budowe Podkarpackiego Centrum Medycyny Dzieciecej. Modyfikacja umowy
zostata dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych oraz odpowiednich postanowien umowy
przewidujgcych mozliwos$¢ jej zmiany. Zmiana nie prowadzi do zmiany ogolnego charakteru
zamowienia i jest niezbedna dla prawidtowej, bezpiecznej oraz efektywnej realizacji inwestycji
wspétfinansowanej ze srodkow publicznych.

7.1.1. Zmiana
Opis modyfikacji: Modyfikacja Umowy polega na zmianie zakresu rzeczowego oraz warunkow
realizacji zamowienia, wynikajgcej z Protokotu Koniecznosci nr 2. W ramach zmiany do
przedmiotu Umowy witgczono zakres obejmujgcy roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe
wraz z wszelkimi niezbednymi pracami projektowymi, uzgodnieniami, dostawami, montazami,
uruchomieniami, probami, pomiarami, odbiorami, dokumentacjg odbiorowg i powykonawczag
oraz szkoleniami koniecznymi do prawidtowej realizacji i rozliczenia rob6t. Jednoczesnie
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potwierdzono, ze prace objete Protokotem Koniecznosci nr 2 oraz dokumentacja sporzagdzana
w zwigzku z ich realizacjg stanowig odpowiednio ,Prace” oraz ,Zamienng Dokumentacje
Projektowg” w rozumieniu Umowy. Aneksem zmieniono termin zakonczenia realizaciji
przedmiotu Umowy na dzien 14 sierpnia 2026 r. oraz wprowadzono mozliwos¢ jego dalszego
przedtuzenia wytgcznie w przypadku niezaleznego od Wykonawcy wydtuzenia procedur
zwigzanych z uzyskaniem wymaganych opinii lub uzgodnien Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego lub Urzedu Lotnictwa Cywilnego, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce
dochowania nalezytej starannosci oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego w drodze
odrebnego aneksu. Jednocze$nie doprecyzowano, ze zmiana terminu nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za opdznienia lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie
nieobjetym przyczynami zawarcia aneksu oraz nie stanowi uznania przez Zamawiajgcego
odpowiedzialnosci za skutki organizacyjne, prawne lub finansowe wydtuzenia terminu
realizacji. Zmianie ulegto rowniez wynagrodzenie Wykonawcy, ktére ustalono na kwote 56 301
182,65 zt netto oraz 69 250 454,66 zt brutto, zgodnie z Protokotem Koniecznos$ci nr 2, jego
zatgcznikami oraz zatwierdzonymi kosztorysami réznicowymi. Rozszerzono takze
postanowienia dotyczgce wynagrodzenia o rozliczenie robot zaniechanych, zamiennych i
dodatkowych wraz z odpowiadajgcymi im pracami projektowymi i towarzyszgcymi. W zwigzku
ze zmiang wynagrodzenia zaktualizowano wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy do kwoty 3 462 522,73 zt, zobowigzujgc Wykonawce do jego uzupetnienia w terminie
14 dni od podpisania aneksu. Ponadto natozono na Wykonawce obowigzek przedtozenia
zaktualizowanego szczegotowego kosztorysu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcych zmiany wynikajgce z Protokotu Koniecznosci nr 2 i
Aneksu nr 2, a takze doprecyzowano zasady interpretacji dokumentéw stanowigcych
podstawe realizaciji i rozliczenia zmienionego zakresu robot. Pozostate postanowienia Umowy
pozostajg bez zmian.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Kliniczny Szpital Wojewodzki im. sw. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie
Numer rejestracyjny: 813-15-02-114
Departament: Dziat Zamoéwien i Zaopatrzenia
Adres pocztowy: ul. Lwowska 60
Miejscowosé: Rzeszow
Kod pocztowy: 35-301
Podpodziat krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dziat Zamowien Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl
Telefon: +48 178664000
Faks: +48 178664702
Adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Role tej organizaciji:
Nabywca
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza
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8.1.

8.1.

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowo$¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48224587801

Faks: +48224587800

Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://odwolania@uzp.gov.pl
Role tej organizaciji:

Organ odwotawczy

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych

ORG-0003

Oficjalna nazwa: ERBUD INTERNATIONAL Sp. z.0.0
Numer rejestracyjny: 8133207661

Adres pocztowy: Jasionka 942

Miejscowos$¢: Jasionka

Kod pocztowy: 36-002

Podpodziat krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska

E-mail: erbud-international@erbud.pl

Telefon: 17 77 14 333

Role tej organizacji:

Oferent

Zwyciezca tych czesci zaméwienia: LOT-0001

ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowosé: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUO0O0O)
Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizaciji:

TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

509132-2026

Identyfikator/wersja ogtoszenia: f022d093-a605-4453-a6a7-ea343a76¢c1a2 - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogtoszenia: 38

Ogtoszenie — data wystania: 22/07/2026 12:15:39 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,

GMT
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Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski
Numer publikacji ogtoszenia: 509132-2026

Numer wydania Dz.U. S: 140/2026

Data publikacji: 23/07/2026
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