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550443-2025 - Modyfikacja umowy

Polska — Roboty w zakresie budowy drég — Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-
Czersk

OJ S 160/2025 22/08/2025

Ogtoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca
1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa

E-mail: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk
Opis: Zamowienie obejmuje rozbudowe drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk.
Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan, tj. nawierzchni trasy gtéwnej, tgcznie z wytworzeniem i wbudowaniem oraz wykonanie
pozostatych warstw konstrukcji nawierzchni powyzej gruntu rodzimego (wykop) lub
nasypowego (nasyp), z wytgczeniem dostaw materiatow i ustug, zgodnie z SWZ.
Identyfikator procedury: 47b5¢c295-ef39-4792-9754-08a6d00959e2
Wewnetrzny identyfikator: O.GD.D-3.2411.05.2021

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45233120 Roboty w zakresie budowy drog
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowe, 45110000
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne, 45200000
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej, 45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane,
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemnej,
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu, 45231000
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég, 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze, 45300000 Roboty instalacyjne w
budynkach, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45316000 Instalowanie systemdw
oswietleniowych i sygnalizacyjnych, 45340000 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu
ochronnego, 45342000 Wznoszenie ogrodzen

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Chojnicki (PL637)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogdlne
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Informacje dodatkowe: 1. Komunikacja w postepowaniu odbywa sie przy uzyciu Platformy.
Wykonawca musi posiadac konto na Platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz
korzystanie z Platformy jest bezptatne. Wymagania techniczne: staty dostep do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o
konfiguracji: pamie¢ min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows
7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przegladarka internetowa
obstugujgca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0;
wigczona obstuga JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obstugujacy
pliki w formacie ,pdf’. Dokumentacja postepowania dostepna jest na Platformie. Dodatkowe
informacje znajdujg sie w pkt 14 Tomu | SWZ. 2. Zamawiajgcy bedzie stosowat procedure, o
ktérej mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedure odwrocong). 3. Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ wraz z Ofertg oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ).
4. W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ sktada
kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. 5. W przypadku, gdy Wykonawca
polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, sktada JEDZ dotyczgce takze tych podmiotdw w zakresie, w jakim wykonawca
powotuje sie na ich zasoby. 6. W zakresie ,czesci IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca
moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypetnia
zadnej z pozostatych sekcji (A-D) w czesci IV JEDZ. 7. Z postepowania o udzielenie
zamowienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w
zakresie odnoszacym sie do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp. 8. Na wezwanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych, o ktérych
mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-7) rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub
oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia
z postepowania wskazanych przez zamawiajgcego w pkt. 7 powyzej. 9. Jezeli Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowigzany jest do ztozenia
podmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w §4 rozporzgdzenia, o ktérym mowa w
pkt. 8 powyzej. 10. Jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby zobowigzany jest do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych
dotyczgcych tych podmiotéw zgodnie z §5 rozporzgdzenia, o ktérym mowa w pkt. 8 powyzej.
11. Zamawiajgcy wymaga, aby Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie zostaty ukonnczone w terminie nie dtuzszym niz 20 m-cy od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robét nie wlicza sie okreséw zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).
Minimalny termin realizacji wynosi 17 m-cy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), zgodnie z przyjetym kryterium oceny ofert ,Termin
realizacji Kontraktu”. 12. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktérych
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp w zakresie opisanym w SWZ. 13. Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 257 Pzp
jezeli srodki, ktore Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamowienia, nie zostang mu przyznane.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Czes¢ zamowienia
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5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0000
Tytut: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk
Opis: Zamowienie obejmuje w szczegolnosci: -rozbudowe odcinka drogi krajowej nr 22 na
dtugosci okoto 20km, -korekte geometrii trasy gtéwnej (korekte tukdw poziomych i pionowych),
-budowe, rozbudowe, przebudowe i ograniczenie ilosci skrzyzowan drogowych, -przebudowe i
budowe sygnalizacji Swietlnych na skrzyzowaniach, -budowe, rozbudowe, przebudowe,
rozbidérke obiektow inzynierskich, mostéw i przepustow, -budowe ekranéw akustycznych, -
budowe przejs¢ dla zwierzat (zintegrowanych z ciekami wodnymi), -budowe odcinkowo
ogrodzenia drogi dk22 i ptotow herpetologicznych, -budowe urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, -budowe i przebudowe drog serwisowych,
zatok autobusowych, chodnikéw, ciggéw pieszo— rowerowych i Sciezek rowerowych, -budowe
stanowisk do wazenia pojazdow ciezarowych przy dk22 dla obu kierunkéw ruchu, -budowe i
przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz publicznych, -budowe/przebudowe/rozbiorke
oswietlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogowego, urzgdzen melioracji wodnych oraz
innych kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej i obiektéw budowlanych, -budowe
kanatu technologicznego na catym projektowanym odcinku drogi DK22, -budowe urzadzen
podczyszczajgcych wode deszczowg sptywajgcg z projektowanego pasa drogowego (w tym
budynkoéw), -wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z rozbudowa, zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkownikdw ruchu, -nasadzenie zieleni projektowanej. Warto$¢
szacunkowa zamowienia powyzej 20 000 000 euro.
Wewnetrzny identyfikator: O.GD.D-3.2411.05.2021

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Roboty budowlane
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 45233120 Roboty w zakresie budowy drég
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowe, 45110000
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne, 45200000
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, 45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane,
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej,
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu, 45231000
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég, 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢
i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze, 45300000 Roboty instalacyjne w
budynkach, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45316000 Instalowanie systemdw
oswietleniowych i sygnalizacyjnych, 45340000 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu
ochronnego, 45342000 Wznoszenie ogrodzen

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Chojnicki (PL637)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 17 Miesigce

5.1.6. Informacje ogdlne
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
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Informacje dodatkowe: 1. Wyk. jest zobowigzany do wniesienia wadium w wys. 1 300 000,00
PLN (st. zt.: jeden milion trzysta tysiecy 0/100 PLN). 2. Wyk. zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 10% ceny brutto podanej
w ofercie. 3. Zam. dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaliczki w wysokosci od 1 do 10 %
wartosci umowy brutto i wowczas bedzie zgdat wniesienia zab. zaliczki

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia
Warunki zaméwienia:
Wykonanie zamowienia musi odbywac sie w ramach programoéw zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Informacje o terminach odwotania: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej
okreslone w Dziale IX ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu 8
/ 9 oraz dokumentow zamdwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o
ktorej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow. 2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnosci Zamawiajgcego podijetej w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia w
tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynnosci, do ktorej
Zamawiajacy byt zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwotanie powinno zawieraé
informacje, o ktérych mowa w art. 516 ustawy Pzp. 4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w
formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone;j
podpisem zaufanym. 5. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania Zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznacé sie z jego
tredcig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznacé sie z
trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu sSrodkéw komunikacji
elektronicznej. Kopie odwotania zamawiajgcemu nalezy przesta¢ za posrednictwem Platformy.
Po zgtoszeniu do postepowania nalezy w zaktadce ,Postepowania”, wybra¢ ,Moje
postepowania” a nastepnie wybrac niniejsze postepowanie oraz korzystajgc z zaktadki ,Pytania
/informacje”, polecenie ,Nowe/wystane” i nastepnie ,Dodaj pytanie/ komentarz” przekazaé
treS¢ odwotania lub zatgczy¢ pliki. 6. Terminy wniesienia odwofania: 1) Odwotanie wnosi sie w
terminie 10 dni od dnia przestania informacji o0 czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli informacja zostata przekazana przy uzycie srodkow
komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jezeli zostata przekazana w inny sposéb; 2)
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub wobec tresci dokumentéw zamdwienia,
wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamowienia na Platformie; 3) Odwotanie wobec
czynnosci innych niz okreslone w pkt. 1) i 2) powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w
ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia. 4) Jezeli Zamawiajgcy nie przestat
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwotanie wnosi sie nie
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pozniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogfoszenia o udzieleniu zamoéwienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli
Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zamowienia; 7. Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania,
okreslajg stosowne przepisy Dziatu IX ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby
Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do
Sadu Okregowego w Warszawie — sgdu zamowien publicznych. 9. Skarge wnosi za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie
skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku sgdu lub
postanowienia kofnczgcego postepowanie w sprawie przystuguje skarga kasacyjna do Sgdu
Najwyzszego.

6. Wyniki

Wartos$¢ wszystkich umow przyznanych w tym zawiadomieniu: 135 993 944,96 PLN
6.1. Wyniki — ID czesci zaméwienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Oficjalna nazwa: PORR S.A.
Oferta:
Identyfikator oferty: PORR S.A.
Identyfikator czesci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0000
Wartos¢ przetargu: 135 993 944,96 PLN
Podwykonawstwo: Tak
Podwykonawstwo - Wartosc¢ jest znana: nie
Podwykonawstwo - Warto$¢ procentowa jest znana: nie
Opis: Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wyk. nastepujgcych czesci
zamowienia: -Rob. drog. niezastrzezone w pkt. 6.5 IDW, -Rob. mostowe, -Rob. zw. ze
wzmocnieniem podtoza, -Rob. zw. z odwodnieniem korpusu drogowego, -Przebudowa i bud.
sieci wodno-kanalizacyjnych, -Rob. elektroenergetyczne i teletechniczne, -Rob. zw. z
o$wietleniem drogowym, -Rob. zw. z wyk ogrodzen, ekr.akust i zielenig drogowa.
Informacje dotyczace zaméwienia:
Identyfikator umowy: 82/KP-20/2022
Tytut: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk
Data zawarcia umowy: 02/06/2022

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja
Identyfikator poprzedniego ogtoszenia o udzieleniu zamowienia: 306741-2022
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 82/KP-20/2022
Powdd modyfikacii: Potrzeba realizacji dodatkowych robét budowlanych, ustug lub dostaw
przez pierwotnego wykonawce.
Opis: Zamowienie polega na zawezeniu wysp kanalizujgcych ruch samochodowy w ciggu DK
22 w ramach realizacji kontraktu pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-
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Czersk. Koniecznos¢ zmiany umowy jest spowodowana okolicznosciami o ktérych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP z uwagi na to, ze w trakcie realizacji kontraktu stwierdzono
koniecznos¢ wykonania szeregu robét drogowych, istotnych do wykonania, a wynikajgcych z
powodow ujawnionych w terenie, ktdre wykraczaty poza podstawowy zakres zamowienia.
Zakres robot dodatkowych zwigzanych z wykonaniem zawezenia wysp azylu polegat na: -
rozbidrce kraweznika kamiennego wraz z tawg betonowa, - rozbiorce kostki kamiennej 15/17
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, - rozbiérce podbudowy betonowej z betonu
C30/37 gr. 20 cm, - odtworzeniu konstrukcji nawierzchni wysp azylu. Konkludujac,
koniecznos¢ zmiany umowy jest spowodowana okoliczno$ciami o ktéorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3) ustawy PZP z uwagi na to, ze wskazane roboty budowlane nie zostaty ujete w
dokumentacji projektowej (dla zamowienia podstawowego, bedacej integralng czescig Umowy
nr 82/KP-20/2022 z dnia 02.06.2022 r.), a staty sie one niezbedne, do realizacji przez
dotychczasowego Wykonawce i zostaty spetnione nastepujgce warunki: a)zmiana wykonawcy
nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych i technicznych, w szczegolnosci
dotyczgcych zamiennosci i interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych
w ramach zamowienia podstawowego, b)zmiana wykonawcy spowodowataby istotng
niedogodnosc¢ i znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego, c)wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.
Wykonanie ww. prac jest niezbedne dla dalszej realizacji Robot objetych Kontraktem

71.1. Zmiana
Opis modyfikacji: Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
zawezenia wysp kanalizujgcych ruch samochodowy w ciggu DK 22 w ramach realizacji
kontraktu pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk. Wykonawca
zobowigzuje sie poprawnie i terminowo wykona¢ prace zwigzane z dodatkowym zakresem
robot, w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie.
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie dodatkowego zakresu robot, okreslonego w § 2 ust.2
Strony ustalajg na kwote w wysokosci 62 718,02 PLN (stownie ztotych: szesédziesigt dwa
tysigce siedemset osiemnascie ztotych 02/100) netto plus 23 % podatek VAT, co fgcznie
stanowi kwote brutto w wysokosci 77 143,16 PLN (stownie ztotych: siedemdziesigt siedem
tysiecy sto czterdziesci trzy ztote 16/100), zgodnie z Protokotem z negocjacji z dnia
29.07.2025 r. Dotychczasowe modyfikacje Umowy: Aneks nr 1 z dnia 24.07.2023 r. — Zmiana
terminu realizacji o 74 dni. Aneks nr 2 z dnia 07.08.2023 r. — Dodatkowy zakres robot
polegajacy na przebudowie kolizji przytgcza wodociggowego przy zbiorniku ZB-1 —
zwiekszenie wartosci umowy o 23.000,00 PLN netto. Aneks nr 3 z dnia 23.10.2023 —
Dodatkowy zakres robét polegajgcy na rozbiérce fundamentu zelbetowego na drodze do Brdy,
rozbiérce podbudowy zelbetowej na wjezdzie do Portu Jeziorki oraz rozbiérce dodatkowych
elementéw betonowych w obrebie przepustu P-2 — zwiekszenie wartosci umowy o 88.776,01
PLN netto. Aneks nr 4 z dnia 27.11.2023 r. — Dodatkowy zakres robot polegajgcy na usunieciu
kolizji teletechnicznych nr 33, 34 i 35 — zwigkszenie warto$ci umowy o 37.631,00 PLN netto.
Aneks nr 5 z dnia 21.12.2023 r. — zmiana limitu waloryzacji do +/- 10% Aneks nr 6 z dnia
03.04.2024 r. — rozbidérka dodatkowych centymetrow warstwy bitumicznej DK22, powyzej
grubosci $redniej 5 cm- zwiekszenie wartosci umowy o 1.993.551,35 PLN netto. Aneks nr7 z
dnia 22.04.2024 r. - Przestawienie szafki elektrycznej w km 257+640 SL”, polegajagcy na
przestawieniu szafki elektrycznej wraz z wykonaniem rob6t ziemnych, wymiang okablowania,
oraz przepiecie szafki elektrycznej. Aneks nr 8 z dnia 12.06.2024 r. - wykonanie dodatkowej
rozbiorki opaski betonowej okalajgcej zabudowania w km 276+670 — 276+685 (m. Czersk)
oraz rozbiérki fundamentu pylonu reklamowego w km 276+860 (m. Czersk). Aneks nr 9 z dnia
15.07.2024 r. — Zmiana terminu realizacji o 35 dni. Aneks nr 10 z dnia 24.09.2024 r. — Zmiana
terminu realizacji o 67 dni. Aneks nr 11 z dnia 08.10.2024 r. - wykonanie brakujgcego odcinka
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kanalizacji deszczowej w km 256+690 — 256+740 SL” oraz ,przelewu awaryjnego ze zbiornika
infiltracyjnego ZB- 2 do pobliskiego rowu Aneks nr 12 z dnia 24.10.2024 r. — dodatkowy zakres
robét polegajgcego na budowie sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DK22 z ul. 18 Putku
Utanéw Pomorskich w m. Nowa Cerkiew. Aneks nr 13 z dnia 23.10.2024r. - zwigkszenie
pojemnosci zbiornika infiltracyjnego ZB-1 w km 254+950 strona lewa. Aneks nr 14 z dnia
31.03.2025r. - Zamowienie polegajace na zwiekszeniu waloryzacji z 10% na 15% Aneks nr 15
z dnia 31.03.2025r. — zmiana terminu realizacji o 31 dni Aneks nr 16 z dnia 06.06.2025r. —
Zamoéwienie dodatkowe polegajgce na rozebraniu i budowie przejs¢ dla zwierzat pod
obiektami M-1 i M-4 Aneks nr 17 z dnia 12.06.2025r. — Zamowienie dodatkowe polegajgce na
wykonaniu przebudow skrzyzowan, wykonaniu zjazdéw i dojs¢ do posesji Aneks nr 18 z dnia
29.07.2025r. — Zaméwienie dodatkowe polegajgce na wykonaniu oznakowania poziomego i
pionowego w ramach zatwierdzonego w dn. 14.04.2025 roku projektu Statej Organizacji
Ruchu.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa
Numer rejestracyjny: 5842456536
Departament: Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku
Adres pocztowy: ul. Subistawa 5
Miejscowos¢: Gdansk
Kod pocztowy: 80-354
Podpodziat krajowy (NUTS): Trojmiejski (PL633)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Patrycja Kur
E-mail: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 585112400
Faks: +48 585112405
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://gddkia.eb2b.com.pl/
Role tej organizaciji:
Nabywca

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: PORR S.A.
Numer rejestracyjny: 522 10 54 994
Adres pocztowy: Hotubcowa 123
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-854
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Andrzej Janik
E-mail: porr.infrastructure@porr.pl
Telefon: +48 22 266 90 00
Adres strony internetowej: www.porr.pl
Role tej organizacji:
Oferent
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Zwyciezca tych czesci zamoéwienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Numer rejestracyjny: 5262239325
Departament: Organ odwotawczy
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
Role tej organizaciji:
Organ odwotawczy

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowosé: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUO00O)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: https://op.europa.eu
Role tej organizaciji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: d01100f8-9968-470e-b965-d9d187206c44 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogtoszenia: 38

Ogtoszenie — data wystania: 21/08/2025 07:55:04 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 550443-2025

Numer wydania Dz.U. S: 160/2025

Data publikacji: 22/08/2025
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