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See the notice on TED website

579573-2026 - Modyfikacja umowy
Polska – Roboty budowlane – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa 
kompleksu wodnorekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach”
OJ S 161/2026 21/08/2026
Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1.  Nabywca
Oficjalna nazwa: Gmina Mikołajki
E-mail: alicja.lepczynska@mikolajki.pl

2. Procedura

2.1.  Procedura
Tytuł: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa kompleksu 
wodnorekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach”
Opis: Wykonanie obejmuje w szczególności opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej dla wykonania robót budowlanych oraz wykonanie zaprojektowanych robót 
budowlanych które obejmują m.in.: Rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania 
terenu związanych ze stadionem zlokalizowanym w południowozachodniej części terenu; 
Budowę całorocznego basenu pływackiego oraz zespołu basenów rekreacyjnych wraz z 
wodnym placem zabaw; Budowę zespołu boisk sportowych; Budowę pawilonu mieszczącego 
kasy, zespół szatniowosanitarny oraz inne pomieszczenia pomocnicze, techniczne i 
magazynowe; Aranżację strefy rekreacyjnej; Aranżację strefy piknikowej z plażami o układzie 
tarasowym; Budowę edukacyjnego placu zabaw; Budowę siłowni plenerowej; Budowę 
wybiegu dla psów; Budowa ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszojezdnych; Budowę 
miejsc postojowych pomocniczych dla zespołu; Instalację elementów wyposażenia 
sportowego oraz małej architektury niezbędnych dla rekreacyjnosportowej funkcji terenu; 
Instalację sieci i elementów wyposażenia instalacyjnego niezbędnych dla projektowanych 
obiektów; Budowę oświetlenia oraz monitoringu terenu; Prace pielęgnacyjne dla istniejącego 
drzewostanu oraz nowe nasadzenia i aranżacje zieleni
Identyfikator procedury: 16845a1a-f059-4394-82df-db510a359b40
Wewnętrzny identyfikator: IZP.271.12.1.2024

2.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

2.1.2.  Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 7  
Miejscowość: Mikołajki
Kod pocztowy: 11-730
Podpodział krajowy (NUTS): Olsztyński (PL622)
Kraj: Polska

2.1.4.  Informacje ogólne
Podstawa prawna: 

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/579573-2026
mailto:alicja.lepczynska@mikolajki.pl
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5. Część zamówienia

5.1.  Część zamówienia: LOT-0001
Opis: Wykonanie obejmuje w szczególności opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej dla wykonania robót budowlanych oraz wykonanie zaprojektowanych robót 
budowlanych które obejmują m.in.: Rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania 
terenu związanych ze stadionem zlokalizowanym w południowozachodniej części terenu; 
Budowę całorocznego basenu pływackiego oraz zespołu basenów rekreacyjnych wraz z 
wodnym placem zabaw; Budowę zespołu boisk sportowych; Budowę pawilonu mieszczącego 
kasy, zespół szatniowosanitarny oraz inne pomieszczenia pomocnicze, techniczne i 
magazynowe; Aranżację strefy rekreacyjnej; Aranżację strefy piknikowej z plażami o układzie 
tarasowym; Budowę edukacyjnego placu zabaw; Budowę siłowni plenerowej; Budowę 
wybiegu dla psów; Budowa ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszojezdnych; Budowę 
miejsc postojowych pomocniczych dla zespołu; Instalację elementów wyposażenia 
sportowego oraz małej architektury niezbędnych dla rekreacyjnosportowej funkcji terenu; 
Instalację sieci i elementów wyposażenia instalacyjnego niezbędnych dla projektowanych 
obiektów; Budowę oświetlenia oraz monitoringu terenu; Prace pielęgnacyjne dla istniejącego 
drzewostanu oraz nowe nasadzenia i aranżacje zieleni

5.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

5.1.2.  Miejsce realizacji
Miejscowość: Mikołajki
Kraj: Polska

5.1.3.  Szacowany okres obowiązywania
Data zakończenia trwania: 30/04/2026

5.1.6.  Informacje ogólne
Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.15.  Techniki
Umowa ramowa: 
Brak umowy ramowej

5.1.16.  Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Gmina Mikołajki
Organizacja realizująca płatność: Gmina Mikołajki
Organizacja podpisująca umowę: Gmina Mikołajki

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 24 719 039,05 PLN

6.1.  Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2.  Informacje o zwycięzcach
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Zwycięzca: 
Oficjalna nazwa: TIMBER Project Sp. z o.o.
Oferta: 
Identyfikator oferty: 1
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001
Wartość przetargu: 1 223 104,09 PLN
Oferta została sklasyfikowana: tak
Pozycja oferty: 1
Informacje dotyczące zamówienia: 
Identyfikator umowy: IZP.272.1.2025
Tytuł: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa kompleksu 
wodnorekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach”
Data wyboru zwycięzcy: 20/01/2025
Data zawarcia umowy: 20/01/2025
Organizacja podpisująca umowę: Gmina Mikołajki

7. Modyfikacja

7.1.  Modyfikacja
Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 111470-2025
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: IZP.272.1.2025
Powód modyfikacji: Modyfikacje poniżej minimalnej wartości („de minimis”).
Opis: Modyfikacja umowy (Aneks nr 2) obejmuje wprowadzenie robót zamiennych i 
dodatkowych wynikających ze zmiany technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan 
wydanych przez ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach w dniu 11.04.2025 r. (konieczność 
przepompowni i przepustu pod drogą powiatową), zmiany technologii nawierzchni drogowych 
z żywicznych na kostkę betonową w celu podniesienia trwałości oraz zamiany suchego placu 
zabaw na wodny plac zabaw z przyczyn technologicznych. Zmiany nie modyfikują ogólnego 
charakteru umowy, a ich łączna wartość nie przekracza limitów ustawowych. Modyfikacja 
umowy (Aneks nr 3) obejmuje optymalizację technologiczną oraz wykonanie robót 
dodatkowych i zamiennych na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp, zgodnie z protokołem 
konieczności z dnia 15.05.2026 r. Zmiany obejmują rezygnację z pneumatycznego napędu 
przepustnic na rzecz ręcznego oraz rezygnację z warstwy rozsączającej pod boiskiem ze 
względu na korzystne warunki gruntowe (wygenerowane oszczędności). W ramach aneksu 
wprowadza się infrastrukturę podnoszącą funkcjonalność obiektu: mobilny podnośnik dla 
niepełnosprawnych, wiatę śmietnikową, przyłącza dla strefy Food truck, zasilanie placu 
piknikowego, plenerowe przebieralnie i prysznice, bramki obrotowe z kioskiem biletowym, 
pompy basenowe o większej mocy, dodatkową zabawkę wodną „Tukan”, przyłącze 
teletechniczne, daszki szklane oraz dodatkowe nasadzenia zieleni z ekobordami. Zmiany nie 
modyfikują ogólnego charakteru umowy, a ich wartość nie przekracza limitów ustawowych.

7.1.1.  Zmiana
Opis modyfikacji: Podstawa zmian: § 21 oraz § 26 umowy pierwotnej, w związku z protokołem 
konieczności nr 1 z dnia 15.10.2025 r. Zmiany w zakresie wynagrodzenia: Wynagrodzenie 
ryczałtowe Wykonawcy zostało zwiększone o 853 658,54 zł • Wartość pierwotna: 23 495 
934,96 zł • Nowa wartość po zmianie: 24 349 593,50 zł Zmiana terminu realizacji: Strony 
zgodnie wydłużyły czas na zakończenie inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
wszystkich obiektów: • Pierwotny termin: do 30.04.2026 r. • Nowy termin: do 19.06.2026 r. 
Podstawa prawna i dokumenty: § 21, § 26 ust. 1 pkt 1) lit. c) oraz § 4 ust. 10 lit. b) umowy, 
Protokół Konieczności nr 2 z dnia 18.05.2026 r. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ulega 
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zwiększeniu o 369 445,55 zł (czyli wartość bilansu robót dodatkowych i zamiennych) Wartość 
przed zmianą (z Aneksu nr 2): 24 349 593,50 zł. Nowa wartość kontraktu: 24 719 039,05 zł. 
Całość kosztów tej modyfikacji pokrywa Zamawiający w ramach wkładu własnego. Zmiana 
terminu realizacji inwestycji (§ 2) Strony oficjalnie wydłużyły czas na zakończenie wszystkich 
robót budowlanych oraz procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie kompleksu 
basenowego o ponad miesiąc: Dotychczasowy termin (z Aneksu nr 2): do 19.06.2026 r. Nowy, 
obowiązujący termin końcowy: do 20.07.2026 r.
Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: ORG-0001

8. Organizacje

8.1.  ORG-0001
Oficjalna nazwa: Gmina Mikołajki
Numer rejestracyjny: 742-212-55-49
Departament: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 7
Miejscowość: Mikołajki
Kod pocztowy: 11-730
Podpodział krajowy (NUTS): Olsztyński (PL622)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
E-mail: alicja.lepczynska@mikolajki.pl
Telefon: 48874219050
Adres strony internetowej: https://mikolajki.eu/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki
Role tej organizacji: 
Nabywca
Organizacja podpisująca umowę
Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy
Organizacja realizująca płatność

8.1.  ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekretariat Biura Odwołań
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: 22 458 77 01
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta
/katalogspraw/opisuslugi/skargiwnioskizapytaniadourzedu/UZP
Role tej organizacji: 
Organ odwoławczy

8.1.  ORG-0003
Oficjalna nazwa: TIMBER Project Sp. z o.o.

mailto:alicja.lepczynska@mikolajki.pl
https://mikolajki.eu/
https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki
mailto:uzp@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalogspraw/opisuslugi/skargiwnioskizapytaniadourzedu/UZP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalogspraw/opisuslugi/skargiwnioskizapytaniadourzedu/UZP
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Numer rejestracyjny: 5272812097
Adres pocztowy: ul.Grzybowska 80/82/7002
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: biuro@timberproject.pl
Telefon: 48509724675
Role tej organizacji: 
TED eSender
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: https://op.europa.eu
Role tej organizacji: 
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 2f2bf234-4d3c-4c82-bec9-bc54d5d827fa  -  01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 38
Ogłoszenie – data wysłania: 19/08/2026 15:46:13 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, 
GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 579573-2026
Numer wydania Dz.U. S: 161/2026
Data publikacji: 21/08/2026

mailto:biuro@timberproject.pl
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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