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See the notice on TED website 615915-2021 - Modyfikacja umowy
Hiszpania-Walencja: Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej
OJ S 235/2021 03/12/2021
Ogłoszenie o modyfikacjach
Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Krajowy numer identyfikacyjny: Q9650001B
Adres pocztowy: Partida de Xirivelleta, s/n
Miejscowość: Valencia
Kod NUTS: ES523 Valencia / València
Kod pocztowy: 46014
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
E-mail: contratacion_fgv@gva.es
Tel.: +034 961924137
Faks: +034 961924143

:Adresy internetowe
Główny adres: http://www.fgv.es/
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=TF3uRU59xbUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa
Obras de construcción de la línea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construcción 
electrificación, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.
Numer referencyjny: 19/106

Główny kod CPV
45234111 Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Opis

Nazwa
Obras de construcción de la línea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construcción 
electrificación, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

Dodatkowy kod lub kody CPV
45234160 Roboty budowlane w zakresie zawieszeń łańcuchowych, 45234170 Roboty 
budowlane w zakresie podstacji dla lokomotyw

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/615915-2021
mailto:contratacion_fgv@gva.es?subject=TED
http://www.fgv.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TF3uRU59xbUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TF3uRU59xbUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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II.2.3. Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant

Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy
Obras de construcción de la línea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construcción 
electrificación, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów 
lub koncesji
Okres w miesiącach: 16

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

Informacje administracyjne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 132-324728

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 19/106

Nazwa:
Obras de construcción de la línea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construcción 
electrificación, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

Udzielenie zamówienia/koncesji

Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji
07/07/2020

Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: A46146387
Miejscowość: Madrid
Kod NUTS: ES300 Madrid
Państwo: Hiszpania

: Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP nie

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
Całkowita wartość zamówienia: 5 361 017,68 EUR

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Procedury odwoławcze

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/324728-2020
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VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Registro General de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Adres pocztowy: Partida de Xirivelleta, s/n
Miejscowość: Valencia
Kod pocztowy: 46014
Państwo: Hiszpania

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
29/11/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

Opis zamówienia po modyfikacjach

Główny kod CPV
45234111 Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej

Dodatkowy kod lub kody CPV
45234160 Roboty budowlane w zakresie zawieszeń łańcuchowych, 45234170 Roboty 
budowlane w zakresie podstacji dla lokomotyw

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant

Opis zamówienia
Obras de construcción de la línea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construcción 
electrificación, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów 
lub koncesji
Okres w miesiącach: 16

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 5 361 017,68 EUR

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: A46146387
Miejscowość: Madrid
Kod NUTS: ES300 Madrid
Państwo: Hiszpania

: Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP nie

Informacja o modyfikacjach

Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Esta modificación viene motivada por la realización de modificaciones no previstas que se 
ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez 
pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 
ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)Opis 
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ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz 
niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów: 
Esta modificación viene motivada por la realización de modificaciones no previstas que se 
ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem 
ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku 
dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 5 361 017,68 EUR
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 6 012 862,94 EUR


